



34542

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S.P.

Čj.: RSD-35P152/2024-11

PID: RSDEXBQAU

Doručeno: 11.10.2024

Listu dokumentu: 1

eg.d

(VR Bu)

Dodatek č. 01 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13014386

uzavřené dle ust. § 70 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

Žadatelem**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Sídlo: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 80478

Adresa pro zaslání písemností:

Lidická tř. 110/49, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)**EG.D, a.s.**

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČO: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zástupce: ve věcech smluvních: [REDACTED], Rozvoj a koncepce sítě

[REDACTED] Představenstvo

ve věcech technických: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED] číslo účtu: [REDACTED] variabilní symbol: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED] kód: [REDACTED]

(dále jen „Provozovatel DS“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o přeložce k distribuční soustavě č. 9090000437

Článek II. odst. 1) smlouvy se mění takto:

II. Termín provedení přeložky

1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést tato přeložení za součinnosti do 31.08.2025 za předpokladu, že:

- Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
- nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením přeložky, Žadatel bere na vědomí, že přeložka může být realizována pouze mimo topnou sezonu, tj. květen–září,
- osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen
- budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do: 31.12.2023, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu provedení přeložky zařízení distribuční soustavy uvedeného v tomto článku a dále má právo na změnu technického provedení přeložky specifikovaného v článku IV. odst. 2) této smlouvy v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1) tohoto článku nebo v případě změny používané technologie prvků v důsledku technického rozvoje. Provozovatel DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu provedení přeložky nebo o jednostranné změně technického provedení přeložky poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

DOD_ZGPR



Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice,

dne:

Za Provozovatele DS:

V

Č. Budějovice

dne:

Za Žadatele:

.....

.....

Vedoucí rozvoje a koncepce sítě
EG.D, a.s.

.....

.....

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

.....

.....

Místopředseda představenstva
EG.D, a.s.

