

DODATEK Č.1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a následných zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Č. smlouvy objednatele DS202401118/1 DS202401973

Č. smlouvy zhotovitele: 002/2024

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: statutární město Liberec
Adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Petr Kolomazník – vedoucí Odboru územního plánování
Bankovní spojení: KB Liberec, č. ú. 198962510227/0100
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SAUL s.r.o.
Adresa: U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n/L–obchodní rejstřík–oddíl C, vlož.933
K uzavření smlouvy a dohod o změnách nebo zrušení jsou oprávněni:
Ing. arch. Jiří Plašil – jednatel společnosti
IČO: 43224229
DIČ: CZ43224229
Bankovní spojení: KB Liberec, č.ú. 846642461/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování díla **Změna Z4 Územního plánu (ÚP) Liberec v souladu se schváleným obsahem změny spočívající v úpravě regulativu plochy občanského vybavení – sport (OS) a úpravě definice prostorového regulativu výšky s částmi:**
 - Návrh Změny Z4 pro veřejné projednání
 - Úprava návrhu Změny Z4 pro vydání v ZML podle výsledku veřejného projednání
- Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na doplnění předmětu plnění o následující:
A1 Návrh Změny Z4 pro opakované veřejné projednání
- V důsledku rozšíření předmětu plnění se mění sjednaná celková cena za dílo a doplňuje dílčí termín plnění.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje dodatečné plnění provést a předat objednateli ve lhůtě:
A1 Návrh Z4 pro opakované veřejné projednání 6 týdnů od předání požadavků na úpravu
- Ostatní lhůty plnění sjednané ve smlouvě se tímto dodatkem nemění.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena za dodatečné plnění je sjednána dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě nabídky zhotovitele ze dne 27. 9. 2024 takto:

	bez DPH	DPH	včetně DPH
A1 Návrh Z4 pro opakované veřejné projednání	15.000,- Kč	3.150,- Kč	18.150,- Kč
2. Původní cena za dílo:			
Cena bez DPH	50.000,- Kč		
DPH 21%	10.500,- Kč		
Cena včetně DPH	60.500,- Kč		
Nově dohodnutá cena za dílo:			
Cena bez DPH	65.000,- Kč		
DPH 21%	13.650,- Kč		
Cena včetně DPH	78.650,- Kč		

V. DOLOŽKY

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
4. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

Razítko a podpis objednatele:

Razítko a podpis zhotovitele:

Ing. Petr Kolomazník
vedoucí odboru územního plánování
V Liberci dne 24.10.2024.

Ing. arch. Jiří Plašil
jednatel SAUL s.r.o.
V Liberci dne 24.10.2024