

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 9. 2024

uzavřené na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále OZ)

Č.j. 3977/24/CN

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Dětský domov Trnová, příspěvková organizace

Sídlo: Trnová 200, 330 13
IČO: 00671045
Statutární zástupce: Mgr. Helena Tichá, ředitelka
E-mail:
Tel.:
Bankovní spojení:

(dále „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

ZÁMEČNICTVÍ KLENC s.r.o.

Sídlo: V Radčicích 16/28, 322 00 Plzeň
IČO/DIČ: 05251265/ CZ05251265
Statutární zástupce: Michal Klenc
E-mail:
Tel.:
Bankovní spojení:

(dále „**Zhotovitel**“)

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2024 Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Transformace Dětského domova Trnová a Zařízení vyžadující okamžitou pomoc Delfínek při DD Trnová, Trnová č.p. 200**“. Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 24. 9. 2024.
- 2.2. Na základě vzájemné dohody smluvních stran se ke Smlouvě o dílo č.j. 3977/24/CN ze dne 24.9.2024 (dále „Smlouva“) uzavírá dodatek, kterým se sjednává provedení víceprací včetně navýšení ceny, které nebyly zahrnuty v původní Smlouvě.

- 2.3. Vícepráce budou provedeny v souladu s čl. 4.6. Smlouvy a s přihlédnutím k § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Předmětem víceprací je položení jiného typu podlahových krytin, neboť původně navržený materiál je nevhodný z důvodu zjištěné vlhkosti na podlaze. Cena víceprací byla oceněna viz. příloha č. 1 dodatku na 130 324,58 Kč bez DPH.

3 PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. V této souvislosti se mění článek 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2024 následovně:

Článek ve znění „4.1. *Objednatel zaplatí Zhotoviteli za kompletní dílo specifikované v čl. 3.1. Smlouvy a provedení dalších činností dle této Smlouvy cenu:*

*Celkem cena za dílo bez DPH činí **1 765 831,52 Kč** (slovy: jeden milion sedm set šedesát pět tisíc osm set třicet jedna korun českých padesát dva haléřů)*

Celkem za DPH 21 % 370 824,62 Kč

*Cena za dílo včetně 21 % DPH činí **2 136 656,14 Kč**“*

se nahrazuje následujícím zněním

Článek ve znění „4.1. *Objednatel zaplatí Zhotoviteli za kompletní dílo specifikované v čl. 3.1. Smlouvy a provedení dalších činností dle této Smlouvy cenu:*

*Celkem cena za dílo bez DPH činí **1 896 156,10 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion osm set devadesát šest tisíc sto padesát šest korun českých deset haléřů)*

Celkem za DPH 21 % 398 192,78 Kč

*Cena za dílo včetně 21 % DPH činí **2 294 348,88 Kč.**“*

- 3.2. Výše uvedenou úpravou nebyla podstatně změněna Smlouva o dílo ani nedošlo k ovlivnění pořadí dodavatelů.

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2024 zůstávají beze změn.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem Dodatku, který byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Trnové dne

V Plzni dne

Mgr. Helena Tichá

Ředitelka

Dětský domov Trnová,
příspěvková organizace

Michal Klenc

Jednatel

ZÁMEČNICTVÍ KLENC s.r.o.