

Smlouva o vypořádání závazků

Uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Město Kadaň

Zastoupené Mgr. Janem Losenickým, starostou

Mírové náměstí 1

43201 Kadaň

IČO: 00261912

Dále jako Objednatel

a

BAGROS s.r.o.

Zastoupená Jaroslavem Kubešem, jednatelem společnosti

Buchovcova 1668/4

130 00 Praha 3

IČO: 26740397

Dále jako Zhotovitel

I.

Popis skutkového stavu

1. Na základě Smlouvy o dílo č. 17052/24 ze dne 19.6.2024, uveřejněné v registru smluv pod č. 00167-OVY/24 mělo dojít k plnění mezi smluvními stranami formou dodávky stavebních prací na akci „Oprava opěrné zdi a schodiště u BD č.p. 1916, Na Strážišti, Kadaň“. K tomuto plnění nedošlo z důvodu komplikací před zahájením stavby ze strany správce inženýrských sítí a byl uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým se prodloužil termín realizace o 2 měsíce. Jiné náležitosti se neupravovaly.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1 tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že dodatek k SoD uvedený v odst. 1 tohoto článku nebyl zveřejněn v registru smluv v zákonné lhůtě.
4. Smluvní strany prohlašují, že k plnění ze SoD nedošlo před jejím uveřejněním v Registru smluv, a tedy před účinností samotné SoD. Smluvní strany vědomy si právních následků s tím spojených a v zájmu úpravy vzájemných práv a povinností

vyplývajících ze SoD, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původní SoD a dodatku č. 1 k této SoD, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Případné lhůty se rovněž řídí původně danou SoD a dodatkem č. 1 a počítají se od data jejího doručení.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy, a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Kadani dne,

10.9.2024

V Kadani dne,

.....
Mgr. Jan Losenický
starosta
za objednatele

.....
Jaroslav Kubeš
jednatel
za zhotovitele

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo
na realizaci akce
„Oprava opěrné zdi a schodiště u BD č.p. 1916, Na
Strážišti, Kadaň“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912 – Právnícká osoba (při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH)
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu : 1725-441/0100
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **BAGROS s.r.o.**
Zastoupený : Jaroslavem Kubešem, jednatelem společnosti
Sídlo : Buchovcova 1668/4, Praha 3
IČ : 26740397
DIČ : CZ26740397
Bankovní spojení : ČSOB Kadaň
Číslo účtu : 207030290/0300
v obch. rejstříku zapsán u KS u Městského soudu v Praze – oddíl C. vložka 90801
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 17052/24 z 19.6.2024, ve znění:

II.
Změna smlouvy

Na základě změn rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace a se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 4.1.2. se obsah smlouvy o dílo mění takto:

1. V čl. IV. **Doba plnění** se původní text odst. 4.1.2. nahrazuje textem:
4.1.2. Dílo dle bodu 3.1 bude dokončeno : **nejpozději do 30.09.2024**

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kadani dne 26-07-2024

V Kadani dne 13.6.2024

Za objednatele :

.....
Mgr. Jan Losenický
starosta

Za zhotovitele :

.....
Jaroslav Kubeš
jednatel společnosti