


DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo
na realizaci akce
„Oprava opěrné zdi a schodiště u BD č.p. 1916, Na
Strážišti, Kadaň“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912 – Právnická osoba (při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH)
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **BAGROS s.r.o.**
Zastoupený : Jaroslavem Kubešem, jednatelem společnosti
Sídlo : Buchovcova 1668/4, Praha 3
IČ : 26740397
DIČ : CZ26740397
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obch. rejstříku zapsán u KS u Městského soudu v Praze – oddíl C. vložka 90801
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 17052/24 z 19.6.2024, ve znění:

II.
Změna smlouvy

Na základě změn rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace a se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 4.1.2. se obsah smlouvy o dílo mění takto:

1. V čl. IV. **Doba plnění** se původní text odst. 4.1.2. nahrazuje textem:
4.1.2. Dílo dle bodu 3.1 bude dokončeno : **nejpozději do 30.05.2025**

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kadani dne 30-09-2024


V Kadani dne 30-09-2024

Za objednatele :

.....


Mgr. Jan Losenický
starosta

Za zhotovitele :



Jaroslav Kubeš
jednatel společnosti