

Název akce: Výměna veřejného osvětlení I. a II. etapa – Město Jičín

Harmonogram	1.kt	2.kt	3.kt	4.kt	5.kt	6.kt	7.kt	8.kt	9.kt	10.kt	11.kt	12.kt	13.kt	14.kt	15.kt	16.kt	17.kt	18.kt	19.kt	20.kt	21.kt	22.kt	23.kt	24.kt	25.kt	26.kt	27.kt
Převzetí staveniště																											
Výroba svítidel a rozvaděčů																											
Montáž svítidel																											
Osazení / doplnění zapínacích míst veřejného osvětlení																											
Zprovoznění řídicího systému																											
Dokončení výchozí revize																											
Předání objednateli do užívání																											
Celková doba v kalendářních dnech																											

189