

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené pod č. j. KRPZ-128253-43/ČJ-2022-1500VZ-SVA dne 10. 5. 2023
dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Smlouva“)


Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského
ředitelství
IČO: 720 52 767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 28036881/0710
Telefon: 974 661 224
Fax: 974 661 917
E-mail: krpz.er.sekretariat@pcr.cz
Datová schránka: w6thp3w


(dále jen „objednatel“)

a

VESTAV group s.r.o.

Sídlo: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
Statutární orgán:  jednatel
IČO: 27675912
DIČ: CZ27675912
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vyškov
Číslo účtu: 201167069/0300

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních: 

b) ve věcech technických: 

Tel.: 

E-mail: info@vestav.eu

Datová schránka: 2yqaak3

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
51087

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) následujícího znění:

čl. I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo, č.j. KRPZ-128253-43/ČJ-2022-1500VZ-SVA (dále jen „Smlouva“) pro veřejnou zakázku s označením „**Rekonstrukce sociálních zařízení a elektroinstalace na ÚO PČR Kroměříž**“, se v souladu s čl. 16 Smlouvy mění ve smyslu níže uvedených článků takto:

čl. II.

1. Cena díla uvedené v čl. 4, bod 4.1 Smlouvy se mění z důvodu víceprací a méněprací popsaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, a to následovně:

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Změna předmětu plnění bude o následující méněpráce a vícepráce:

Hodnota původní VZ **budova A**: 8.474.723,91 Kč bez DPH / 10.254.415,93 Kč vč. DPH
Celkové vícepráce: 2.155.124,80 Kč bez DPH / 2.607.701,01 Kč vč. DPH
Celkové méněpráce: - 811.648,27 Kč bez DPH / - 982.094,41 Kč vč. DPH
Změna ceny díla bud. A: 9.818.200,44 Kč bez DPH / 11.880.022,53 Kč vč. DPH

Hodnota původní VZ **budova B**: 5.384.981,93 Kč bez DPH / 6.515.828,14 Kč vč. DPH
Celkové vícepráce: 1.159.262,12 Kč bez DPH / 1.402.707,17 Kč vč. DPH
Celkové méněpráce: - 630.777,11 Kč bez DPH / - 763.240,30 Kč vč. DPH
Změna ceny díla budova B: 5.913.466,94 Kč bez DPH / 7.155.295,00 Kč vč. DPH

Hodnota VZ po uzavření dodatku č. 2: 15.731.667,38 Kč bez DPH / 19.035.317,53 Kč vč. DPH

Předmět veřejné zakázky – původní stav	Cena celkem bez DPH v Kč*	DPH	Cena celkem vč. DPH v Kč*
KŘP Zik – P 2.0 - ÚO Kroměříž 2819/2 – rekonstrukce sociálních zařízení – budova „A“	8.474.723,91	1.779.692,02	10.254.415,93
KŘP Zik – P 2.0 - ÚO Kroměříž 2819/2 – rekonstrukce sociálních zařízení – budova „B“	5.384.981,93	1.130.846,21	6.515.828,14
Celkem – původní hodnota smlouvy	13.859.705,84	2.910.538,23	16.770.244,07

Předmět veřejné zakázky – stav po dodatku č. 2	Cena celkem bez DPH v Kč*	DPH	Cena celkem vč. DPH v Kč*
KŘP Zik – P 2.0 - ÚO Kroměříž 2819/2 – rekonstrukce sociálních zařízení – budova „A“	9.818.200,44	2.061.822,09	11.880.022,53
KŘP Zik – P 2.0 - ÚO Kroměříž 2819/2 – rekonstrukce sociálních zařízení – budova „B“	5.913.466,94	1.241.828,06	7.155.295,00
Celkem – nová hodnota smlouvy včetně víceprací a méněprací	15.731.667,38	3.303.650,15	19.035.317,53

*uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti

Slovy (v Kč bez DPH): Patnáctmilionůsedmsetřicetjednatisícšestsetšedesátsedmkorun českých a třicetosmhaléřů

čl. III.

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
3. Tento Dodatek č. 2 je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Z tohoto důvodu nabývá tento Dodatek č. 2 účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 je tvořen 3 (slovy: třemi) stranami textu a jednou přílohou o 110 (slovy: stodeseti) stranách textu.
6. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

Ve Zlíně dne viz el. podpis

Ve Vyškově dne viz el. podpis

Za objednatele:

Za zhotovitele:

