

.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (KZ):
			D1_01	KZ Č.059
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_1 - Stavební		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Montáž držáků AV techniky				
Položka, popis: Tato změna obsahuje montáž držáků pro AV techniku a lékařskou technologii v prostorech m.č.: U.1092, U.2130, U.2047, U.3013, U.01122, U.4019, prostor JIP a urgentního příjmu v 1NP.				
Důvod změny: Dle požadavku investora.				
Přílohy: položkový rozpočet				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 29 540,- Kč bez DPH konečná cena: 29 540,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 29 540,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplni GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dnů: 0 dní		NE Vyplni GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 23.10.2024		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 23.10.2024		
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 23.10.2024		
Vyjádření zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 24.10.2024		
Důvod zamítnutí (vyplni O):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.059- MONTÁŽ DRŽÁKŮ AV TECHNIKY

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 20.09.2024

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno a.s., [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 540,15

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
#ODKAZI
#ODKAZI

Výše daně
#ODKAZI
#ODKAZI

Cena s DPH

v CZK

35 743,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.059- MONTÁŽ DRŽÁKŮ AV TECHNIKY

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 20.09.2024

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno a.s., [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 540,15	35 743,58
D1_01	Budova G1 a G2	29 540,15	35 743,58
D1_01_1-D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	29 540,15	35 743,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.059- MONTÁŽ DRŽÁKŮ AV TECHNIKY

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 20.09.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno a.s., [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 540,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 743,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.059- MONTÁŽ DRŽÁKŮ AV TECHNIKY

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

20.09.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno a.s., [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 540,15

PSV - Práce a dodávky PSV

29 540,15

767 - Konstrukce zámečnické

29 540,15

767.c - zámečnické vnitřní

29 103,60

SOUPIS PRACÍ - KZ Č.059- MONTÁŽ DRŽÁKŮ AV TECHNIKY

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

20.09.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno a.s., [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 540,15

D PSV

Práce a dodávky PSV

29 540,15

D 767

Konstrukce zámečnické

29 540,15

780 K 998767204

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m

%

291,036

1,50

436,55 CS ÚRS 2018 01

D 767.c

zámečnické vnitřní

29 103,60

K

Montáž držáků AV techniky.

soubor

1,000

29 103,60

29 103,60 vlastní

Položka obsahuje: montáž, pronájem nářadí, kotevní a spotřební materiál, příprava podkladů, hledání kabeláže, rozměření, úklid

vv

m.č. U.1092

3,000

vv

m.č. U.2130

4,000

vv

m.č. U.2047

1,000

vv

m.č. U.3013

1,000

vv

m.č. U.01122

4,000

vv

m.č. U.4019

1,000

vv

prostor JIP 1NP a urgetní příjem (velké držáky)

16,000