

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. A-004120-00 z 27.6.2024

uzavřený podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

Zhotovitel:

VAK SERVIS s.r.o.

se sídlem Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy

zastoupený: Mgr. Michalem Marešem, jednatelem společnosti

IČ: 26375869 DIČ: CZ26375869

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

2. Předmět plnění

Předmětem smlouvy o dílo č. A-004120-00 z 27.6.2024 (dále jen Smlouva) je provedení zakázky **„Sušice – úprava vody, studna SII“** v rozsahu popsaném ve výzvě k podání nabídky a dle projektové dokumentace stavby zpracované projekční kanceláří EKO EKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice, DPS, duben 2023.

3. Předmět dodatku

3.1. Na základě změnového listu č. 1 a odsouhlaseného soupisu provedených víceprací a méněprací (samostatné přílohy dodatku č. 1) se obě smluvní strany v souladu s čl. 13. smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (snížení sjednané ceny o 105 187,00 Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se mění čl. 8.1. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní:

8.1. Celková, konečná a úplná cena díla činí:

cena za dílo bez DPH	2 793 728,25 Kč
DPH 21 %	586 682,93 Kč
cena díla včetně DPH	3 380 411,18 Kč

3.2. Smluvní strany se dále dohodly na následující úpravě čl. 10 smlouvy o dílo – záruka za dílo:

Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců** a začíná běžet od doby předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

V souvislosti s tím se mění čl. 10.1. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní:

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla a za vady související s provedením díla, které má dílo v době jeho předání, i které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční lhůtě, která činí **60 měsíců**. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást SoD č. A-004120-00.
- 4.4. Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 21.10.2024 usnesením č. 627.

Za objednatele:

V Sušici dne 23.10.2024

Za zhotovitele:

V Klatovech dne 23.10.2024

Bc. Petr Mottl, starosta města

Mgr. Michal Mareš, jednatel společnosti