



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### I. Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Alenou Kobidovou, ředitelkou  
se sídlem: Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou  
IČO: 00566438  
DIČ: CZ00566438  
plátce DPH: ano  
bankovní spojení:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### II. Navláčil stavební firma, s.r.o.

zastoupená: Pavlem Navláčilem, jednatelem  
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
IČO: 25301144  
DIČ: CZ25301144  
plátce DPH: ano

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 23287

bankovní spojení:  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s ust. § 222 odst. 4 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 7. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

### II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV – stavební práce**“ dne 11. 7. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

### III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení změn, spočívajících v provedení dodatečných prací (dále jen „**vícepráce**“), sjednání prací, které není třeba provést (dále jen „**méněpráce**“) a záměny položek soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy v souladu s čl. VI odst. VI.1. a násl. Smlouvy a postupem v souladu s § 222 odst. 4 a 7 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah méněprací a víceprací včetně položkového rozpočtu je přesně upraven v příloze č. 1 Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Položkový rozpočet dle přílohy č. 1 Smlouvy tak bude doplněn o změnový položkový rozpočet dle přílohy č. 1 Dodatku.
3. Rozsah záměny položek včetně položkového rozpočtu je přesně upraven v příloze č. 2 Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Položkový rozpočet dle přílohy č. 1 Smlouvy tak bude doplněn o změnový položkový rozpočet dle přílohy č. 2 Dodatku.
4. V odst. V.1. Smlouvy se původní text nahrazuje tímto textem:  
„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

Cena celkem **54 411 227,27 Kč** (slovy: padesát čtyři miliony čtyři sta jedenáct tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých a dvacet sedm haléřů) **bez DPH**, (dále jen „**Sjednaná cena**“).“

### IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany prohlašují, že na žádost Objednatele budou provedeny vícepráce a méněpráce v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jejichž hodnota představuje 0,70 % původní hodnoty závazku.
2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že na žádost Objednatele budou provedeny záměny položek v souladu s ust. § 222 odst. 7 ZZVZ, přičemž nové položky položkového rozpočtu dle přílohy č. 2 Dodatku představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám a materiál a práce podle nových položek položkového rozpočtu dle přílohy č. 2 Dodatku jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
3. Objednatel vícepráce, méněpráce a záměnu položek projednal se Zhotovitelem a takto jsou schválené ve změnových listech (ZL č. 01 a ZL č. 02).

### V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákona o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti,

rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

**Příloha č. 1**            Změnový položkový rozpočet č. 1

**Příloha č. 2**            Změnový položkový rozpočet č. 2

Ve Veselí nad Moravou

Za Objednatele

Ve Zlíně

Za Zhotovitele

.....  
**Obchodní akademie a střední škola  
polytechnická Veselí nad Moravou,  
příspěvková organizace**

Mgr. Alena Kobidová, ředitelka

.....  
**Navláčil stavební firma, s.r.o.**

Pavel Navláčil, jednatel