

**„Rekonstrukce elektroinstalace a podhledů - 1. etapa
ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 - Bohnice“**

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 13/2024

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)


Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **Omega facilities s.r.o.**
Sídlo: Na Folimance 2155/15, Praha 2
Zastoupen: Miroslavem Bartošem, jednatelem
IČO: 05292921
DIČ: CZ05292921
Zápis v obchodním rejstříku: C 261345 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. VR 13/2024 ze dne 8.7.2024 (dále jen „Smlouva“):

**Čl. IV.
ÚPRAVA CENY ZA DÍLO**

Text článku VI. CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	5 813 831,82 Kč
Cena víceprací	452 479,00 Kč
<u>Cena méněprací</u>	<u>426 641,60 Kč</u>
Celková cena	5 839 669,22 Kč

(slovy: pětmilionůsmsetřicetdevěttisícšestsetšedesátdevět korun českých a dvacet dva haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

**Čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

02. 10. 2024


V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Správce rozpočtu



REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

Kód:IMPORT

Stavba:23-032-1 - Elektroinstalace ZŠ Ústavní - páteří rozvody (zadáni) - 1.et

Místo:HLIVICKÁ 400, Bohnice, 181 00 Praha 8

Objeđnateř:Servisní středisko pro správu svěřeneého majetku Městské části Praha 8, přířp. IČ: 00639524

Zhotoviteř:Omega facilities s.r.o.

Datum:30.8.2024

DČ:05292921

DČ:CZ05292921

Zdůvodnění Změnového listu
V rámci provádění prací bylo zjiřšeno, že výměnu stávajících rozvaděčů je z provozních důvodů vhodnější realizovat mimo letní prázdniny. Na žádost provozovatele byla doplněna vedení slaboproudů.

Typ	Kód	Popis	Převodní cena	Schválené změny				Neschválené změny			
				Záporné	Kladné	Celkem	Absolutní změna	Aktuální cena	Záporné	Kladné	Celkem
S	IMPORT	23-032-1 - Elektroinstalace ZŠ Ústavní - páteří rozvody	5 813 831,82	-426 641,60	452 479,00	25 837,40	879 120,60	5 839 669,22			
O	SO-01	Elektroinstalace	4 978 544,46								
O	SO-02	Výkopové a staveb...	835 287,36								
ZL	ZL 01	Rozvaděče a slaboproud		-426 641,60	452 479,00	25 837,40	879 120,60	25 837,40			

24 VDO ROZHODNUTÍ



ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - 23-032-I - Elektroinstalace ZŠ Ústavní - páteřní rozvody (zadání) - 1.et

Změnový list: ZL 01 - Rozvaděče a slaboproud

Místo: Hlivická 400, Bohnice, 181 00 Praha 8 Datum: 30.8.2024

Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha IČ: 00639524
DIČ:


Zhotovitel: Omega facilities s.r.o. IČ: 05292921
DIČ: CZ05292921

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S			23-032-I - Elektroinstalace ZŠ Ústavní - páteřní rozvody (zadání) - 1.et				
ZL			ZL ZL 01 Rozvaděče slaboproud				
D			D D1 Kabely a kabelové trasy - Méně práce				
9	K	Pol10	RS3-U1-1pp	soubor	-1,000		
10	K	Pol11	RS1-U1-1np	soubor	-1,000		
11	K	Pol12	RS2-U1-1np	soubor	-1,000		
12	K	Pol13	R-dílná-U1-1np	soubor	-1,000		
13	K	Pol14	1RS1-U1-1np	soubor	-1,000		
D			Práce a dodávky PSV - Vícepráce				
1	K	650 01-1111.R00	Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm	m	470,000		
2	K	650 02-2141.R00	Montáž závěsné konzole pro kabelový žlab / lávku	ks	470,000		
3	K	650 02-2151.R00	Zavěšení nosného profilu ke stropu + 1 konzola	ks	470,000		
4	M	553 1300002.R	Žlab kabelový drátěný DZI 60 x 100 BZNCR I = 3 m, s integrovanou spojkou	ks	157,000		
5	M	553 1300073.R	Závěs středový vnější DZSZ 60 x 100 S	ks	470,000		
6	M	222 28-0501.R00	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu	m	550,000		

7	M	371 201305.R	Kabel UTP Elite, Cat6, drát	m	550,000
8	K	220 06-0663.R00	Uložení sdělovacího kabelu volně, ručně	m	550,000

Zhotovitel:

Datum a podpis:



Objednatel:

Datum a podpis:



24 07 20 JOURNAL

