



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

číslo 2024/Mal/000086/SML/1

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 2024/Mal/000086/SML

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651



- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

INSTALL CZ, s.r.o.

Kúty 1723, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Ing. Kateřinou Mecovou, jednatelkou společnosti
25876643
CZ25876643



Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 23792
Spojení (telefon, email) 722 744 016, prace@install.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 15.03.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024/Mal/000086/SML na realizaci díla s názvem „Demolice budovy šaten na koupališti, č.p. 1541 ve Frýdlantu nad Ostravicí“ (dále také jen „SoD“ nebo „smlouva“).

II.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 k SoD je:

1. Úprava znění čl. III. Místo a doba provedení díla

čl. III. odst. 4. SoD nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě nejpozději do **28.02.2025**.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotovený ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 07.10.2024, usnesením 39/6.11

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 24.10.2024

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 18.10.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Kateřina Mecová
jednatelka