

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

Přístupová komunikace k vodnímu mlýnu Hoslovice - komunikace + parkoviště

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace/komunikace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Komunikace/komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01/02

Číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.07.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek č.1, 386 01 Strakonice

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Popis Změny: záměna obrusné vrstvy

Při pochůzce na KD ze dne 01.10.2024 byla projednána možnost záměny vrstvy penetrační makadamu v tl.100mm za asfaltový beton ACO 11+ v tl. 40mm a ACL 16+ v tl. 50mm. Tento návrh byl vznesen na základě připomínek zástupců obce s tím, že cesta bude využívána také těžkou zemědělskou technikou a technikou vyvážející dřevo po těžbě z obecních lesů. Tato těžba probíhá zásadně v zimním období, v době vegetačního klidu a bude nutné cestu zpřístupňovat pomocí traktoru s pluhem. Navržená komunikace se nachází ve velkém podélném sklonu ve staničení km 0,000-0,250 (v místě napojení na stávající komunikaci III/17010) a 0,400-KÚ. V těchto místech může docházet k prokluzu náprav a tím k rozrušení povrchové vrstvy penetračního makadamu. To samé může nastat v případě zimní údržby pluhováním. Takto rozrušená místa bude složité v případě rozrušení vstvy penetračního makadamu lokálně opravovat. Zhotovitel na základě požadavku investora předložil návrh vrstev s vyčíslením viz. příloha Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle §222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 432 782,00	1 716 053,04	283 271,04

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	podpis	
Supervize	jméno		datum	podpis	
Správce stavby	jméno		datum	podpis	
Objednatel	jméno		datum	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	podpis	