




Změnový list číslo		7
Datum předložení:	16.7.2024	
Datum schválení:		
Identifikace akce		
Název akce:	Přístavba jižního křídla budovy D- Rehabilitační ústav Kladruby	
Objednatel:	Rehabilitační ústav Kladruby, Kladruby 30, 257 62 Kladruby	
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice	
TDS:	Ing. Martin Kučera, REINVEST spol. s r.o.	
Projektant DSP:	Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	
Projektant DPS:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice	
Předmět změnového listu		
07-1 Kuchyňky		
07-2 Lůžkové rampy		
07-3 Zásuvky		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO.01 - Přístavba jižního křídla budovy D		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
07-1 D+M 12 ks kuchyňských sestav		
07-2 Provedení lůžkových ramp vč. koncových prvků		
07-3 Koncové prvky SIL + SLP dle odevzdané PD		
Nové řešení :		
07-1 Odpočet 12 ks kuchyňských sestav		
07-2 Odpočet lůžkových ramp a doplnění koncových prvků SIL+SLP dle požadavků		
07-3 Přípočet koncových prvků SIL+SLP		
Zdůvodnění změny :		
07-1 Na základě požadavků investora dochází k odpočtu D+M 12 ks kuchyňských sestav dle knihy specifikací a standardů		
07-2 Na základě požadavků investora dochází k odpočtu lůžkových ramp v pokojích pacientů. Nové řešení představuje provedení truhlářského obložení za postelí v režii investora a doplnění koncových prvků SIL + SLP dle předložených požadavků		
07-3 na základě požadavků investora a předložených pohledů na jednotlivé stěny místností dochází k navýšení koncových prvků SIL + SLP		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín : bez dopadu do termínu		
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla		
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla		
Přílohy ZL: Rozpočet		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		343 567,62 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	1 830 059,56 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	1 486 491,95 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		1 798 655,26 Kč
Za zhotovitele:	Za TDS:	
David Svoboda, projektový manažer	Ing. Martin Kučera	
 59 PSG Construction a.s. Napajedelská 1552 765 02 Otrokovice IČ: 05042020 DIČ: CZ05042020		
Zástupce objednatele	Za objednatele	
Ing. Pavel Žák	Ing. Josefem Hendrychem, MBA, ředitel	
		

Přístavba jižního křídla budovy D- Rehabilitační ústav Kladruby

ZL 07 Elektro

Stavební díl

ZL 07-01 Kuchyňky

ZL 07-02 Lůžkové rampy

ZL 07-03 Zásuvky

Součet

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

přípočet

odpočet

-1 572 740,30

-250 880,36

-6 438,90

53 448,12

290 119,50

343 567,62

-1 830 059,56

-1 486 491,95 Kč

-1 798 655,26 Kč

Přístavba jižního křídla budovy D- Rehabilitační ústav Kladruby									
ZL 07-01 Kuchyňky									
číslo pol.	URS/SOD	kód	Specifikace		m.j.	mn.	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH
D.1.1.2 Výpis prvků									
1	SOD/148	T10.x	D+M Kuchyňky	soubor		-1,00	1 572 740,30	-1 572 740,30	-1 903 015,76 Kč
Celkem								-1 572 740,30 Kč	-1 903 015,76 Kč

69 12

Přístavba jižního křídla budovy D- Rehabilitační ústav Kladruby									
ZL 07-02 Lůžkové rampy									
číslo pol.	URS/SOD	kód	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	
D.1.4.4 Silnoproud									
1	SOD/56	Pol175	RAMPA k lůžku PK 160X65 D HD KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ (33 ramp) 2m	ks	-73,00	1 130,00	-82 490,00	-99 812,90 Kč	
			Kanál parapetní dutý 160x65 D HD KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ 2m	ks	-73,00	511,00	-37 303,00	-45 136,63 Kč	
			Lampička s vypínačem	ks	-54,00	422,10	-22 793,40	-27 580,01 Kč	
			Nepřímé osvětlení	ks	-54,00	414,70	-22 393,80	-27 096,50 Kč	
2	SOD/129	Pol248	Zásuvka jednoduchá 230V/16A,	ks	-54,00	340,44	-18 383,76	-22 244,35 Kč	
3	SOD/57	Pol176	KRYT SPOJOVACÍ PK160X65 D	ks	-99,00	126,00	-12 474,00	-15 093,54 Kč	
4	SOD/58	Pol177	HB KRYT KONCOVÝ PK 160X65 D	ks	-66,00	126,00	-8 316,00	-10 062,36 Kč	
5	SOD/54	Pol173	KABELOVÁ PŘÍCHATKA - nastřel. do betonu, zdiva	ks	540,00	18,44	9 957,60	12 048,70 Kč	
6	SOD/137	Pol255	Krabice přístrojová KP68 KU68)	ks	-54,00	157,85	-8 523,90	-10 313,92 Kč	
7	SOD/138	Pol256	Instalační krabice do SDK, pod omítku KPR 68/D_KA,KPR 68/71L	ks	-324,00	288,75	-93 555,00	-113 201,55 Kč	
8	SOD/134	Pol252	Spínač, 230V, 10A, řazení 5	ks	54,00	230,36	12 439,44	15 051,72 Kč	
9	SOD/142	Pol260	Připojení elektrického zařízení do vstupní svorkovnice 1x230V a ukončení vodičů	ks	54,00	51,77	2 795,58	3 382,65 Kč	
10	VK	VK	SV "bludička"	ks	54,00	523,25	28 255,50	34 189,16 Kč	
11	VK	VK	Transformátor pro LED max 60W, 12VDC	ks	-54,00	502,55	-27 137,70	-32 836,62 Kč	
Celkem								-197 432,24 Kč	-238 893,01 Kč

Přístavba jižního křídla budovy D- Rehabilitační ústav Kladruby

ZL 07-03 Zásuvky

číslo pol.	URS/SOD	kód	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH
D.1.4.4 Silnoproud								
1	SOD/129	Pol248	Zásuvka jednoduchá 230V/16A,	ks	156,00	340,44	53 108,64	64 261,45 Kč
2	SOD/130	Pol249	dvouzásuvka 230V/16A,	ks	-13,00	495,30	-6 438,90	-7 791,07 Kč
3	SOD/131	Pol250	Spínač, 230V, 10A, řazení 1 s doulnavkou	ks	3,00	215,99	647,97	784,04 Kč
4	SOD/137	Pol255	Krabice přístrojová KP68 KU68)	ks	146,00	157,85	23 046,10	27 885,78 Kč
5	SOD/63	Pol182	CXKH-R 3x2,5	m	1 075,00	94,40	101 480,00	122 790,80 Kč
6	SOD/61	Pol180	CXKH-R 3x1,5	m	282,00	77,50	21 855,00	26 444,55 Kč
7	SOD/66	Pol185	CXKH-R 5x2,5	m	24,00	99,41	2 385,84	2 886,87 Kč
8	SOD/144	Pol262	Ukončení vodiče do 2,5mm2	ks	146,00	21,42	3 127,32	3 784,06 Kč
9	SOD/84	Pol203	Ukončení kabelu v rozvaděči do 4x4mm2	ks	30,00	22,83	684,90	828,73 Kč
10	VK	VK	Jistič 10A/1F	ks	4,00	365,70	1 462,80	1 769,99 Kč
11	VK	VK	Jistič 16A/1F	ks	26,00	377,20	9 807,20	11 866,71 Kč
12	VK	VK	Jistič 16A/3F	ks	2,00	584,20	1 168,40	1 413,76 Kč
13	ZL04/17	K017	Zásuvka bílá SAT, design dle NN	ks	6,00	1 091,00	6 546,00	7 920,66 Kč
14	SOD/173	Pol291	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00	12 894,57	12 894,57	15 602,43 Kč
15	SOD/181	Pol299	Stavební přípomoc	kpl	1,00	12 894,57	12 894,57	15 602,43 Kč
D.1.4.5.1 Slaboproud								
16	SOD/27	Pol310	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní B2ca	m	170,00	37,00	6 290,00	7 610,90 Kč
17	SOD/17	Pol302	F konektor krimpovací	ks	10,00	31,32	313,20	378,97 Kč
18	SOD/65	Pol346	Datová zásuvka 2xRJ45 cat6UTP vč. keystoneů -krabice do stěny / na povrch - design dle silnoproudu	ks	4,00	717,47	2 869,88	3 472,55 Kč
19	SOD/70	Pol350	Instalační kabel CAT6A U/FTP LSOHFR / B2CA	m	650,00	44,34	28 821,00	34 873,41 Kč
20	SOD/16	Pol65	Instalační krabice pod omítku	ks	10,00	71,61	716,10	866,48 Kč
Celkem							283 680,60 Kč	343 253,53 Kč