



Změnový list číslo		9
Datum předložení:	05.08.2024	
Datum schválení:		
Identifikace akce		
Název akce:	Přístavba jižního křídla budovy D- Rehabilitační ústav Kladruby	
Objednatel:	Rehabilitační ústav Kladruby, Kladruby 30, 257 62 Kladruby	
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice	
TDS:	Ing. Martin Kučera, REINVEST spol. s r.o.	
Projektant DSP:	Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	
Projektant DPS:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice	
Předmět změnového listu		
09-1 Místnost 3.44		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO.01 - Přístavba jižního křídla budovy D		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
09-1 sklad		
Nové řešení :		
09-1 sklad		
Zdůvodnění změny :		
09-1 Dovybavení místnosti skladu a zvýšení požadavku na hygienu a zabezpečení		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Tato část bude zpracována do dokumentace skutečného provedení		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín : bez dopadu do termínu		
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla		
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla		
Přílohy ZL: Rozpočet		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		148 283,06 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	15 660,85 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		132 622,21 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		160 472,87 Kč
Za zhotovitele:		Za TDS:
David Svoboda, projektový manažer		Ing. Martin Kučera
		
Zástupce objednatele		Za objednatele
Ing. Pavel Žák		Ing. Josefem Hendrychem, MBA, ředitel
		

Přístavba jižního křídla budovy D- Rehabilitační ústav Kladruby

ZL 09-01 Místnost 3.44

číslo pol.	URS/SOD	kód	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH
2 Řídící systém DALI								
1	SOD/19	Pol140	Minivstupní jednotka 444	ks	2,00	2 918,25	5 836,50	7 062,17 Kč
2	SOD/25	Pol146	Nastavení systému	ks	0,10	12 000,00	1 200,00	1 452,00 Kč
3	SOD/26	Pol147	Aktivace zařízení, zaregulování, mapování, defaultní nastavení	kpl	0,05	22 995,00	1 149,75	1 391,20 Kč
4	SOD/27	Pol148	programování, ladění	kpl	0,05	25 200,00	1 260,00	1 524,60 Kč
3 Trasy								
5	SOD/44	Pol164	Příchytka kabelového pásu pro nasířlení	m	30,00	35,70	1 071,00	1 295,91 Kč
6	SOD/45	Pol165	Kabelový pásek pro vnitřní prostředí délka 200mm	ks	30,00	8,74	262,20	317,26 Kč
7	SOD/60	Pol179	CXKH-R 2x1,5	m	20,00	71,41	1 428,20	1 728,12 Kč
8	SOD/61	Pol180	CXKH-R 3x2,5	m	15,00	77,50	1 162,50	1 406,63 Kč
9	SOD/95	Pol214	Ostatní montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách pro kabelové soubory	kpl	0,05	43 402,80	2 170,14	2 625,87 Kč
4 Svítidla								
10	SOD/98	Pol217	svídílo C	ks	-3,00	4 308,00	-12 924,00	-15 638,04 Kč
11	SOD/96	Pol215	svídílo A	ks	6,00	4 938,00	29 628,00	35 849,88 Kč
5 Nouzová svítidla								
12	SOD/108	Pol227	NO 1	ks	1,00	3 099,00	3 099,00	3 749,79 Kč
6 Přístroje silnoproud								
13	SOD/130	Pol249	dvouzásuvka 230V/16A,	ks	3,00	495,30	1 485,90	1 797,94 Kč
14	SOD/134	Pol252	Spínač, 230V, 10A, řazení 5	ks	-1,00	230,36	-230,36	-278,74 Kč
15	SOD/137	Pol255	Krabice přístrojová KP68 KU68)	ks	3,00	157,85	473,55	573,00 Kč
16	SOD/139	Pol257	Bezšroubové svorky do elektro-instalační krabice	ks	3,00	16,80	50,40	60,98 Kč
17	SOD/141	Pol259	Ostatní montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách pro souborPřístroje Sil	kpl	0,05	12 240,90	612,05	740,57 Kč
18	SOD/144	Pol262	Ukončení vodiče do 2,5mm2	ks	3,00	21,42	64,26	77,75 Kč

7				Ostatní náklady SIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
---	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12

37	SOD/123	VL.45	Sifon umyvadlový, dle knihy specifikací a standardů, válcový, materiál: chromová mosaz	ks	1,00	972,46	972,46	1 176,68 Kč
38	SOD/124	VL.46	Baterie umyvadlová, dle knihy specifikací a standardů, , rozměr: DN15, materiál: chrom, velikost: M - střední baterie, keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu 35 mm, jednootvorová montáž, kovová páka, hladké tělo, nastavitelný omezovač průt	ks	1,00	1 805,46	1 805,46	2 184,61 Kč
Celkem							132 622,21 Kč	160 472,87 Kč

