

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1	Objednávka číslo: 964/24 - 71400
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109	ASD Software,s.r.o. Žerotínova 2981/55A 787 01 Šumperk Česká republika
Útvar: 71400 Vystavil: Ing. David Štěpánek Telefon: Fax:	Datum vystavení: 16.08.2024 Termín dodání: IČ: 62363930

Na základě Vaší nabídky ze dne 18. 9. 2024, verze 1.02, u Vás objednáváme v souladu s rámcovou smlouvou 191/23 realizaci modulu AIS MPO ČR pro podporu procesů agendy podpory výzkumu, vývoje a inovací (TWIST) a poskytování souvisejících činností služeb. Celková cena nepřekročí celkem 8 556 160,- Kč bez DPH (10 352 954,- Kč s DPH).																																												
1. Instalace a zprovoznění modulu TWIST a. celková pracnost (čld): 8 b. cena bez DPH: 54 400,- Kč 2. Úpravy AIS MPO ČR pro realizaci modulu TWIST a. celková pracnost (čld): 661 b. cena bez DPH: 4 491 760,- Kč 3. Služby technické a provozní podpory pro modul TWIST a. celková pracnost (čld): 480 b. cena bez DPH: 3 040 800,- Kč 4. Konfigurace dalších výzev a. celková pracnost (čld): 60 b. cena bez DPH: 409 200,- Kč 5. Rezerva na další úpravy modulu TWIST a. celková pracnost (čld): 80 b. cena bez DPH: 560 000,- Kč Místem plnění služeb vzhledem k povaze služeb, které se týkají informačního systému AIS a jsou převážně poskytovány vzdáleně, je pracoviště dodavatele, případně dle potřeby další. Harmonogram realizace: <table><thead><tr><th></th><th>Termín zahájení</th><th>Termín ukončení</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Analýza, detailní návrh řešení implementace modulu TWIST - 1. etapa</td><td>T+1</td><td>T+15 = T1</td></tr><tr><td>2. Příprava prostředí pro provoz modulu TWIST</td><td>T+1</td><td>T+15 = T1</td></tr><tr><td>3. Vytvoření a implementace modulu TWIST - 1. etapa (nastavení 1. vzorové výzvy pro soutěž "PP1 - oblast umělé inteligence" po podání žádosti a realizace souvisejících činností nutných pro zahájení sběru žádostí).</td><td>T1+1</td><td>T1 + 50 = T2</td></tr><tr><td>4. Školení uživatelů modulu TWIST - 1. etapa</td><td>T2+1</td><td>T2+5 = T3</td></tr><tr><td>5. Zkušební provoz a podpora při náběhu modulu TWIST do provozu - 1. etapa</td><td>T3 + 1 = T4</td><td>T4 + 5 = T5</td></tr><tr><td>6. Rutinní provoz modulu TWIST- 1. etapa</td><td>T5 + 1 = T6</td><td>T6 + 60 měsíců</td></tr><tr><td>7. Technická a provozní podpora modulu TWIST</td><td>T6</td><td>T6 + 60 měsíců</td></tr><tr><td>8. Realizace změn a rozšíření modulu TWIST dle zadání zadavatele vyplývajících z požadavků zadavatele</td><td>T6</td><td>T6 + 60 měsíců</td></tr><tr><td>9. Analýza, detailní návrh řešení implementace modulu TWIST - 2. etapa</td><td>T5+1</td><td>T5+15 = T7</td></tr><tr><td>10. Vytvoření a implementace modulu TWIST - 2. etapa, vytvoření dokumentace - realizace procesu administrace po podání žádostí a realizace dalších souvisejících činností</td><td>T7+1</td><td>T7 + 80 = T8</td></tr><tr><td>11. Školení uživatelů modulu TWIST- 2. etapa</td><td>T8+1</td><td>T8+5 = T9</td></tr><tr><td>12. Zkušební provoz a podpora při náběhu modulu TWIST do provozu - 2. etapa</td><td>T9 + 1 = T10</td><td>T10 + 5 = T11</td></tr><tr><td>13. Rutinní provoz modulu TWIST - 2. etapa</td><td>T11 + 1</td><td>T6 + 60 měsíců</td></tr></tbody></table>				Termín zahájení	Termín ukončení	1. Analýza, detailní návrh řešení implementace modulu TWIST - 1. etapa	T+1	T+15 = T1	2. Příprava prostředí pro provoz modulu TWIST	T+1	T+15 = T1	3. Vytvoření a implementace modulu TWIST - 1. etapa (nastavení 1. vzorové výzvy pro soutěž "PP1 - oblast umělé inteligence" po podání žádosti a realizace souvisejících činností nutných pro zahájení sběru žádostí).	T1+1	T1 + 50 = T2	4. Školení uživatelů modulu TWIST - 1. etapa	T2+1	T2+5 = T3	5. Zkušební provoz a podpora při náběhu modulu TWIST do provozu - 1. etapa	T3 + 1 = T4	T4 + 5 = T5	6. Rutinní provoz modulu TWIST- 1. etapa	T5 + 1 = T6	T6 + 60 měsíců	7. Technická a provozní podpora modulu TWIST	T6	T6 + 60 měsíců	8. Realizace změn a rozšíření modulu TWIST dle zadání zadavatele vyplývajících z požadavků zadavatele	T6	T6 + 60 měsíců	9. Analýza, detailní návrh řešení implementace modulu TWIST - 2. etapa	T5+1	T5+15 = T7	10. Vytvoření a implementace modulu TWIST - 2. etapa, vytvoření dokumentace - realizace procesu administrace po podání žádostí a realizace dalších souvisejících činností	T7+1	T7 + 80 = T8	11. Školení uživatelů modulu TWIST- 2. etapa	T8+1	T8+5 = T9	12. Zkušební provoz a podpora při náběhu modulu TWIST do provozu - 2. etapa	T9 + 1 = T10	T10 + 5 = T11	13. Rutinní provoz modulu TWIST - 2. etapa	T11 + 1	T6 + 60 měsíců
	Termín zahájení	Termín ukončení																																										
1. Analýza, detailní návrh řešení implementace modulu TWIST - 1. etapa	T+1	T+15 = T1																																										
2. Příprava prostředí pro provoz modulu TWIST	T+1	T+15 = T1																																										
3. Vytvoření a implementace modulu TWIST - 1. etapa (nastavení 1. vzorové výzvy pro soutěž "PP1 - oblast umělé inteligence" po podání žádosti a realizace souvisejících činností nutných pro zahájení sběru žádostí).	T1+1	T1 + 50 = T2																																										
4. Školení uživatelů modulu TWIST - 1. etapa	T2+1	T2+5 = T3																																										
5. Zkušební provoz a podpora při náběhu modulu TWIST do provozu - 1. etapa	T3 + 1 = T4	T4 + 5 = T5																																										
6. Rutinní provoz modulu TWIST- 1. etapa	T5 + 1 = T6	T6 + 60 měsíců																																										
7. Technická a provozní podpora modulu TWIST	T6	T6 + 60 měsíců																																										
8. Realizace změn a rozšíření modulu TWIST dle zadání zadavatele vyplývajících z požadavků zadavatele	T6	T6 + 60 měsíců																																										
9. Analýza, detailní návrh řešení implementace modulu TWIST - 2. etapa	T5+1	T5+15 = T7																																										
10. Vytvoření a implementace modulu TWIST - 2. etapa, vytvoření dokumentace - realizace procesu administrace po podání žádostí a realizace dalších souvisejících činností	T7+1	T7 + 80 = T8																																										
11. Školení uživatelů modulu TWIST- 2. etapa	T8+1	T8+5 = T9																																										
12. Zkušební provoz a podpora při náběhu modulu TWIST do provozu - 2. etapa	T9 + 1 = T10	T10 + 5 = T11																																										
13. Rutinní provoz modulu TWIST - 2. etapa	T11 + 1	T6 + 60 měsíců																																										
Konečná fakturace činností bude prováděna na základě skutečně vykonané práce a její pracnosti. V rámci fakturace požadavku čerpaných z rezervy bude účtován skutečně odvedený objem pracnosti v příslušných sazbách odpovídajících rolím, které se na realizaci podílely. Faktura bude proplacena na základě podepsaného akceptačního protokolu.																																												
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této objednávky včetně jejích příloh v registru smluv podle zákona c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a rovněž na profilu objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis.																																												

Razítko a podpis

10 350 960.00 Kč

Dodavatel je povinen dodržovat zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonu (zákon o kybernetické bezpečnosti) a související vyhlášky. Zpracování osobních údajů musí probíhat v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR") a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Kontaktní osoba poskytovatele: Ing. Zdeněk Hradiš, tel.: 583 300 715

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Martin Švolba, tel.: 224 853 118, e-mail: martin.svolba@mpo.gov.cz

Objednávku prosím potvrďte na výše uvedenou kontaktní osobu a uvedenou e-mailovou adresu.

Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.

Schváleno elektronicky:

22.10.2024 14:07:12 - Ing. Martin Švolba - příkazce operace

22.10.2024 14:25:55 - Ing. David Štěpánek - správce rozpočtu