

**Zjišťovací protokol č. 4 o provedených stavebních pracích
za sledované období od 01.09.2024 do 30.09.2024**

Číslo zakázky: 144

Stavba: 144

Zlatý potok, Černý potok, Oúešnice - nánosy

Zhotovitel: POHL cz a.s., odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
74705 Opava

IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468

Objednatel: Lesy České republiky s.p.
Přemyslova 1106/19
50008 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

	V rozpočtu	Provedeno ve sledovaném období	Od počátku se sledovaným obdobím	Zbývá
Základ pro DPH 21 %	1 352 382,00	117 380,95	966 088,47	386 293,53
Celkem za stavbu bez DPH Kč	1 352 382,00	117 380,95	966 088,47	386 293,53

dne 30.09.2024

Vypracoval:

Za objednatele

Zjišťovací protokol č.: 4	List č.: 2
Stavba: 144 Zlatý potok, Černý potok, Olešnice - nánosy	Datum tisku: 01.10.2024

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Č. objektu Č. rozp.	Název objektu Název rozpočtu	Kč	V rozpočtu	Provedeno ve sledovaném období	Od počátku se sledovaným obdobím	Zbývá
SO 01	Zlatý potok		418 442,62	0,00	418 442,62	0,00
1	nabídkový		418 442,62	0,00	418 442,62	0,00
SO 02	Černý potok		427 247,90	97 585,95	97 585,95	329 661,95
1	nabídkový		427 247,90	97 585,95	97 585,95	329 661,95
SO 03	Olešnice		223 401,50	0,00	223 401,50	0,00
1	nabídkový		223 401,50	0,00	223 401,50	0,00
SO 04	VON		283 289,98	19 795,00	226 658,40	56 631,58
1	nabídkový		283 289,98	19 795,00	226 658,40	56 631,58
Celkem za stavbu bez DPH		Kč	1 352 382,00	117 380,95	966 089,47	386 293,53

Zjišťovací protokol č.: 4	List č.:6
Stavba: 144 Zlatý potok, Černý potok, Ořešnice - nánosy	Datum tisku: 01.10.2024
Objekt: SO 02 Černý potok	Za období: 01.09.2024 - 30.09.2024
Rozpočet: 1 nabídkový	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1 Zemní práce							
1	111 20- úprava ploch v místě kácených křovin chemická	ha	1 000,00	230,00 0	0,00 0	0,00 0	230,00 0
2	252 34-001 herbicide totální	litr	500,00	13 800,00 28	0,00 0	0,00 0	13 800,00 28
3	129 25-3201 Čištění vodotečí, hl. do 5,0 m, š.nad 5 m, v hor.3	m3	135,00	88 357,50 655	26 507,25 196	26 507,25 196	61 850,25 458
4	166 10- přesun korytem	m3	62,00	40 579,00 655	12 173,70 196	12 173,70 196	28 405,30 458
1 Zemní práce				142 966,50	38 680,95	38 680,95	104 285,55
9 Ostatní konstrukce, bourání							
5	989 1-14 seřiznutí nebo odstranění pařezů	m2	30,00	87 930,00 2 931	0,00 0	0,00 0	87 930,00 2 931
6	989 1-20 úklidové zeminy dle zákona	m3	300,00	196 350,00 655	58 905,00 196	58 905,00 196	137 445,00 458
9 Ostatní konstrukce, bourání				284 280,00	58 905,00	58 905,00	225 375,00
99 Staveništní přesun hmot							
7	998312011 přesun hmot	t	50,00	1,40 0	0,00 0	0,00 0	1,40 0
99 Staveništní přesun hmot				1,40	0,00	0,00	1,40

Zjišťovací protokol č.: 4		List č.:10
Stavba: 144	Zlatý potok, Černý potok, Oúšnice - nánosy	Datum tisku: 01.10.2024
Objekt: SO 04	VON	Za období: 01.09.2024 - 30.09.2024
Rozpočet: 1	nabídkový	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
01 Zemní práce							
1	011 50-3000 stavební průzkum	kpl	3 000,00	3 000,00 1	0,00 0	1 500,00 1	1 500,00 1
2	013 25-4000 DSP	kpl	15 000,00	15 000,00 1	0,00 0	0,00 0	15 000,00 1
3	121 03-000 ing. sítě	kpl	15 000,00	15 000,00 1	0,00 0	9 750,00 1	5 250,00 0
4	013 25-4000 dopravní opatření	kpl	15 000,00	15 000,00 1	0,00 0	15 000,00 1	0,00 0
5	021 10-3000 přírodní hodnoty obednání stromů	kpl	30 000,00	30 000,00 1	0,00 0	19 500,00 1	10 500,00 0
6	021 20-3000 slovení ryb	kpl	30 000,00	30 000,00 1	0,00 0	30 000,00 1	0,00 0
7	030 00-1000 zařízení staveniště	kpl	25 789,98	25 789,98 1	0,00 0	24 763,40 1	1 026,58 0
8	034 30-3000 dopravní značení	kpl	27 000,00	27 000,00 1	0,00 0	17 550,00 1	9 450,00 0
9	034 30-3000 zvláštní užívání komunikace	kpl	9 000,00	9 000,00 1	0,00 0	5 850,00 1	3 150,00 0
01 Zemní práce				169 789,98	0,00	123 913,40	45 876,58
1 Zemní práce							
10	032 40-3000 zřízení a odstrabění sjezdů	kpl	36 000,00	36 000,00 1	0,00 0	36 000,00 1	0,00 0
11	042 50-3000 plán BOZP	kpl	2 500,00	2 500,00 1	0,00 0	2 500,00 1	0,00 0
12	042 90-3000 havarijní plán+opatření	kpl	12 000,00	12 000,00 1	0,00 0	12 000,00 1	0,00 0
13	063 50-3000 práce ve stísňoném prostoru	kpl	18 000,00	18 000,00 1	1 800,00 0	13 500,00 1	4 500,00 0
14	091 00-0200 čištění komunikací	kpl	15 000,00	15 000,00 1	2 995,00 0	10 995,00 1	4 005,00 0
15	094 00-2000 demontáž a montáž zábradlí	kpl	15 000,00	15 000,00 1	15 000,00 1	15 000,00 1	0,00 0
16	091 00-0200 uvedení povrchů a ploch do pův.stavu	kpl	15 000,00	15 000,00 1	0,00 0	12 750,00 1	2 250,00 0
1 Zemní práce				113 500,00	19 795,00	102 745,00	10 755,00