



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STAVBA:</b> "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)<br><b>ÚSEK:</b> Sádrokartonové příčky a podhledy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>12</b>                                                                                               |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b><br/>Sádrokartonové příčky a podhledy<br/>SDK příčky a podhledy, nesoulad PD, nálezový stav a doplnění</div><div><b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12</b><br/><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b></div></div>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB<br/>ODESLÁNO: _____</div><div>OD: WELLCO<br/>KURÝR: _____</div><div>DATUM:<br/>OSOBNĚ: XXX<br/>FAX: _____<br/>MAIL: _____</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| <p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Nesoulad PD a rozpočtu + nálezový stav<br/><b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Sádrokartonové příčky a podhledy<br/><b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčkem<br/><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ZL 12 – rozpočet MNP, ZL 12 – rozpočet VCP a ZL 12 – rozpočet rozdflový“<br/><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b></p>                                                                                              |                                                                                                         |
| <p><b>POPIS ZMĚNY:</b></p> <p>Nesoulad PD a VV – v PD jedenkrát opláštěné příčky, ve VV příčky opláštěné dvakrát – druhá vrstva nebude prováděna. Dále nálezový stav předstěny VZT v m. č. 209 si vyžádal její odstranění a nahrazení SDK příčkou. Upraveny podhledy – kvůli nálezovému stavu - dřevěným stropům ve 3. NP je nutné, aby zde byly podhledy s požární odolností, projekt předpokládal stropy shodné, jako ve zbytku domu, tedy cihelné klenby. Tento změnový list bude mít časový i finanční dopad.</p> |                                                                                                         |
| <b>POKYN VYDAL:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted Signature]</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>DATUM:</b> _____                                                                                     |
| <small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| <b>TECHNICKÝ DOZOR:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted Signature]</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted Signature]</span> |



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| <b>STAVBA:</b> "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)<br><b>ÚSEK:</b> Sádrokartonové příčky a podhledy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 12             |                                   |                        |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12</b><br>Sádrokartonové příčky a podhledy <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b><br><b>SDK příčky a podhledy, nesoulad PD, nálezový stav a doplnění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                |                                   |                        |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
| <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>KURÝR: _____</td><td>MAIL: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>XXX</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                | KOMU: OI MMB                      | OD: WELLCO             | DATUM:       | ODESLÁNO: _____ | POŠTOU: _____ | OSOBNĚ: _____ |     | KURÝR: _____ | MAIL: _____ |               |               | XXX           |            |                |                |                |         |              |             |              |
| KOMU: OI MMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OD: WELLCO             | DATUM:         |                                   |                        |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
| ODESLÁNO: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POŠTOU: _____          | OSOBNĚ: _____  |                                   |                        |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KURÝR: _____           | MAIL: _____    |                                   |                        |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | XXX            |                                   |                        |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
| <p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Nesoulad PD a rozpočtu + nálezový stav<br/><b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Sádrokartonové příčky a podhledy<br/><b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem<br/><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ZL 12 – rozpočet MNP, ZL 12 – rozpočet VCP a ZL 12 – rozpočet rozdílový“<br/><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                |                                   |                        |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
| <table style="width: 100%; border: none;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;"><b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b></th><th></th><th></th></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">675 950,07 Kč</td><td style="text-align: right;">141 949,52 Kč</td><td style="text-align: right;">817 899,58 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-647 100,31 Kč</td><td style="text-align: right;">-135 891,07 Kč</td><td style="text-align: right;">-782 991,38 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">28 849,76 Kč</td><td style="text-align: right;">6 058,45 Kč</td><td style="text-align: right;">34 908,21 Kč</td></tr></table> |                        |                | <b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>           |                        |              |                 |               | Cena bez DPH  | DPH | Cena s DPH   | Vícepráce:  | 675 950,07 Kč | 141 949,52 Kč | 817 899,58 Kč | Méněpráce: | -647 100,31 Kč | -135 891,07 Kč | -782 991,38 Kč | Rozdíl: | 28 849,76 Kč | 6 058,45 Kč | 34 908,21 Kč |
| <b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                |                                   |                        |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cena bez DPH           | DPH            | Cena s DPH                        |                        |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
| Vícepráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 675 950,07 Kč          | 141 949,52 Kč  | 817 899,58 Kč                     |                        |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
| Méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -647 100,31 Kč         | -135 891,07 Kč | -782 991,38 Kč                    |                        |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
| Rozdíl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 849,76 Kč           | 6 058,45 Kč    | 34 908,21 Kč                      |                        |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
| <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%;"><b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> _____</td><td style="width: 50%;"><b>DATUM:</b> _____</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                | <b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> _____ | <b>DATUM:</b> _____    |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
| <b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DATUM:</b> _____    |                |                                   |                        |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
| <p><b>VYJÁDRĚNÍ:</b> <i>SE 2. L. SOKLASTM</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                |                                   |                        |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
| <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">OD: _____ GP _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____ GP _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                | OD: _____ GP _____                | PODPIS: _____ GP _____ | DATUM: _____ |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
| OD: _____ GP _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PODPIS: _____ GP _____ | DATUM: _____   |                                   |                        |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
| <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                | SCHVÁLIL: _____                   | PODPIS: _____          | DATUM: _____ |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
| SCHVÁLIL: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PODPIS: _____          | DATUM: _____   |                                   |                        |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
| <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">TECHNICKÝ DOZOR: _____</td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY: _____</td><td style="width: 33%;"></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                | TECHNICKÝ DOZOR: _____            | SPRÁVCE STAVBY: _____  |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |
| TECHNICKÝ DOZOR: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SPRÁVCE STAVBY: _____  |                |                                   |                        |              |                 |               |               |     |              |             |               |               |               |            |                |                |                |         |              |             |              |

## Položkový rozpočet stavby

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00052a                                                                       | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy            |                                  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                                                                           | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění       |                                  |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02                                                                           | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP |                                  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Statutární město Brno<br>Dominikánské náměstí 196/1<br>60200 Brno-Brno-město |                                                                     | IČO: 44992785<br>DIČ: CZ44992785 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WELCO Brno s.r.o.<br>Příkop 6<br>60200 Brno                                  |                                                                     | IČO: 25337009<br>DIČ: CZ25337009 |
| Vpracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                     |                                  |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                     | Celkem                           |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                     | 675 950,07                       |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                     | 0,00                             |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                     | 0,00                             |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                     | 0,00                             |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                     | 0,00                             |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                     | <b>675 950,07</b>                |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                     |                                  |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 %                                                                         |                                                                     | 0,00 CZK                         |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 %                                                                         |                                                                     | 675 950,07 CZK                   |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                     | 0,00 CZK                         |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                     | <b>675 950,07 CZK</b>            |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             Za zhotovitele         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             Za objednatele         </div> </div> |                                                                              |                                                                     |                                  |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                 | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|---------------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 34          | Stěny a příčky                        | HSV      |  |  | 109 836,59 | 16,2  |
| 342         | Stěny a příčky montované lehké        | HSV      |  |  | 52 378,76  | 7,7   |
| 4           | Vodorovné konstrukce                  | HSV      |  |  | 5 000,00   | 0,7   |
| 416         | Podhledy a mezistropy montované lehké | HSV      |  |  | 497 507,03 | 73,6  |
| 99          | Staveništní přesun hmot               | HSV      |  |  | 11 227,69  | 1,7   |
| Cena celkem |                                       |          |  |  | 675 950,07 | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy            |
| O: 12     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění       |
| R: 02     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP |

| P.č.                                         | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství                   | Cena / MJ | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 34 Stěny a příčky</b>                |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                            |           | <b>109 836,59</b> |                          |               |
| 1                                            | 342261122RT1  | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 105 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm                                                                                        | m2  | 19,84500                   | 1 320,00  | 26 195,40         | RTS 24/1                 | RTS 23/1      |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 25 |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                            |           |                   |                          |               |
|                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 3.NP. - 315/316 : 3,5*5,67 |           | 19,84500          |                          |               |
| 2                                            | 342261122RT3  | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 105 mm, desky impregnované, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm                                                                                    | m2  | 4,62950                    | 1 407,00  | 6 513,71          | RTS 24/1                 | RTS 23/1      |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 26 |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                            |           |                   |                          |               |
|                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2.NP. 213/214 : 2,35*1,97  |           | 4,62950           |                          |               |
| 3                                            | 342261123RT1  | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 130 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm                                                                                       | m2  | 4,86450                    | 1 360,00  | 6 615,72          | RTS 24/1                 | RTS 23/1      |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 27 |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                            |           |                   |                          |               |
|                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2.NP. : 2,35*2,07          |           | 4,86450           |                          |               |
| 4                                            | 342263310R00  | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení umývadla                                                                                               | kus | 1,00000                    | 302,00    | 302,00            | RTS 24/1                 | RTS 23/1      |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 30 |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                            |           |                   |                          |               |
| 5                                            | 347015134R00  | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předstěny stěny volné stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, protipožární impregnovaná, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30 | m2  | 64,06000                   | 1 096,00  | 70 209,76         | RTS 24/1                 | RTS 23/1      |
| Včetně:                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                            |           |                   |                          |               |

# Položkový rozpočet

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zménové listy            |
| O: 12     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění       |
| R: 02     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr  
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu  
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Rozpočet D,1,2 Stavební část - položka č. 39

3.NP. : 1,4\*3,5  
1.NP. : 2,9\*(17,5)  
2.NP. : 2,9\*2,9

|                 |                                                     |    |          |          |  |           |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----|----------|----------|--|-----------|----------|----------|
| <b>Díl: 342</b> | <b>Stěny a příčky montované lehké</b>               |    |          |          |  |           |          |          |
| 6/342013322R00  | Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce.2x oplášt.,RF 12,5mm | m2 | 18,98800 | 1 891,00 |  | 35 908,20 | RTS 24/I | RTS 24/I |
|                 | Nová položka - RTS 2024/I                           |    |          |          |  |           |          |          |

209/203 : 2,06\*2,9+1,98\*2,35-1\*2,02  
209/206 : 3,58\*2,9

|                |                                                      |    |         |          |  |           |          |          |
|----------------|------------------------------------------------------|----|---------|----------|--|-----------|----------|----------|
| 7/342013324R00 | Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce.2x oplášt.,RFI 12,5mm | m2 | 7,40250 | 2 225,00 |  | 16 470,56 | RTS 24/I | RTS 24/I |
|                | Nová položka - RTS 2024/I                            |    |         |          |  |           |          |          |
|                | 321/209 : 3,15*2,35                                  |    |         |          |  |           |          |          |

|                |                                              |     |         |          |  |          |         |       |
|----------------|----------------------------------------------|-----|---------|----------|--|----------|---------|-------|
| <b>Díl: 4</b>  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                  |     |         |          |  |          |         |       |
| 8/340201119SDK | Příplatek za zaoblení SDK                    | kus | 1,00000 | 5 000,00 |  | 5 000,00 | Vlastní | Indiv |
|                | Rozpočet D,1,2 Stavební část - položka č. 60 |     |         |          |  |          |         |       |

|                 |                                                     |    |           |        |  |            |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----|-----------|--------|--|------------|----------|----------|
| <b>Díl: 416</b> | <b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>        |    |           |        |  |            |          |          |
| 9/416022121R00  | Podhledy SDK, ocel.dvouúrov.křížový rošť,1x RB 12,5 | m2 | 215,35000 | 921,00 |  | 198 337,35 | RTS 24/I | RTS 24/I |
|                 | Nová položka - RTS 2024/I                           |    |           |        |  |            |          |          |
|                 | 1.NP. :                                             |    |           |        |  |            |          |          |
|                 | m.č. 1,03 : 1,3                                     |    |           |        |  |            |          |          |
|                 | m.č. 1,05 : 66,78                                   |    |           |        |  |            |          |          |
|                 | m.č. 1,06 : 7,16                                    |    |           |        |  |            |          |          |

1,30000  
66,78000  
7,16000

### Položkový rozpočet

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy            |
| O: 12     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění       |
| R: 02     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|      |               | m.č. 1.07 : 7.52                                       |    | 7.52000  |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.08 : 6.88                                       |    | 6.88000  |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.09 : 3.0                                        |    | 3.00000  |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.10 : 1.31                                       |    | 1.31000  |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.11 : 4.32                                       |    | 4.32000  |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.12 : 60.74                                      |    | 60.74000 |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.13 : 3.42                                       |    | 3.42000  |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.14 : 4.9                                        |    | 4.90000  |           |           |                          |               |
|      |               | 2.NP :                                                 |    |          |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 2.04 : 46.26                                      |    | 46.26000 |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 2.22 : 1.76                                       |    | 1.76000  |           |           |                          |               |
| 10   | 416022123R00  | Podhled SDK, ocel, dvouúrov. křížový rošt 1x RBI 12.5  | m2 | 26.07000 | 991,00    | 25 835,37 | RTS 24/I                 | RTS 24/I      |
|      |               | Nová položka - RTS 2024/I                              |    |          |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.15 : 3.57                                       |    | 3.57000  |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.16 : 1.79                                       |    | 1.79000  |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.17 : 1.47                                       |    | 1.47000  |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.18 : 1.47                                       |    | 1.47000  |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.19 : 1.79                                       |    | 1.79000  |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.20 : 2.53                                       |    | 2.53000  |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.21 : 1.47                                       |    | 1.47000  |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.22 : 2.6                                        |    | 2.60000  |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.23 : 1.63                                       |    | 1.63000  |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.24 : 2.94                                       |    | 2.94000  |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.25 : 1.63                                       |    | 1.63000  |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.26 : 1.71                                       |    | 1.71000  |           |           |                          |               |
|      |               | m.č. 1.27 : 1.47                                       |    | 1.47000  |           |           |                          |               |
| 11   | 416026122R00  | Podhled SDK, ocel, dvouúrov. kříž. rošt. 1x RF 12.5 mm | m2 | 37.41000 | 941,00    | 35 202,81 | RTS 24/I                 | RTS 24/I      |

# Položkový rozpočet

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy            |
| O: 12     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění       |
| R: 02     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP |

| P.č.                      | Číslo položky | Název položky                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|--------------------------|---------------|
| Nová položka - RTS 2024/I |               |                                                          |    |           |           |            |                          |               |
| 1. NP.:                   |               |                                                          |    |           |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 2.05 : 5,0                                          |    | 5,00000   |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 2.06 : 10,24                                        |    | 10,24000  |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 2.07 : 16,75                                        |    | 16,75000  |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 2.08 : 5,42                                         |    | 5,42000   |           |            |                          |               |
| 12                        | 41604222R00   | Samostat. pož. předěl, kov.kce.CD, deska 2x RF 12.5 mm   | m2 | 146,79000 | 1 416,00  | 207 854,64 | RTS 24/I                 | RTS 24/I      |
| Nová položka - RTS 2024/I |               |                                                          |    |           |           |            |                          |               |
| 3. NP.:                   |               |                                                          |    |           |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 3.02 : 20,13                                        |    | 20,13000  |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 3.03 : 16,93                                        |    | 16,93000  |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 3.10 : 7,53                                         |    | 7,53000   |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 3.11 : 11,23                                        |    | 11,23000  |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 3.12 : 18,57                                        |    | 18,57000  |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 3.13 : 16,68                                        |    | 16,68000  |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 3.14 : 22,7                                         |    | 22,70000  |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 3.15 : 15,22                                        |    | 15,22000  |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 3.16 : 17,8                                         |    | 17,80000  |           |            |                          |               |
| 13                        | 416043244R00  | Samostat. pož. předěl, kov.kce.CD+UA, deska 2xRFI 12.5mm | m2 | 15,49000  | 1 790,00  | 27 727,10  | RTS 24/I                 | RTS 24/I      |
| Nová položka - RTS 2024/I |               |                                                          |    |           |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 3.04 : 2,9                                          |    | 2,90000   |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 3.05 : 1,97                                         |    | 1,97000   |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 3.06 : 1,94                                         |    | 1,94000   |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 3.07 : 1,94                                         |    | 1,94000   |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 3.08 : 2,44                                         |    | 2,44000   |           |            |                          |               |
|                           |               | m.č. 3.09 : 4,3                                          |    | 4,30000   |           |            |                          |               |

# Položkový rozpočet

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy            |
| O: 12     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění       |
| R: 02     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP |

| P.č./Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| 14.416093122R00    | Celo podhledu SDK. v.do 500 mm, 1xCD, 1xRF 12.5 mm | m2 | 2.49000  | 1 024,00  | 2 549,76 | RTS 24/I                 | RTS 24/I      |

Nová položka - RTS 2024/I  
2.NP : 0,3\*(3,07+5,23)

2.49000

| Díl: 99         | Staveništní přesun hmot                                                                                               |   |          |          |           |          |       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|----------|-------|
| 15.999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 11,22769 | 1 000,00 | 11 227,69 | RTS 24/I | Indiv |

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

| <b>Položkový rozpočet stavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00052a                                                                       | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy            |                                  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                           | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění       |                                  |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01                                                                           | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - MNP |                                  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Statutární město Brno<br>Dominikánské náměstí 196/1<br>60200 Brno-Brno-město |                                                                     | IČO: 44992785<br>DIČ: CZ44992785 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WELCO Brno s.r.o.<br>Příkop 6<br>60200 Brno                                  |                                                                     | IČO: 25337009<br>DIČ: CZ25337009 |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                     |                                  |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                     | Celkem                           |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                     | -647 100,31                      |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                     | 0,00                             |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                     | 0,00                             |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                     | 0,00                             |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                     | 0,00                             |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                     | <b>-647 100,31</b>               |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                     |                                  |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 %                                                                         |                                                                     | 0,00 CZK                         |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 %                                                                         |                                                                     | -647 100,31 CZK                  |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                     | 0,00 CZK                         |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                     | <b>-647 100,31 CZK</b>           |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <br/>             _____<br/>             Za zhotovitele         </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">             _____<br/>             Za objednatele         </div> </div> |                                                                              |                                                                     |                                  |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                   | Typ dílu |  |  | Celkem      | %     |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|-------------|-------|
| 34          | Stěny a příčky          | HSV      |  |  | -179 938,26 | 27,8  |
| 4           | Vodorovné konstrukce    | HSV      |  |  | -456 799,43 | 70,6  |
| 99          | Staveništní přesun hmot | HSV      |  |  | -10 362,62  | 1,6   |
| Cena celkem |                         |          |  |  | -647 100,31 | 100,0 |

# Položkový rozpočet

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy            |
| O: 12     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění       |
| R: 01     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - MNP |

| P.č./Číslo položky                                                                               | Název položky                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem     | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 34</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |            |                          |               |
| 1: 347111329R00                                                                                  | <b>Stěny a příčky</b><br>Stěny a příčky Předstěny opláštěné sádrováknítkými deskami s nosnou ocelovou konstrukcí tloušťky 105 mm, 2x opláštěné deskami tl. 15 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, o objemové hmotnosti 16 kg/m3 | m2 | -55,44800  | 1 742,00  | -96 590,42 | RTS 24/ I                | RTS 23/ I     |
| Požární odolnost EI 60 DP1 ze strany desek a EI 90 DPI ze strany profilu, Zvuková izolace 22 dB. |                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |            |                          |               |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 24                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |            |                          |               |
| 2: 342261122RT1                                                                                  | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 105 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm                                                               | m2 | -20,95100  | 1 320,00  | -27 655,32 | RTS 24/ I                | RTS 23/ I     |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 25                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |            |                          |               |
| 2,09 : (3,56+2,06)*-2,9-2,35*(1,68+0,3)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |            |                          |               |
| 3: 342263991RT2                                                                                  | Upravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrováknité příčky příplatek za desku tloušťky 15 mm, obyčejnou, z obou stran příčky, nebo z jedné strany dvojité                                                    | m2 | -209,21250 | 99,60     | -20 837,57 | RTS 24/ I                | RTS 23/ I     |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 35                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |            |                          |               |
| 4: 342263991RV1                                                                                  | Upravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrováknité příčky příplatek za desku tloušťky 15 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky                                                                           | m2 | -29,37100  | 92,90     | -2 728,57  | RTS 24/ I                | RTS 23/ I     |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 36                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |            |                          |               |
| 5: 342263991RV2                                                                                  | Upravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrováknité příčky příplatek za desku tloušťky 15 mm, impregnovanou, z obou stran příčky, nebo z jedné strany dvojité                                                | m2 | -141,62200 | 186,00    | -26 341,69 | RTS 24/ I                | RTS 23/ I     |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 37                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |            |                          |               |



# Položkový rozpočet

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy            |
| O: 12     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění       |
| R: 01     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - MNP |


| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|      |               | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár. |    |          |           |        |                          |               |

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 54

## Díl: 99 Staveništní přesun hmot

|                 |                                                                                                                         |   |           |          |            |          |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|------------|----------|-------|
| 10.999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů - výšky do 12 m. | t | -10,36262 | 1 000,00 | -10 362,62 | RTS 24/I | Indiv |
|                 |                                                                                                                         |   |           |          |            |          |       |

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

| <b>Položkový rozpočet stavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |               |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| <b>Stavba:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>00052a      Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy</b>       |               |                                  |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Statutární město Brno<br>Dominikánské náměstí 196/1<br>60200      Brno-Brno-město |               | IČO: 44992785<br>DIČ: CZ44992785 |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | WELLCO Brno s.r.o.<br>Příkop 6<br>60200      Brno                                 |               | IČO: 25337009<br>DIČ: CZ25337009 |
| <b>Vypracoval:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |               |                                  |
| <b>Rozpis ceny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |               | <b>Celkem</b>                    |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |               | 28 849,76                        |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |               | 0,00                             |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |               | 0,00                             |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |               | 0,00                             |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |               | 0,00                             |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |               | <b>28 849,76</b>                 |
| <b>Rekapitulace daní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |               |                                  |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12   %                                                                            | 0,00 CZK      |                                  |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21   %                                                                            | 28 849,76 CZK |                                  |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |               | 0,00 CZK                         |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |               | <b>28 849,76 CZK</b>             |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <br/> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Za zhotovitele</div> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> Za objednatele </div> </div> |                                                                                   |               |                                  |

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                               | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------|
| 12               | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění       | 0,00                    | 28 849,76               |            | 28 849,76   | 100   |
| 01               | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - MNP | 0,00                    | -647 100,31             |            | -647 100,31 | ####  |
| 02               | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP | 0,00                    | 675 950,07              |            | 675 950,07  | 2 343 |
| Celkem za stavbu |                                                                     |                         |                         |            | 28 849,76   | 100   |

Popis stavby: 00052a - Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy

Popis objektu: 12 - SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění

Popis rozpočtu: 01 - SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - MNP

Popis rozpočtu: 02 - SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                 | Typ dílu |  |  | Celkem      | %      |
|-------------|---------------------------------------|----------|--|--|-------------|--------|
| 34          | Stěny a příčky                        | HSV      |  |  | -70 101,67  | -243,0 |
| 342         | Stěny a příčky montované lehké        | HSV      |  |  | 52 378,76   | 181,6  |
| 4           | Vodorovné konstrukce                  | HSV      |  |  | -451 799,43 | #####  |
| 416         | Podhledy a mezistropy montované lehké | HSV      |  |  | 497 507,03  | #####  |
| 99          | Staveništní přesun hmot               | HSV      |  |  | 865,07      | 3,0    |
| Cena celkem |                                       |          |  |  | 28 849,76   | 100,0  |

# Položkový rozpočet

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy            |
| O: 12     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění       |
| R: 01     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - MNP |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ             | Množství   | Cena / MJ | Celkem             | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------------|--------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| Díl: 34 |               | <b>Stěny a příčky</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                |            |           | <b>-179 938,26</b> |                          |               |           |            |           |
| 1       | 347111329R00  | Stěny a příčky Předstěny opláštěné sádrovláknitými deskami s nosnou ocelovou konstrukcí tloušťky 105 mm, 2x opláštěné, deskami tl. 15 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, o objemové hmotnosti 16 kg/m <sup>3</sup>                                                   | m <sup>2</sup> | -55,44800  | 1 742,00  | -96 590,42         | RTS 24/I                 | RTS 23/I      | 0,80      | -44,36     |           |
| 2       | 342261122RT1  | Požární odolnost EI 60 DP1 ze strany desek a EI 90 DPI ze strany profilu. Zvuková izolace 22 dB.<br>Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 105 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm | m <sup>2</sup> | -20,95100  | 1 320,00  | -27 655,32         | RTS 24/I                 | RTS 23/I      | 1,18      | -24,72     |           |
| 3       | 342263991RT2  | 2,09 : (3,55+2,06) * 2,9-2,35*(1,68+0,3)<br>Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 15 mm, obyčejnou, z obou stran příčky, nebo z jedné strany dvojité                                             | m <sup>2</sup> | -209,21250 | 99,60     | -20 837,57         | RTS 24/I                 | RTS 23/I      | 0,04      | -8,37      |           |
| 4       | 342263991RV1  | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 15 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky                                                                                                                | m <sup>2</sup> | -29,37100  | 92,90     | -2 728,57          | RTS 24/I                 | RTS 23/I      | 0,02      | -0,59      |           |
| 5       | 342263991RV2  | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 15 mm, impregnovanou, z obou stran příčky, nebo z jedné strany dvojité                                                                                     | m <sup>2</sup> | -141,62200 | 186,00    | -26 341,69         | RTS 24/I                 | RTS 23/I      | 0,04      | -5,66      |           |
| 6       | 347015134R00  | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami představené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, protipožární impregnovaná, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30            | m <sup>2</sup> | -5,27800   | 1 096,00  | -5 784,69          | RTS 24/I                 | RTS 23/I      | 0,80      | -4,22      |           |

Včetně:  
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

# Položkový rozpočet

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy            |
| O: 12     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění       |
| R: 01     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - MNP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|
|      |               | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu                                                             |    |          |           |        |                          |               |           |            |           |
|      |               | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. |    |          |           |        |                          |               |           |            |           |

1. NP : -2,97(1,52+0,3)

-5,27600

## Díl: 4 Vodovodné konstrukce

|                |                                                                                                                                                                     |    |            |        |             |          |          |      |         |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|----------|----------|------|---------|--|--|
| 7.416021121R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | -416,14000 | 915,00 | -380 768,10 | RTS 24/I | RTS 23/I | 0,95 | -395,33 |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|----------|----------|------|---------|--|--|

|                |                                                                                                                                                                         |    |           |        |            |          |          |      |        |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------|----------|------|--------|--|--|
| 8.416021122R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace | m2 | -37,41000 | 937,00 | -35 053,17 | RTS 24/I | RTS 23/I | 0,95 | -35,54 |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------|----------|------|--------|--|--|

|                |                                                                                                                                                                         |    |           |        |            |          |          |      |        |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------|----------|------|--------|--|--|
| 9.416021123R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | -41,56000 | 986,00 | -40 978,16 | RTS 24/I | RTS 23/I | 0,95 | -39,48 |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------|----------|------|--------|--|--|

## Díl: 99 Staveništní přesun hmot

|                 |                                                                                                                       |   |           |          |            |          |       |      |        |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|------------|----------|-------|------|--------|--|--|
| 10.999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m. | t | -10,36262 | 1 000,00 | -10 362,62 | RTS 24/I | Indiv | 1,89 | -19,61 |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|------------|----------|-------|------|--------|--|--|

| Typ položky | Stav položky |
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

| Typ položky | Stav položky |
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|

Práce      Běžná

Práce      Běžná

Práce      Běžná

Přesun hmot      Běžná

## Položkový rozpočet

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy            |
| O: 12     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění       |
| R: 02     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP |

| P.č.                       | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| <b>Díl: 34</b>             |               |                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |                   |                          |               |           |            |           |
| 1                          | 342261122RT1  | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 105 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm                                | m2  | 19,84500 | 1 320,00  | 26 195,40         | RTS 24/1                 | RTS 23/1      | 1,18      | 23,42      |           |
|                            |               |                                                                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>109 836,59</b> |                          |               |           |            |           |
| 3.NP. - 315/316 : 3,5*5,67 |               |                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |                   |                          |               |           |            |           |
| 2                          | 342261122RT3  | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 105 mm, desky impregnované, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm                            | m2  | 4,62950  | 1 407,00  | 6 513,71          | RTS 24/1                 | RTS 23/1      | 1,18      | 5,46       |           |
| 2.NP. 213/214 : 2,35*1,97  |               |                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |                   |                          |               |           |            |           |
| 3                          | 342261123RT1  | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 130 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm                               | m2  | 4,86450  | 1 360,00  | 6 615,72          | RTS 24/1                 | RTS 23/1      | 1,19      | 5,79       |           |
| 2.NP. : 2,35*2,07          |               |                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |                   |                          |               |           |            |           |
| 4                          | 342263310R00  | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy přiček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení umývadla                                       | kus | 1,00000  | 302,00    | 302,00            | RTS 24/1                 | RTS 23/1      | 0,36      | 0,36       |           |
| 5                          | 347015134R00  | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předstěny stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, protipožární | m2  | 64,06000 | 1 096,00  | 70 209,76         | RTS 24/1                 | RTS 23/1      | 0,80      | 51,25      |           |

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

# Položkový rozpočet

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy            |
| O: 12     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění       |
| R: 02     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                          | 3.NP.: 1,4*3,5<br>1.NP.: 2,9*(17,5)<br>2.NP.: 2,9*2,9 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| <b>Díl: 342</b> |               | <b>Stěny a příčky montované lehké</b>                  |                                                       |     |           |           | <b>52 378,76</b>  |                          |               |           |            |           |
| 6               | 342013322R00  | Příčka SDK tl.150 mm, ocel, kce, 2x oplášt., RF 12,5mm |                                                       | m2  | 18,98900  | 1 891,00  | 35 908,20         | RTS 24/I                 | RTS 24/I      | 1,29      | 24,50      |           |
|                 |               | 209/203 : 2,06*2,9*1,98*2,35-1*2,02                    |                                                       |     | 8,60700   |           |                   |                          |               |           |            |           |
|                 |               | 209/206 : 3,58*2,9                                     |                                                       |     | 10,38200  |           |                   |                          |               |           |            |           |
| 7               | 342013324R00  | Příčka SDK tl.150 mm, ocel, kce, 2x oplášt., RF 12,5mm |                                                       | m2  | 7,40250   | 2 225,00  | 16 470,56         | RTS 24/I                 | RTS 24/I      | 1,29      | 9,55       |           |
|                 |               | 221/209 : 3,15*2,35                                    |                                                       |     | 7,40250   |           |                   |                          |               |           |            |           |
| <b>Díl: 4</b>   |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                            |                                                       |     |           |           | <b>5 000,00</b>   |                          |               |           |            |           |
| 8               | 340201119SDK  | Příplatek za zaoblení SDK                              |                                                       | kus | 1,00000   | 5 000,00  | 5 000,00          | Vlastní                  | Indiv         | 0,23      | 0,23       |           |
| <b>Díl: 416</b> |               | <b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>           |                                                       |     |           |           | <b>497 507,03</b> |                          |               |           |            |           |
| 9               | 416022121R00  | Podhledy SDK, ocel, dvouúrov. křížový rošt, 1x RB 12,5 |                                                       | m2  | 215,35000 | 921,00    | 198 337,35        | RTS 24/I                 | RTS 24/I      | 0,95      | 204,58     |           |
|                 |               | 1.NP.:                                                 |                                                       |     |           |           |                   |                          |               |           |            |           |
|                 |               | m.č. 1.03 : 1,3                                        |                                                       |     | 1,30000   |           |                   |                          |               |           |            |           |
|                 |               | m.č. 1.05 : 66,78                                      |                                                       |     | 66,78000  |           |                   |                          |               |           |            |           |
|                 |               | m.č. 1.06 : 7,16                                       |                                                       |     | 7,16000   |           |                   |                          |               |           |            |           |
|                 |               | m.č. 1.07 : 7,52                                       |                                                       |     | 7,52000   |           |                   |                          |               |           |            |           |
|                 |               | m.č. 1.08 : 6,88                                       |                                                       |     | 6,88000   |           |                   |                          |               |           |            |           |
|                 |               | m.č. 1.09 : 3,0                                        |                                                       |     | 3,00000   |           |                   |                          |               |           |            |           |
|                 |               | m.č. 1.10 : 1,31                                       |                                                       |     | 1,31000   |           |                   |                          |               |           |            |           |
|                 |               | m.č. 1.11 : 4,32                                       |                                                       |     | 4,32000   |           |                   |                          |               |           |            |           |
|                 |               | m.č. 1.12 : 60,74                                      |                                                       |     | 60,74000  |           |                   |                          |               |           |            |           |
|                 |               | m.č. 1.13 : 3,42                                       |                                                       |     | 3,42000   |           |                   |                          |               |           |            |           |
|                 |               | m.č. 1.14 : 4,9                                        |                                                       |     | 4,90000   |           |                   |                          |               |           |            |           |
|                 |               | 2.NP.:                                                 |                                                       |     |           |           |                   |                          |               |           |            |           |

# Položkový rozpočet

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy            |
| O: 12     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění       |
| R: 02     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|

m.č. 2.04 : 46,26  
m.č. 2.22 : 1,76  
46,26000  
1,76000

|    |              |                                                     |    |          |        |           |          |          |      |       |  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|----------|----------|------|-------|--|
| 10 | 416022123R00 | Podhled SDK ocel.dvouúrov.křížový rošt, 1x R81 12,5 | m2 | 26,07000 | 991,00 | 25 835,37 | RTS 24/1 | RTS 24/1 | 0,95 | 24,77 |  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|----------|----------|------|-------|--|

m.č. 1.15 : 3,57  
m.č. 1.16 : 1,79  
m.č. 1.17 : 1,47  
m.č. 1.18 : 1,47  
m.č. 1.19 : 1,79  
m.č. 1.20 : 2,53  
m.č. 1.21 : 1,47  
m.č. 1.22 : 2,6  
m.č. 1.23 : 1,63  
m.č. 1.24 : 2,94  
m.č. 1.25 : 1,63  
m.č. 1.26 : 1,71  
m.č. 1.27 : 1,47  
3,57000  
1,79000  
1,47000  
1,47000  
1,79000  
2,53000  
1,47000  
2,60000  
1,63000  
2,94000  
1,63000  
1,71000  
1,47000

|    |              |                                                     |    |          |        |           |          |          |      |       |  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|----------|----------|------|-------|--|
| 11 | 416026122R00 | Podhled SDK ocel.dvouúrov.kříž. rošt, 1x RF 12,5 mm | m2 | 37,41000 | 941,00 | 35 202,81 | RTS 24/1 | RTS 24/1 | 0,95 | 35,54 |  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|----------|----------|------|-------|--|

1.NP.:

m.č. 2.05 : 5,0  
m.č. 2.06 : 10,24  
m.č. 2.07 : 16,75  
m.č. 2.08 : 5,42

|    |              |                                                     |    |           |          |            |          |          |      |        |  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|----------|----------|------|--------|--|
| 12 | 416042222R00 | Samost. pož.předěl, kov.koe.CD, deska 2x RF 12,5 mm | m2 | 146,79000 | 1 416,00 | 207 854,64 | RTS 24/1 | RTS 24/1 | 1,15 | 168,81 |  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|----------|----------|------|--------|--|

3.NP.:

m.č. 3.02 : 20,13  
m.č. 3.03 : 16,93  
m.č. 3.10 : 7,53  
20,13000  
16,93000  
7,53000

# Položkový rozpočet

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy            |
| O: 12     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění       |
| R: 02     | SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|
|         |               | m.č. 3.11 : 11,23                                                                                                     |    | 11,23000 |           |           |                          |               |           |            |           |
|         |               | m.č. 3.12 : 18,57                                                                                                     |    | 18,57000 |           |           |                          |               |           |            |           |
|         |               | m.č. 3.13 : 16,68                                                                                                     |    | 16,68000 |           |           |                          |               |           |            |           |
|         |               | m.č. 3.14 : 22,7                                                                                                      |    | 22,70000 |           |           |                          |               |           |            |           |
|         |               | m.č. 3.15 : 15,22                                                                                                     |    | 15,22000 |           |           |                          |               |           |            |           |
|         |               | m.č. 3.16 : 17,8                                                                                                      |    | 17,80000 |           |           |                          |               |           |            |           |
| 13      | 416043244R00  | Samostat. pož. předěl, kov. kce. CD+UA, deska 2xRF1 12,5mm                                                            | m2 | 15,49000 | 1 790,00  | 27 727,10 | RTS 24/I                 | RTS 24/I      | 1,16      | 17,97      |           |
|         |               | m.č. 3.04 : 2,9                                                                                                       |    | 2,90000  |           |           |                          |               |           |            |           |
|         |               | m.č. 3.05 : 1,97                                                                                                      |    | 1,97000  |           |           |                          |               |           |            |           |
|         |               | m.č. 3.06 : 1,94                                                                                                      |    | 1,94000  |           |           |                          |               |           |            |           |
|         |               | m.č. 3.07 : 1,94                                                                                                      |    | 1,94000  |           |           |                          |               |           |            |           |
|         |               | m.č. 3.08 : 2,44                                                                                                      |    | 2,44000  |           |           |                          |               |           |            |           |
|         |               | m.č. 3.09 : 4,3                                                                                                       |    | 4,30000  |           |           |                          |               |           |            |           |
| 14      | 416093122R00  | Celo podhledu SDK, v.do 500 mm. 1xCD, 1xRF 12,5 mm                                                                    | m2 | 2,49000  | 1 024,00  | 2 549,76  | RTS 24/I                 | RTS 24/I      | 0,95      | 2,37       |           |
|         |               | 2.NP : 0,3*(3,07+5,23)                                                                                                |    | 2,49000  |           |           |                          |               |           |            |           |
| Díl: 99 |               | Staveništní přesun hmot                                                                                               |    |          |           | 11 227,69 |                          |               |           |            |           |
| 15      | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t  | 11,22769 | 1 000,00  | 11 227,69 | RTS 24/I                 | Indiv         | 1,89      | 21,24      |           |

| Typ položky | Stav položky |
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

| Typ položky | Stav položky |
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|

Práce      Běžná

Práce      Běžná

Práce      Běžná

Práce      Běžná

| Typ položky | Stav položky |
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

| Typ položky | Stav položky |
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|

Práce Běžná

Práce Běžná

Přesun hmot Běžná



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>STAVBA:</b> "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)<br><b>ÚSEK:</b> Elektro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY<br/><b>Elektro</b><br/><b>Elektro – nesoulad PD, nálezový stav a doplnění</b></div><div style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13<br/><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 30%;">KOMU: OI MMB<br/>ODESLÁNO: _____</div><div style="width: 30%;">OD: WELLCO<br/>KURÝR: _____</div><div style="width: 30%;">DATUM: _____<br/>OSOBNĚ: XXX</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| <p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Elektro – nesoulad PD, nálezový stav a doplnění</p> <p><b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Elektro 1. NP – 3. NP</p> <p><b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem</p> <p><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ZL 13 – rozpočet MNP, ZL 13 – rozpočet VCP a ZL 13 – rozpočet rozdílový“</p> <p><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| <p><b>POPIS ZMĚNY:</b></p> <p>Nesoulad PD a VV v počtech a typech svítidel – MNP a VCP. Kvůli požárnímu podhledu 3.NP doplněny rámečky pro svítidla - VCP. Dále prodloužení přívodu k rozvaděči R2 díky jeho přesunu do m. č. 2.08 – nálezový stav, kdy není možno veškerou kabeláž vést do původního umístění přes ocelové průvlaky. Dále doplnění nouzové signalizace pro bezbariérové WC a dohledání a přeložení kabelů na chodbě domu, které vedou přes nově budované dveřní otvory – nálezový stav. Tento změnový list bude mít finanční dopad.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div style="width: 60%;">POKYN VYDAL: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div style="width: 35%;">DATUM: _____</div></div> <p style="font-size: 0.9em; margin-top: 10px;">TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div style="width: 30%;">TECHNICKÝ DOZOR: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div style="width: 65%;">SPRÁVCE STAVBY: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div></div> |    |



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| <b>STAVBA:</b> "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)<br><b>ÚSEK:</b> Elektro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>13</b>              |                           |                        |                         |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13</b><br><b>Elektro</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b><br><b>Elektro – nesoulad PD, nálezový stav a doplnění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                           |                        |                         |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: XXX</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | KOMU: OI MMB              | OD: WELLCO             | DATUM:                  | ODESLÁNO: POŠTOU: _____ | KURÝR: _____ | OSOBNĚ: XXX  |     | MAIL       |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| KOMU: OI MMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OD: WELLCO             | DATUM:                    |                        |                         |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| ODESLÁNO: POŠTOU: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KURÝR: _____           | OSOBNĚ: XXX               |                        |                         |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MAIL                   |                           |                        |                         |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| <p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Elektro – nesoulad PD, nálezový stav a doplnění<br/><b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Elektro 1. NP – 3. NP<br/><b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem<br/><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ZL 13 – rozpočet MNP, ZL 13 – rozpočet VCP a ZL 13 – rozpočet rozdílový“<br/><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                           |                        |                         |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| <table style="width: 100%;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;"><b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b></th><th></th><th></th></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">55 872,15 Kč</td><td style="text-align: right;">11 733,15 Kč</td><td style="text-align: right;">67 605,30 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">55 872,15 Kč</td><td style="text-align: right;">11 733,15 Kč</td><td style="text-align: right;">67 605,30 Kč</td></tr></table> |                        | <b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>     |                        |                         |                         |              | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 55 872,15 Kč | 11 733,15 Kč | 67 605,30 Kč | Méněpráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Rozdíl: | 55 872,15 Kč | 11 733,15 Kč | 67 605,30 Kč |
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                           |                        |                         |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena bez DPH           | DPH                       | Cena s DPH             |                         |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| Vícepráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 872,15 Kč           | 11 733,15 Kč              | 67 605,30 Kč           |                         |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| Méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                   | 0,00 Kč                |                         |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| Rozdíl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 872,15 Kč           | 11 733,15 Kč              | 67 605,30 Kč           |                         |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">PODPIS NAVRHOVATELE _____</td><td style="width: 50%;">DATUM: _____</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | PODPIS NAVRHOVATELE _____ | DATUM: _____           |                         |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| PODPIS NAVRHOVATELE _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATUM: _____           |                           |                        |                         |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| <p><b>VYJÁDRĚNÍ:</b> <i>SOUHLASÍM SE Z.L.</i></p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">OD: _____ GP _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____ GP _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: <i>16.9.2024</i></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | OD: _____ GP _____        | PODPIS: _____ GP _____ | DATUM: <i>16.9.2024</i> |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| OD: _____ GP _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PODPIS: _____ GP _____ | DATUM: <i>16.9.2024</i>   |                        |                         |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | SCHVÁLIL: _____           | PODPIS: _____          | DATUM: _____            |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| SCHVÁLIL: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PODPIS: _____          | DATUM: _____              |                        |                         |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">TECHNICKÝ DOZOR _____</td><td style="width: 60%;">SPRÁVCE STAVBY: _____</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | TECHNICKÝ DOZOR _____     | SPRÁVCE STAVBY: _____  |                         |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| TECHNICKÝ DOZOR _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SPRÁVCE STAVBY: _____  |                           |                        |                         |                         |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **00052a**                    **Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**

**Objednatel:**                    **Statutární město Brno**                    **IČO: 44992785**  
                                          **Dominikánské náměstí 196/1**                    **DIČ: CZ44992785**  
                                          **60200**                    **Brno-Brno-město**

**Zhotovitel:**                    **WELLCO Brno s.r.o.**                    **IČO: 25337009**  
                                          **Příkop 6**                    **DIČ: CZ25337009**  
                                          **60200**                    **Brno**


**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 4 030,95         |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 51 841,20        |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>55 872,15</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12 %</b> | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>55 872,15 CZK</b> |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b>      |

**Cena celkem bez DPH**                    **55 872,15 CZK**



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                       | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| 13               | Elektro - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění             | 0,00                    | 55 872,15               |            | 55 872,15   | 100 |
| 01               | Prodloužení přívodu k R2 po jeho přesunu do 2.08 - VCP      | 0,00                    | 4 474,80                |            | 4 474,80    | 8   |
| 02               | Bezbariérové WC (1.22, 2.13) - doplnění nouzové signalizace | 0,00                    | 24 442,80               |            | 24 442,80   | 44  |
| 03               | Dohledání a přeložení kabelů v otvorech nových dveří        | 0,00                    | 26 954,55               |            | 26 954,55   | 48  |
| Celkem za stavbu |                                                             |                         |                         |            | 55 872,15   | 100 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                                             | Typ dílu |  |  | Celkem    | %     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní                                            | HSV      |  |  | 1 416,96  | 2,5   |
| 97          | Přesuny sutí a vybouraných hmot                                   | HSV      |  |  | 2 428,80  | 4,3   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                                           | HSV      |  |  | 37,48     | 0,1   |
| M21.R       | Revize silnoprůd                                                  | MON      |  |  | 1 640,00  | 2,9   |
| M21.R2      | Specifikace rozvodnice: R2                                        | MON      |  |  | 287,10    | 0,5   |
| M21.RH      | Specifikace rozvaděče: RH                                         | MON      |  |  | 287,10    | 0,5   |
| M21M        | Silnoprůd - materiál                                              | MON      |  |  | 22 547,40 | 40,4  |
| M21P        | Silnoprůd - montáž                                                | MON      |  |  | 25 663,00 | 45,9  |
| M22.P       | STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce | MON      |  |  | 978,00    | 1,8   |
| M22M        | STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál       | MON      |  |  | 438,60    | 0,8   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot                                   | PSU      |  |  | 147,71    | 0,3   |
| Cena celkem |                                                                   |          |  |  | 55 872,15 | 100,0 |



# Položkový rozpočet

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy    |
| O: 13     | Elektro - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění             |
| R: 02     | Bezbariérové WC (1.22, 2.13) - doplnění nouzové signalizace |

| P.č.                                                                              | Číslo položky | Název položky                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: M21.R2</b>                                                                |               |                                                            |     |          |           |           |                          |               |
| 1                                                                                 | 741320105     | Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA                        | ks  | 1,00000  | 287,10    | 287,10    | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.6 Zařízení silňoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 37 |               |                                                            |     |          |           |           |                          |               |
| <b>Díl: M21.RH</b>                                                                |               |                                                            |     |          |           |           |                          |               |
| 2                                                                                 | 741320105     | Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA                        | ks  | 1,00000  | 287,10    | 287,10    | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.6 Zařízení silňoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 19 |               |                                                            |     |          |           |           |                          |               |
| <b>Díl: M21M</b>                                                                  |               |                                                            |     |          |           |           |                          |               |
| 3                                                                                 | 12            | <b>Silňoproud - materiál</b>                               | m   | 58,00000 | 14,20     | 823,60    | Vlastní                  | Indiv         |
| KABEL CYKY-J 3x1,5                                                                |               |                                                            |     |          |           |           |                          |               |
| Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silňoproud - položka č. 12                        |               |                                                            |     |          |           |           |                          |               |
| 4                                                                                 | 3             | Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA          | ks  | 8,00000  | 13,30     | 106,40    | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silňoproud - položka č. 3                         |               |                                                            |     |          |           |           |                          |               |
| 5                                                                                 | M21M-1        | ABB sada pro nouzovou signalizaci, Reflex Si, alpská bílá  | kus | 2,00000  | 8 633,00  | 17 266,00 | Vlastní                  | Indiv         |
| Nová položka - CN                                                                 |               |                                                            |     |          |           |           |                          |               |
| <b>Díl: M21P</b>                                                                  |               |                                                            |     |          |           |           |                          |               |
| 6                                                                                 | 12            | <b>Silňoproud - montáž</b>                                 | m   | 58,00000 | 17,00     | 986,00    | Vlastní                  | Indiv         |
| KABEL CYKY-J 3x1,5                                                                |               |                                                            |     |          |           |           |                          |               |
| Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silňoproud - položka č. 48                        |               |                                                            |     |          |           |           |                          |               |
| 7                                                                                 | 3             | Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA          | ks  | 8,00000  | 65,00     | 520,00    | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silňoproud - položka č. 39                        |               |                                                            |     |          |           |           |                          |               |
| 8                                                                                 | M22P - 1      | ABB sada pro nouzovou signalizaci, Reflex Si, alpská bílá  | kus | 2,00000  | 1 375,00  | 2 750,00  | Vlastní                  | Indiv         |
| Nová položka - CN                                                                 |               |                                                            |     |          |           |           |                          |               |
| <b>Díl: M22.P</b>                                                                 |               |                                                            |     |          |           |           |                          |               |
| <b>STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a</b>                                               |               |                                                            |     |          |           |           |                          |               |
| <b>DOMACÍ VIDEOTELEFON - montážní práce</b>                                       |               |                                                            |     |          |           |           |                          |               |
| 9                                                                                 | 1T00          | Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N | m   | 12,00000 | 57,80     | 693,60    | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 76                        |               |                                                            |     |          |           |           |                          |               |

# Položkový rozpočet

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy    |
| O: 13     | Elektro - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění             |
| R: 02     | Bezbariérové WC (1.22, 2.13) - doplnění nouzové signalizace |

| P.č. Číslo položky | Název položky    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------|------------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
| 10138T00           | KABEL STP cat. 6 | m  | 18,00000 | 15,80     | 284,40 | Vlastní                  | Indiv         |

Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 113

|           |                                                             |   |          |       |        |         |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|---------|-------|
| Díl: M22M | STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál |   |          |       | 438,60 |         |       |
| 111       | Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm. EN 750 N  | m | 12,00000 | 14,50 | 174,00 | Vlastní | Indiv |

Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 1

|       |                  |   |          |       |        |         |       |
|-------|------------------|---|----------|-------|--------|---------|-------|
| 12145 | KABEL STP cat. 6 | m | 18,00000 | 14,70 | 264,60 | Vlastní | Indiv |
|-------|------------------|---|----------|-------|--------|---------|-------|

Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 45

## Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 13     | Elektro - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění          |
| R: 03     | Dohledání a přeložení kabelů v otvorech nových dveří     |

| P.č.                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 61</b>                                              |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                               |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| 1                                                           | 61242353      | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi                                        | m2 | 0,96000  | 1 476,00  | 1 416,96         | RTS 24/ II               | RTS 24/ I     |
| Nová položka - RTS 2024/I                                   |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: 97</b>                                              |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                      |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| 2                                                           | 97405121      | Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná                                                                       | m  | 32,00000 | 75,90     | 2 428,80         | RTS 24/ II               | RTS 24/ I     |
| Nová položka - RTS 2024/I                                   |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: 99</b>                                              |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| <b>Staveništní přesun hmot</b>                              |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| 3                                                           | 99281108      | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t  | 0,03748  | 1 000,00  | 37,48            | RTS 24/ II               | Indiv         |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244               |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: M21.R</b>                                           |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| <b>Revize silnoproud</b>                                    |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| 4                                                           | 03            | PPV el. instalace ze základu 1486839,60                                                                               | %  | 0,20000  | 8 200,00  | 1 640,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 105 |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: M21M</b>                                            |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| <b>Silnoproud - materiál</b>                                |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| 5                                                           | 112           | KABEL CYKY-J 3x1,5                                                                                                    | m  | 24,00000 | 14,20     | 340,80           | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 12  |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| 6                                                           | 16            | KABEL CYKY-J 5x1,5                                                                                                    | m  | 8,00000  | 24,40     | 195,20           | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 16  |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| 7                                                           | 26            | Tlačítkový ovladač 230V/10A , včetně krytky, rámečku a montážního rámečku                                             | ks | 1,00000  | 191,30    | 191,30           | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 26  |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| 8                                                           | 3             | Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA                                                                     | ks | 1,00000  | 13,30     | 13,30            | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 3   |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: M21P</b>                                            |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| <b>Silnoproud - montáž</b>                                  |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
| 9                                                           | 12            | KABEL CYKY-J 3x1,5                                                                                                    | m  | 24,00000 | 17,00     | 408,00           | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 48  |               |                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |               |
|                                                             |               |                                                                                                                       |    |          |           | <b>20 543,00</b> |                          |               |

# Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 13     | Elektro - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění          |
| R: 03     | Dohledání a přeložení kabelů v otvorech nových dveří     |

| P.č. Číslo položky                              | Název položky                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 10 16                                           | KABEL CYKY-J 5x1.5                                                                                                                                                                                                 | m  | 8,00000  | 19,00     | 152,00    | Vlastní                  | Indiv         |
| 11 26                                           | Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 52<br>Tlačítkový ovladač 230V/10A , včetně krytky, rámečku a montážního rámečku                                                                            | ks | 1,00000  | 110,00    | 110,00    | Vlastní                  | Indiv         |
| 12 3                                            | Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 62<br>Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA                                                                                                    | ks | 1,00000  | 65,00     | 65,00     | Vlastní                  | Indiv         |
| 13 900 R25                                      | Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 39<br>HZS elektromontér v tarifní třídě 8<br><br>Nová položka - RTS 2024/I<br>dohledávání a odpojování kabelů ve dveřích - 2 ks, 2 lidi, 8 hodin : 2' 8" 2 | h  | 32,00000 | 619,00    | 19 808,00 | Vlastní                  | Indiv         |
| Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 147,71 |                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |           |                          |               |
| 14 979011211R00                                 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím                                                                                                                              | t  | 0,05184  | 788,00    | 40,86     | RTS 24/ II               | RTS 23/ I     |
| 15 979011219R00                                 | Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439<br>Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím                                                     | t  | 0,01728  | 376,00    | 6,50      | RTS 24/ II               | RTS 23/ I     |
| 16 979081111R00                                 | Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440<br>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                  | t  | 0,05184  | 264,00    | 13,69     | RTS 24/ II               | RTS 23/ I     |
| 17 979081121R00                                 | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.<br>Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441<br>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km   | t  | 0,25920  | 25,00     | 6,48      | RTS 24/ II               | RTS 23/ I     |
| 18 979082111R00                                 | Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442<br>Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                         | t  | 0,05184  | 369,50    | 19,15     | RTS 24/ II               | RTS 23/ I     |
|                                                 | Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |                          |               |

# Položkový rozpočet

|    |        |                                                          |
|----|--------|----------------------------------------------------------|
| S: | 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: | 13     | Elektro - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění          |
| R: | 03     | Dohledání a přeložení kabelů v otvorech nových dveří     |

| P.č.                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
| 19                                            | 979082121R00  | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m         | t  | 0,20736  | 41,20     | 8,54   | RTS 24/II                | RTS 23/I      |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444 |               |                                                                                                |    |          |           |        |                          |               |
| 20                                            | 979990107R00  | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t  | 0,05184  | 1 000,00  | 51,84  | RTS 24/II                | Indiv         |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445 |               |                                                                                                |    |          |           |        |                          |               |
| 21                                            | 979083111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                           | t  | 0,05184  | 12,70     | 0,66   | RTS 24/II                | RTS 23/I      |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 446 |               |                                                                                                |    |          |           |        |                          |               |



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)<br>ÚSEK: Vytápění | 14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                       |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY<br>Vytápění<br>Odkouření kotle – nálezový stav | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14<br>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                   |            |         |
|-------------------|------------|---------|
| KOMU: OI MMB      | OD: WELLCO | DATUM:  |
| ODESLÁNO: POŠTOU: | KURÝR:     | OSOBNĚ: |
|                   | MAIL       | XXX     |

PŘEDMĚT ZMĚNY: Odkouření kotle – nálezový stav  
DOTČENÉ MÍSTO: kotelna 1. NP  
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem  
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 14 – rozpočet MNP, ZL 14 – rozpočet VCP a ZL 14 – rozpočet rozdílový“  
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

**POPIS ZMĚNY:**

Nálezový stav komínového průduchu, do kterého dle PD má být dle PD zaústěno odkouření a přisávání z plynového kotle. Tento komín má menší průměr, než by předpoklad projektové dokumentace (na stavbě se nachází více komínů o různých průměrech), nelze do něj tedy použít toto koaxiální odkouření. Odkouření kotle tedy bude provedeno přes tento komín a přisávání přes samostatné potrubí provedené od kotle nad střešní plášť nad tímto kotlem. Tento změnový list bude mít finanční dopad do provádění díla.

POKYN VYDAL:

DATUM:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

TECHNICKÝ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| <b>STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)</b><br><b>ÚSEK: Vytápění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 14            |                |              |     |            |            |              |              |               |            |               |               |                |         |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----|------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY<br/>Vytápění<br/>Odkouření kotle – nálezový stav</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14<br/>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |                |              |     |            |            |              |              |               |            |               |               |                |         |              |              |              |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB<br/>ODESLÁNO: _____</div><div>OD: WELLCO<br/>KURÝR: _____</div><div>DATUM: _____<br/>OSOBNĚ: XXX</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                |              |     |            |            |              |              |               |            |               |               |                |         |              |              |              |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Odkouření kotle – nálezový stav<br>DOTČENÉ MÍSTO: kotelna 1. NP<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 14 – rozpočet MNP, ZL 14 – rozpočet VCP a ZL 14 – rozpočet rozdílový“<br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |                |              |     |            |            |              |              |               |            |               |               |                |         |              |              |              |
| <b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">83 419,10 Kč</td><td style="text-align: right;">17 518,01 Kč</td><td style="text-align: right;">100 937,11 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-88 502,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-18 585,52 Kč</td><td style="text-align: right;">-107 088,02 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-5 083,40 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 067,51 Kč</td><td style="text-align: right;">-6 150,91 Kč</td></tr></tbody></table> |               |               |                | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 83 419,10 Kč | 17 518,01 Kč | 100 937,11 Kč | Méněpráce: | -88 502,50 Kč | -18 585,52 Kč | -107 088,02 Kč | Rozdíl: | -5 083,40 Kč | -1 067,51 Kč | -6 150,91 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena bez DPH  | DPH           | Cena s DPH     |              |     |            |            |              |              |               |            |               |               |                |         |              |              |              |
| Vícepráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83 419,10 Kč  | 17 518,01 Kč  | 100 937,11 Kč  |              |     |            |            |              |              |               |            |               |               |                |         |              |              |              |
| Méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -88 502,50 Kč | -18 585,52 Kč | -107 088,02 Kč |              |     |            |            |              |              |               |            |               |               |                |         |              |              |              |
| Rozdíl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -5 083,40 Kč  | -1 067,51 Kč  | -6 150,91 Kč   |              |     |            |            |              |              |               |            |               |               |                |         |              |              |              |
| PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                |              |     |            |            |              |              |               |            |               |               |                |         |              |              |              |
| VYJÁDRĚNÍ: <i>SE 2.1. SOUHLASÍM</i><br>OD: _____ GP: _____ PODPIS: _____ GP: _____ DATUM: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |                |              |     |            |            |              |              |               |            |               |               |                |         |              |              |              |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                |              |     |            |            |              |              |               |            |               |               |                |         |              |              |              |
| TECHNICKÝ DOZOR: _____ SPRÁVCE STAVBY: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                |              |     |            |            |              |              |               |            |               |               |                |         |              |              |              |

| Položkový rozpočet stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                          |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00052a                                                                       | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |                                  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                                                           | Odkouření kotle - nálezový stav                          |                                  |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02                                                                           | Odkouření kotle - nálezový stav - VCP                    |                                  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Statutární město Brno<br>Dominikánské náměstí 196/1<br>60200 Brno-Brno-město |                                                          | IČO: 44992785<br>DIČ: CZ44992785 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WELCO Brno s.r.o.<br>Příkop 6<br>60200 Brno                                  |                                                          | IČO: 25337009<br>DIČ: CZ25337009 |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          |                                  |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          | Celkem                           |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                          | 83 419,10                        |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                          | 0,00                             |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                          | 0,00                             |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                          | 0,00                             |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                          | 0,00                             |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                          | 83 419,10                        |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                          |                                  |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 %                                                                         |                                                          | 0,00 CZK                         |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 %                                                                         |                                                          | 83 419,10 CZK                    |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                          | 0,00 CZK                         |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                          | <b>83 419,10 CZK</b>             |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <br/> Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> <br/><br/> Za objednatele </div> </div> |                                                                              |                                                          |                                  |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                                    | Typ dílu |  |  | Celkem    | %     |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 2           | Základy a zvláštní zakládání                             | HSV      |  |  | 2 940,60  | 3,5   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - odkouření | HSV      |  |  | 78 518,30 | 94,1  |
| 95.1        | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - sání      | HSV      |  |  | 1 960,20  | 2,3   |
| Cena celkem |                                                          |          |  |  | 83 419,10 | 100,0 |

# Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 14     | Odkouření kotle - nálezový stav                          |
| R: 02     | Odkouření kotle - nálezový stav - VCP                    |

| P.č.      | Číslo položky | Název položky                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| Díl: 2    |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                             |     |          |           | <b>2 940,60</b>  |                          |               |
| 1         | 95.1-001T00   | Zednické výpomoci - vysekání a zazdění otvoru                   | kpl | 1,00000  | 2 940,60  |                  | 2 940,60                 | Vlastní       |
|           |               | Nová položka - CN                                               |     |          |           |                  |                          | Indiv         |
| Díl: 95   |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - odkouření</b> |     |          |           | <b>78 518,30</b> |                          |               |
| 2         | 95.1-002T00   | Komín, vložka z plast.hadice DN80 mm                            | m   | 19,00000 | 3 182,70  | 60 471,30        | Vlastní                  | Indiv         |
|           |               | Nová položka - CN                                               |     |          |           |                  |                          | Indiv         |
| 3         | 95.1-003T00   | Revize komínu                                                   | kus | 1,00000  | 3 000,00  |                  | Vlastní                  | Indiv         |
|           |               | Nová položka - CN                                               |     |          |           |                  |                          | Indiv         |
| 4         | 95.1-004T00   | Přechodka P/F DN80/90 plast                                     | kus | 2,00000  | 1 058,40  | 2 116,80         | Vlastní                  | Indiv         |
|           |               | Nová položka - CN                                               |     |          |           |                  |                          | Indiv         |
| 5         | 95.1-005T00   | Drobný materiál                                                 | kpl | 1,00000  | 1 980,00  | 1 980,00         | Vlastní                  | Indiv         |
|           |               | Nová položka - CN                                               |     |          |           |                  |                          | Indiv         |
| 6         | 95.1-006T     | Trubka komínová plastová DN80, výška 1000 mm                    | kus | 3,00000  | 385,20    | 1 155,60         | Vlastní                  | Indiv         |
|           |               | Nová položka - CN                                               |     |          |           |                  |                          | Indiv         |
| 7         | 95.1-007T     | Trubka komínová plastová DN80, výška 500 mm                     | kus | 3,00000  | 318,60    | 955,80           | Vlastní                  | Indiv         |
|           |               | Nová položka - CN                                               |     |          |           |                  |                          | Indiv         |
| 8         | 95.1-008T     | Ukončení komínu, manžeta, hlava, objímka                        | kpl | 1,00000  | 4 613,10  | 4 613,10         | Vlastní                  | Indiv         |
|           |               | Nová položka - CN                                               |     |          |           |                  |                          | Indiv         |
| 9         | 95.1-009T     | Pateční koleno včetně vystředovací konzole DN80 plast           | kus | 1,00000  | 1 962,50  | 1 962,50         | Vlastní                  | Indiv         |
|           |               | Nová položka - CN                                               |     |          |           |                  |                          | Indiv         |
| 10        | 95.1-010T     | Revizní koleno DN80 plast                                       | kus | 2,00000  | 1 131,60  | 2 263,20         | Vlastní                  | Indiv         |
|           |               | Nová položka - CN                                               |     |          |           |                  |                          | Indiv         |
| Díl: 95.1 |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - sání</b>      |     |          |           | <b>1 960,20</b>  |                          |               |
| 11        | 95.1-011T     | Trubka komínová plastová DN80, výška 1000 mm                    | kus | 1,00000  | 385,20    | 385,20           | Vlastní                  | Indiv         |
|           |               | Nová položka - CN                                               |     |          |           |                  |                          | Indiv         |

# Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 14     | Odkouření kotle - nálezový stav                          |
| R: 02     | Odkouření kotle - nálezový stav - VCP                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
| 12   | 95.1-012T     | Trubka komínová plastová DN80, výška 500 mm | kus | 2,00000  | 318,60    | 637,20 | Vlastní                  | Indiv         |
| 13   | 95.1-013T     | Nová položka - CN                           |     |          |           |        |                          |               |
|      |               | Hlavice sání vzduchu                        | kus | 1,00000  | 462,00    | 462,00 | Vlastní                  | Indiv         |
| 14   | 95.1-014T     | Nová položka - CN                           |     |          |           |        |                          |               |
|      |               | Koleno DN80 90°+45°                         | kus | 2,00000  | 237,90    | 475,80 | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | Nová položka - CN                           |     |          |           |        |                          |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **00052a**                    **Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**

**Objednatel:**                    **Statutární město Brno**                    **IČO: 44992785**  
                                          **Domínkánské náměstí 196/1**                    **DIČ: CZ44992785**  
                                          **60200**                    **Brno-Brno-město**

**Zhotovitel:**                    **WELCO Brno s.r.o.**                    **IČO: 25337009**  
                                          **Příkop 6**                    **DIČ: CZ25337009**  
                                          **60200**                    **Brno**

**Vypracoval:**


| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 83 419,10        |
| PSV              |  |  | -88 502,50       |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-5 083,40</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |                 |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK        |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -5 083,40 CZK   |
| <b>Zaokrouhlení</b>     |      | <b>0,00 CZK</b> |

**Cena celkem bez DPH**

**-5 083,40 CZK**



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                 | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %     |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------|
| 14               | Odkouření kotle - nálezový stav       | 0,00                    | -5 083,40               |            | -5 083,40   | 100   |
| 01               | Odkouření kotle - nálezový stav - MNP | 0,00                    | -88 502,50              |            | -88 502,50  | 1 741 |
| 02               | Odkouření kotle - nálezový stav - VCP | 0,00                    | 83 419,10               |            | 83 419,10   | ####  |
| Celkem za stavbu |                                       |                         |                         |            | -5 083,40   | 100   |

### Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                                    | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 2           | Základy a zvláštní zakládání                             | HSV      |  |  | 2 940,60   | -57,8 |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - odkouření | HSV      |  |  | 78 518,30  | ####  |
| 95.1        | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - sání      | HSV      |  |  | 1 960,20   | -38,6 |
| 731.2       | Odkouření                                                | PSV      |  |  | -88 502,50 | ####  |
| Cena celkem |                                                          |          |  |  | -5 083,40  | 100,0 |

# Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 14     | Odkouření kotle - nálezový stav                          |
| R: 01     | Odkouření kotle - nálezový stav - MNP                    |

| P.č.                                    | Číslo položky | Název položky                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 731.2 Odkouření</b>             |               |                                                     |     |           |           |            |                          |               |
| 1                                       | Pol_0012      | Redukce koaxiálního odkouření 80/125 - 110/160      | ks  | -1,00000  | 2 920,10  | -2 920,10  | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 11 |               |                                                     |     |           |           |            |                          |               |
| 2                                       | Pol_0013      | Koaxiální revizní T-kus s kontrolním víčkem 110/160 | ks  | -1,00000  | 5 480,80  | -5 480,80  | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 12 |               |                                                     |     |           |           |            |                          |               |
| 3                                       | Pol_0014      | Koaxiální koleno 87° 110/160mm                      | ks  | -1,00000  | 4 597,20  | -4 597,20  | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 13 |               |                                                     |     |           |           |            |                          |               |
| 4                                       | Pol_0015      | Kouřovod koaxiál průměr 110/160 délka 1m            | ks  | -16,00000 | 2 318,10  | -37 089,60 | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 14 |               |                                                     |     |           |           |            |                          |               |
| 5                                       | Pol_0016      | Průchodka pro šikmé střechy 25° - 45°               | ks  | -1,00000  | 6 918,40  | -6 918,40  | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 15 |               |                                                     |     |           |           |            |                          |               |
| 6                                       | Pol_0017      | Vertikální komínová koncovka průměr 110/160         | ks  | -1,00000  | 3 074,30  | -3 074,30  | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 16 |               |                                                     |     |           |           |            |                          |               |
| 7                                       | Pol_0018      | Montáž                                              | kpl | -1,00000  | 26 954,60 | -26 954,60 | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 17 |               |                                                     |     |           |           |            |                          |               |
| 8                                       | Pol_0019      | Přesuny hmot                                        | t   | -0,20000  | 7 337,50  | -1 467,50  | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 18 |               |                                                     |     |           |           |            |                          |               |

# Položkový rozpočet

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Bmo - změnové listy |
| O: 14     | Odkouření kotle - nálezový stav                         |
| R: 02     | Odkouření kotle - nálezový stav - VCP                   |

| P.č.             | Číslo položky                                                   | Název položky                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 2</b>    | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                             |                                                       |     |          |           |           |                          |               |
| 1                | 95.1-001T00                                                     | Zednické výpomoci - vysekání a zazdění otvoru         | kpl | 1,00000  | 2 940,60  | 2 940,60  | Vlastní                  | Indiv         |
|                  |                                                                 | Nová položka - CN                                     |     |          |           | 2 940,60  | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 95</b>   | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - odkouření</b> |                                                       |     |          |           |           |                          |               |
| 2                | 95.1-002T00                                                     | Komín, vložka z plast. hadice DN80 mm                 | m   | 19,00000 | 3 182,70  | 60 471,30 | Vlastní                  | Indiv         |
| 3                | 95.1-003T00                                                     | Nová položka - CN                                     |     |          |           |           | Vlastní                  | Indiv         |
| 3                | 95.1-003T00                                                     | Revizní komínu                                        | kus | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00  | Vlastní                  | Indiv         |
| 4                | 95.1-004T00                                                     | Nová položka - CN                                     |     |          |           |           | Vlastní                  | Indiv         |
| 4                | 95.1-004T00                                                     | Přechodka P/F DN80/90 plast                           | kus | 2,00000  | 1 058,40  | 2 116,80  | Vlastní                  | Indiv         |
| 5                | 95.1-005T00                                                     | Nová položka - CN                                     |     |          |           |           | Vlastní                  | Indiv         |
| 5                | 95.1-005T00                                                     | Drobný materiál                                       | kpl | 1,00000  | 1 960,00  | 1 960,00  | Vlastní                  | Indiv         |
| 6                | 95.1-006T                                                       | Nová položka - CN                                     |     |          |           |           | Vlastní                  | Indiv         |
| 6                | 95.1-006T                                                       | Trubka komínová plastová DN80, výška 1000 mm          | kus | 3,00000  | 385,20    | 1 155,60  | Vlastní                  | Indiv         |
| 7                | 95.1-007T                                                       | Nová položka - CN                                     |     |          |           |           | Vlastní                  | Indiv         |
| 7                | 95.1-007T                                                       | Trubka komínová plastová DN80, výška 500 mm           | kus | 3,00000  | 318,60    | 955,80    | Vlastní                  | Indiv         |
| 8                | 95.1-008T                                                       | Nová položka - CN                                     |     |          |           |           | Vlastní                  | Indiv         |
| 8                | 95.1-008T                                                       | Ukončení komínu, manžeta, hlava, objímka              | kpl | 1,00000  | 4 613,10  | 4 613,10  | Vlastní                  | Indiv         |
| 9                | 95.1-009T                                                       | Nová položka - CN                                     |     |          |           |           | Vlastní                  | Indiv         |
| 9                | 95.1-009T                                                       | Pateční koleno včetně vystředovací konzole DN80 plast | kus | 1,00000  | 1 962,50  | 1 962,50  | Vlastní                  | Indiv         |
| 10               | 95.1-010T                                                       | Nová položka - CN                                     |     |          |           |           | Vlastní                  | Indiv         |
| 10               | 95.1-010T                                                       | Revizní koleno DN80 plast                             | kus | 2,00000  | 1 131,60  | 2 263,20  | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 95.1</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - sání</b>      |                                                       |     |          |           |           |                          |               |
| 11               | 95.1-011T                                                       | Trubka komínová plastová DN80, výška 1000 mm          | kus | 1,00000  | 385,20    | 385,20    | Vlastní                  | Indiv         |
|                  |                                                                 | Nová položka - CN                                     |     |          |           |           | Vlastní                  | Indiv         |

### Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 14     | Odkouření kotle - nálezový stav                          |
| R: 02     | Odkouření kotle - nálezový stav - VCP                    |

| P.č. Číslo položky | Název položky                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
| 12 95.1-012T       | Trubka komínová plastová DN80, výška 500 mm | kus | 2,00000  | 318,60    | 637,20 | Vlastní                  | Indiv         |
|                    | Nová položka - CN                           |     |          |           |        |                          |               |
| 13 95.1-013T       | Hlavice sání vzduchu                        | kus | 1,00000  | 462,00    | 462,00 | Vlastní                  | Indiv         |
|                    | Nová položka - CN                           |     |          |           |        |                          |               |
| 14 95.1-014T       | Koleno DN80 90+45°                          | kus | 2,00000  | 237,90    | 475,80 | Vlastní                  | Indiv         |
|                    | Nová položka - CN                           |     |          |           |        |                          |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy  
**Objekt:** 14 Odkouření kotle - nálezový stav  
**Rozpočet:** 01 Odkouření kotle - nálezový stav - MNP

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009  
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009  
 60200 Brno

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 0,00              |
| PSV              |  |  | -88 502,50        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-88 502,50</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -88 502,50 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK       |

**Cena celkem bez DPH**

**-88 502,50 CZK**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název     | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|-----------|----------|--|--|------------|-------|
| 731.2       | Odkouření | PSV      |  |  | -88 502,50 | 100,0 |
| Cena celkem |           |          |  |  | -88 502,50 | 100,0 |

# Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 14     | Odkouření kotle - nálezový stav                          |
| P: 01     | Odkouření kotle - nálezový stav - MNP                    |

| P.č./Číslo položky                      | Název položky                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 731.2 Odkouření</b>             |                                                     |     |           |           |            |                          |               |
| 1 Pol__0012                             | Redukce koaxiálního odkouření 80/125 - 110/160      | ks  | -1,00000  | 2 920,10  | -2 920,10  | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 11 |                                                     |     |           |           |            |                          |               |
| 2 Pol__0013                             | Koaxiální revizní T-kus s kontrolním víčkem 110/160 | ks  | -1,00000  | 5 480,80  | -5 480,80  | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 12 |                                                     |     |           |           |            |                          |               |
| 3 Pol__0014                             | Koaxiální koleno 87° 110/160mm                      | ks  | -1,00000  | 4 597,20  | -4 597,20  | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 13 |                                                     |     |           |           |            |                          |               |
| 4 Pol__0015                             | Kouřovod koaxiál průměr 110/160 délka 1m            | ks  | -16,00000 | 2 318,10  | -37 089,60 | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 14 |                                                     |     |           |           |            |                          |               |
| 5 Pol__0016                             | Průchodka pro šikmé střechy 25° - 45°               | ks  | -1,00000  | 6 918,40  | -6 918,40  | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 15 |                                                     |     |           |           |            |                          |               |
| 6 Pol__0017                             | Vertikální kominová koncovka průměr 110/160         | ks  | -1,00000  | 3 074,30  | -3 074,30  | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 16 |                                                     |     |           |           |            |                          |               |
| 7 Pol__0018                             | Montáž                                              | kpl | -1,00000  | 26 954,60 | -26 954,60 | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 17 |                                                     |     |           |           |            |                          |               |
| 8 Pol__0019                             | Přesuny hmot                                        | t   | -0,20000  | 7 337,50  | -1 467,50  | Vlastní                  | Indiv         |
| Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 18 |                                                     |     |           |           |            |                          |               |



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STAVBA:</b> "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)<br><b>ÚSEK:</b> Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                                                                                               |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY<br/>Svislé konstrukce<br/>Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek</div><div style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15<br/>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 30%;">KOMU: OI MMB<br/>ODESLÁNO: _____</div><div style="width: 30%;">OD: WELLCO<br/>KURÝR: _____</div><div style="width: 30%;">DATUM: _____<br/>OSOBNĚ: XXX</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |
| <p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek<br/>DOTČENÉ MÍSTO: Výtahová šachta 1. + 2. NP<br/>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem<br/>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 15 – rozpočet MNP, ZL 15 – rozpočet VCP a ZL 15 – rozpočet rozdílový“<br/>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
| <p><b>POPIS ZMĚNY:</b></p> <p>Pro montáž zdviže do výtahové šachty je nutno provedení vodorovných věnců šachty pro osazení vodítek výtahové zdviže. Projektová dokumentace obsahuje pouze vyzdění šachty z pórobetonu. Věnce budou doplněny dle nákresu statika a neprováděné vyzdívky odečteny.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 60%;">POKYN VYDAL: <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted Signature]</span></div><div style="width: 35%;">DATUM: <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted Date]</span></div></div> <p style="font-size: 0.8em;">TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p> |                                                                                                  |
| TECHNICKÝ DOZOR: <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted Signature]</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPRÁVCE STAVBY: <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted Signature]</span> |



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009  
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009  
 60200 Brno


Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 65 356,95        |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>65 356,95</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 65 356,95 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK      |

**Cena celkem bez DPH** 65 356,95 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                        | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %   |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| 15               | Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek          | 0,00                    | 65 356,95               |            | 65 356,95   | 100 |
| 01               | Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek - MNP    | 0,00                    | -20 842,00              |            | -20 842,00  | -32 |
| 02               | Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek VCP skut | 0,00                    | 86 198,95               |            | 86 198,95   | 132 |
| Celkem za stavbu |                                                              |                         |                         |            | 65 356,95   | 100 |

### Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem    | %     |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  | -9 855,99 | -15,1 |
| 4           | Vodorovné konstrukce          | HSV      |  |  | 69 672,64 | 106,6 |
| 99          | Staveništní přesun hmot       | HSV      |  |  | 5 540,30  | 8,5   |
| Cena celkem |                               |          |  |  | 65 356,95 | 100,0 |

# Položkový rozpočet

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy  |
| O: 15     | Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek       |
| R: 01     | Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek - MNP |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                           | MJ             | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Díl: 3 |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                    |                |          |           | <b>-19 305,99</b> |                          |               |
| 1      | 311271176R00  | Zdivo nosné z tváří porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,92$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,503$ W/m <sup>2</sup> .K | m <sup>2</sup> | -5,78328 | 1 795,00  | -10 380,99        | RTS 24/ II               | RTS 23/ I     |

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 11

1.NP.: -0,25\*(1,38+1,5+2,25+1,5)-0,25\*(1,38)-0,206\*1,38

-2,26678

2.NP.: -0,284\*(2,0+1,5+2,25+1,5)-0,25\*(2,0+1,5+2,25)

-3,49650

|   |              |                                                                       |     |          |          |           |            |           |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|------------|-----------|
| 2 | 317121043RT1 | Překlady porobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm | kus | -3,00000 | 2 975,00 | -8 925,00 | RTS 24/ II | RTS 23/ I |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|------------|-----------|

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 13

|         |              |                                                                                                                       |   |          |          |                  |            |       |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|------------------|------------|-------|
| Díl: 99 |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                        |   |          |          | <b>-1 536,01</b> |            |       |
| 3       | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | -1,53601 | 1 000,00 | -1 536,01        | RTS 24/ II | Indiv |

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

# Položkový rozpočet

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy     |
| O: 15     | Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek          |
| R: 02     | Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek VCP skut |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Díl: 3 |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                  |     |          |           | <b>9 450,00</b> |                          |               |
| 1      | 317121044RT1  | Překlad nosný pářbetonový, svěřlost otvoru do 1800 mm | kus | 3,00000  | 3 150,00  |                 | RTS 24/ II               | RTS 24/ I     |
|        |               | překlad nosný NOP 250-1500, 149 x 24,9 x 25 cm        |     |          |           |                 |                          |               |
|        |               | Nová plořka - RTS 2024/I                              |     |          |           |                 |                          |               |

|        |              |                                                    |    |         |          |                  |            |           |
|--------|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|----------|------------------|------------|-----------|
| Díl: 4 |              | <b>Vodorovné konstrukce</b>                        |    |         |          | <b>69 672,64</b> |            |           |
| 2      | 417321414R00 | Ztuřující pásy a věnce z betonu řezozového C 25/30 | m3 | 2,32875 | 4 735,00 |                  | RTS 24/ II | RTS 24/ I |
|        |              | Nová plořka - RTS 2024/I                           |    |         |          |                  |            |           |

věnce 1+2.NP : 2\*0,25\*0,25\*(2\*2+1,75\*2)  
ztuření 1.NP : 2\*0,25\*0,25\*(2,25+0,4\*2)  
ztuření 2.NP : 2\*0,25\*0,25\*(2,25+0,4+1,75)  
strop dobetonávka : 2\*0,2\*0,2\*(2,25+1,75\*2)

|   |              |                                                                                    |    |         |           |  |            |           |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|--|------------|-----------|
| 3 | 417329224R00 | Přítatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pyřlované směři (pro malé objemy prací) | m3 | 2,32875 | 14 200,00 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ I |
|   |              | Nová plořka - RTS 2024/I                                                           |    |         |           |  |            |           |

|   |              |                                                 |   |          |        |  |            |           |
|---|--------------|-------------------------------------------------|---|----------|--------|--|------------|-----------|
| 4 | 417351111R00 | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,32875         |   | 2,32875  |        |  |            |           |
|   |              | Bednění ztuřujících věnců, obě strany - zřizení | m | 29,90000 | 560,00 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ I |
|   |              | Nová plořka - RTS 2024/I                        |   |          |        |  |            |           |

(2\*2+1,75\*2)\*2+(2,25+0,4\*2)\*2+(2,25+0,4+1,75)\*2

|   |              |                                                    |   |          |        |  |            |           |
|---|--------------|----------------------------------------------------|---|----------|--------|--|------------|-----------|
| 5 | 417351113R00 | Bednění ztuřujících věnců, obě strany - odstranění | m | 29,90000 | 142,00 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ I |
|   |              | Nová plořka - RTS 2024/I                           |   |          |        |  |            |           |

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,90000

|   |              |                                                                |   |         |           |  |            |           |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|--|------------|-----------|
| 6 | 417361721R00 | Vyztuř ztuřujících pásů a věnců z oceli B500B (dřívě BS 500 S) | t | 0,08286 | 55 370,00 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ I |
|   |              | Nová plořka - RTS 2024/I                                       |   |         |           |  |            |           |

řřmínky ř mm : 116\*0,21/1000  
vyztuř ř mm : 25\*6\*0,39/1000

|         |  |                                |  |  |  |                 |  |  |
|---------|--|--------------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|
| Díl: 99 |  | <b>Stavenišřní přesun hmot</b> |  |  |  | <b>7 076,31</b> |  |  |
|---------|--|--------------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|

### Položkový rozpočet

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy     |
| O: 15     | Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodiček          |
| R: 02     | Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodiček VCP skut |

| P.č./Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| 7.999281108R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m. | t  | 7,07631  | 1 000,00  | 7 076,31 | RTS 24/ II               | Indiv         |

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

## Položkový rozpočet stavby

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                           |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00052a                                                                       | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy  |                                  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15                                                                           | Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek       |                                  |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01                                                                           | Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek - MNP |                                  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Statutární město Brno<br>Dominikánské náměstí 196/1<br>60200 Brno-Brno-město |                                                           | IČO: 44992785<br>DIČ: CZ44992785 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WELCO Brno s.r.o.<br>Příkop 6<br>60200 Brno                                  |                                                           | IČO: 25337009<br>DIČ: CZ25337009 |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                           |                                  |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                           | Celkem                           |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                           | -20 842,00                       |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                           | 0,00                             |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                           | 0,00                             |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                           | 0,00                             |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                           | 0,00                             |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                           | <b>-20 842,00</b>                |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                           |                                  |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 %                                                                         |                                                           | 0,00 CZK                         |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21 %                                                                         |                                                           | -20 842,00 CZK                   |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                           | 0,00 CZK                         |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                           | <b>-20 842,00 CZK</b>            |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <br/>             _____<br/>             Za zhotovitele         </div> <div style="width: 40%; text-align: center;">             _____<br/>             Za objednatele         </div> </div> |                                                                              |                                                           |                                  |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  | -19 305,99 | 92,6  |
| 99          | Staveništní přesun hmot       | HSV      |  |  | -1 536,01  | 7,4   |
| Cena celkem |                               |          |  |  | -20 842,00 | 100,0 |

# Položkový rozpočet

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy  |
| O: 15     | Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek       |
| R: 01     | Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek - MNP |

| P.č./Číslo položky                                                                                                                                                | Název položky                                                                                                                                                              | MJ             | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 3</b>                                                                                                                                                     | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                       |                |          |           | <b>-19 305,99</b> |                          |               |
| 1.311271176R00                                                                                                                                                    | Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,92$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,503$ W/m <sup>2</sup> .K | m <sup>2</sup> | -5,78328 | 1 795,00  | -10 380,99        | RTS 24/ I                | RTS 23/ I     |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 11<br>1.NP. : -0,25*(1,38+1,5+2,25+1,5)-0,25*(1,38)-0,206*1,38<br>2.NP. : -0,284*(2,0+1,5+2,25+1,5)-0,25*(2,0+1,5+2,25) |                                                                                                                                                                            |                |          |           |                   |                          |               |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                | -2,28678 |           |                   |                          |               |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                | -3,49650 |           |                   |                          |               |

|                                              |                                                                       |     |          |          |           |           |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.317121043RT1                               | Překlady porobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm | kus | -3,00000 | 2 975,00 | -8 925,00 | RTS 24/ I | RTS 23/ I |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 13 |                                                                       |     |          |          |           |           |           |

|                                               |                                                                                                                       |   |          |          |                  |           |       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|------------------|-----------|-------|
| <b>Díl: 99</b>                                | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                        |   |          |          | <b>-1 536,01</b> |           |       |
| 3.999281108R00                                | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | -1,53601 | 1 000,00 | -1 536,01        | RTS 24/ I | Indiv |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244 |                                                                                                                       |   |          |          |                  |           |       |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 00052a **Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**  
**Objekt:** 15 **Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek**  
**Rozpočet:** 02 **Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek VCP skut**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009  
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009  
 60200 Brno


**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 86 198,95        |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>86 198,95</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 86 198,95 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK      |

**Cena celkem bez DPH 86 198,95 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem    | %     |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  | 9 450,00  | 11,0  |
| 4           | Vodorovné konstrukce          | HSV      |  |  | 69 672,64 | 80,8  |
| 99          | Staveništní přesun hmot       | HSV      |  |  | 7 076,31  | 8,2   |
| Cena celkem |                               |          |  |  | 86 198,95 | 100,0 |

Položkový rozpočet

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy     |
| O: 15     | Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodiček          |
| R: 02     | Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodiček VCP skut |

| P.č.                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 3</b>                        |               |                                                                                                          |     |          |           |          |                          |               |
| <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> |               |                                                                                                          |     |          |           |          |                          |               |
| 1                                    | 317121044RT1  | Preklad nosný pároboťonový, svěřlost otvoru do 1800 mm<br>preklad nosný NOP 250-1500, 149 x 24,9 x 25 cm | kus | 3,00000  | 3 150,00  | 9 450,00 | RTS 24/ II               | RTS 24/ I     |

|                             |              |                                                     |    |         |          |           |            |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|------------|-----------|
| Nová ploška - RTS 2024/I    |              |                                                     |    |         |          |           |            |           |
| <b>Díl: 4</b>               |              |                                                     |    |         |          |           |            |           |
| <b>Vodorovné konstrukce</b> |              |                                                     |    |         |          |           |            |           |
| 2                           | 417321414R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železovného C 25/30 | m3 | 2,32875 | 4 735,00 | 11 026,63 | RTS 24/ II | RTS 24/ I |

|                                             |              |                                                                                    |    |         |           |           |            |           |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Nová ploška - RTS 2024/I                    |              |                                                                                    |    |         |           |           |            |           |
| vénce 1+2,NP : 2*0,25*0,25*(2*2+1,75*2)     |              |                                                                                    |    |         |           |           |            |           |
| ztužení 1,NP : 2*0,25*0,25*(2,25+0,4*2)     |              |                                                                                    |    |         |           |           |            |           |
| ztužení 2,NP : 2*0,25*0,25*(2,25+0,4+1,75)  |              |                                                                                    |    |         |           |           |            |           |
| strop dobetonávka : 2*0,2*0,2*(2,25+1,75*2) |              |                                                                                    |    |         |           |           |            |           |
| 3                                           | 417329224R00 | Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pylované směsi (pro malé objemy prací) | m3 | 2,32875 | 14 200,00 | 33 068,25 | RTS 24/ II | RTS 24/ I |

|                                         |              |                                                 |   |          |        |           |            |           |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|------------|-----------|
| Nová ploška - RTS 2024/I                |              |                                                 |   |          |        |           |            |           |
| Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,32875 |              |                                                 |   |          |        |           |            |           |
| 4                                       | 417351111R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení | m | 29,90000 | 560,00 | 16 744,00 | RTS 24/ II | RTS 24/ I |

|                                                 |              |                                                    |   |          |        |          |            |           |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|------------|-----------|
| Nová ploška - RTS 2024/I                        |              |                                                    |   |          |        |          |            |           |
| (2*2+1,75*2)*2+(2,25+0,4*2)*2+(2,25+0,4+1,75)*2 |              |                                                    |   |          |        |          |            |           |
| 5                                               | 417351113R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění | m | 29,90000 | 142,00 | 4 245,80 | RTS 24/ II | RTS 24/ I |

|                                          |              |                                                                 |   |         |           |          |            |           |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| Nová ploška - RTS 2024/I                 |              |                                                                 |   |         |           |          |            |           |
| Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,90000 |              |                                                                 |   |         |           |          |            |           |
| 6                                        | 417361721R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (dříve BSt 500 S) | t | 0,08286 | 55 370,00 | 4 587,96 | RTS 24/ II | RTS 24/ I |

|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nová ploška - RTS 2024/I      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tříminky 6 mm : 116*0,21/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výztuž 8 mm : 25*6*0,39/1000  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                |  |  |  |  |  |                                |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| <b>Díl: 99</b> |  |  |  |  |  | <b>Staveništní přesun hmot</b> |  |  |
|                |  |  |  |  |  | <b>7 076,31</b>                |  |  |

### Položkový rozpočet

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křénová 289/6, Brno - změnové listy     |
| O: 15     | Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodiček          |
| R: 02     | Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodiček VCP skut |

| P.č. Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| 7 989281108R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m. | t  | 7.07631  | 1 000,00  | 7 076,31 | RTS 24/II                | Indiv         |

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244




**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>STAVBA:</b> "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)<br><b>ÚSEK:</b> Klenbové stropy 2. NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY<br/>Klenbové stropy 2. NP<br/>Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav</div><div style="width: 45%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16<br/>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 30%;">KOMU: OI MMB<br/>ODESLÁNO: _____</div><div style="width: 30%;">OD: WELLCO<br/>KURÝR: _____</div><div style="width: 30%;">DATUM:<br/>OSOBNĚ: XXX<br/>FAX: _____<br/>MAIL: _____</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| <p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav<br/>DOTČENÉ MÍSTO: Klenbové stropy 2. NP<br/>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem<br/>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 16 – rozpočet MNP, ZL 16 – rozpočet VCP a ZL 16 – rozpočet rozdílový“<br/>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| <p><b>POPIS ZMĚNY:</b></p> <p>Nálezový stav kleneb nad 2. NP, kdy omítka z větší části nesoudržná či opadaná. Předpoklad dle PD pouze lokální opravy. Nutno provést kompletní odstranění omítek na klenbách a novou omítku včetně štuky. Tento změnový list bude mít finanční dopad do provádění prací.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div style="width: 60%;">POKYN VYDAL: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div style="width: 35%;">DATUM: _____</div></div> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 10px;">TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p> |    |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 35%;">TECHNICKÝ DOZOR: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div style="width: 35%;">SPRÁVCE STAVBY: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div style="width: 30%; text-align: center;">1 D</div></div> <div style="background-color: black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| <b>STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 16           |               |              |     |            |            |               |              |               |            |               |              |               |         |               |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----|------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| <b>ÚSEK: Klenbové stropy 2. NP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |               |              |     |            |            |               |              |               |            |               |              |               |         |               |              |               |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY<br/>Klenbové stropy 2. NP<br/>Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16<br/>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |               |              |     |            |            |               |              |               |            |               |              |               |         |               |              |               |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB</div><div>OD: WELLCO</div><div>DATUM:</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</div><div>MAIL: XXX</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |               |              |     |            |            |               |              |               |            |               |              |               |         |               |              |               |
| <p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav<br/>DOTČENÉ MÍSTO: Klenkové stropy 2. NP<br/>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem<br/>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 16 – rozpočet MNP, ZL 16 – rozpočet VCP a ZL 16 – rozpočet rozdílový“<br/>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |               |              |     |            |            |               |              |               |            |               |              |               |         |               |              |               |
| <b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">167 391,30 Kč</td><td style="text-align: right;">35 152,17 Kč</td><td style="text-align: right;">202,543,47 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-34 886,03 Kč</td><td style="text-align: right;">-7 326,07 Kč</td><td style="text-align: right;">-42 212,10 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">132 505,27 Kč</td><td style="text-align: right;">27 826,10 Kč</td><td style="text-align: right;">160 331,37 Kč</td></tr></tbody></table> |               |              |               | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 167 391,30 Kč | 35 152,17 Kč | 202,543,47 Kč | Méněpráce: | -34 886,03 Kč | -7 326,07 Kč | -42 212,10 Kč | Rozdíl: | 132 505,27 Kč | 27 826,10 Kč | 160 331,37 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cena bez DPH  | DPH          | Cena s DPH    |              |     |            |            |               |              |               |            |               |              |               |         |               |              |               |
| Vícepráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 167 391,30 Kč | 35 152,17 Kč | 202,543,47 Kč |              |     |            |            |               |              |               |            |               |              |               |         |               |              |               |
| Méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -34 886,03 Kč | -7 326,07 Kč | -42 212,10 Kč |              |     |            |            |               |              |               |            |               |              |               |         |               |              |               |
| Rozdíl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 132 505,27 Kč | 27 826,10 Kč | 160 331,37 Kč |              |     |            |            |               |              |               |            |               |              |               |         |               |              |               |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE: </div><div>DATUM: _____</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |               |              |     |            |            |               |              |               |            |               |              |               |         |               |              |               |
| VYJÁDRĚNÍ: SE Z.L. SOUHLASÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |               |              |     |            |            |               |              |               |            |               |              |               |         |               |              |               |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>OD: _____ GP </div><div>PODPIS: </div><div>GP _____ DATUM: _____</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |               |              |     |            |            |               |              |               |            |               |              |               |         |               |              |               |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |               |              |     |            |            |               |              |               |            |               |              |               |         |               |              |               |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>TECHNICKÝ DOZOR: </div><div>SPRÁVCE STAVBY: </div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |               |              |     |            |            |               |              |               |            |               |              |               |         |               |              |               |

| <b>Položkový rozpočet stavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>Stavba:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>00052a      Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy</b>              |  |                                  |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Statutární město Brno</b><br>Dominikánské náměstí 196/1<br>60200      Brno-Brno-město |  | IČO: 44992785<br>DIČ: CZ44992785 |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>WELCO Brno s.r.o.</b><br>Příkop 6<br>60200      Brno                                  |  | IČO: 25337009<br>DIČ: CZ25337009 |
| <b>Vypracoval:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |  |                                  |
| <b>Rozpis ceny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |  | <b>Celkem</b>                    |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | 132 505,27                       |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | 0,00                             |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | 0,00                             |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |  | 0,00                             |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |  | 0,00                             |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |  | <b>132 505,27</b>                |
| <b>Rekapitulace daní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |  |                                  |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 %                                                                                     |  | 0,00 CZK                         |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 %                                                                                     |  | 132 505,27 CZK                   |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |  | 0,00 CZK                         |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |  | <b>132 505,27 CZK</b>            |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 50px;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             _____<br/>             Za zhotovitele           </div> <div style="text-align: center;">             _____<br/>             Za objednatele           </div> </div> |                                                                                          |  |                                  |

### Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                 | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %   |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| 16               | Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav       | 0,00                    | 132 505,27              |            | 132 505,27  | 100 |
| 01               | Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav - MNP | 0,00                    | -34 886,03              |            | -34 886,03  | -26 |
| 02               | Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav - VCP | 0,00                    | 167 391,30              |            | 167 391,30  | 126 |
| Celkem za stavbu |                                                       |                         |                         |            | 132 505,27  | 100 |

### Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 2           | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 58 358,98  | 44,0  |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      |  |  | 31 586,90  | 23,8  |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní          | HSV      |  |  | 23 908,82  | 18,0  |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 3 748,88   | 2,8   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 14 901,69  | 11,2  |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 132 505,27 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |        |                                                          |
|----|--------|----------------------------------------------------------|
| S: | 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: | 16     | Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav          |
| R: | 01     | Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav - MNP    |

| P.č.                                                                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem     | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|------------|--------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| <b>Díl: 61</b>                                                                           |               |                                                                                                                                                                           |    |            |           |            |                          |               |           |            |           |
| <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                            |               |                                                                                                                                                                           |    |            |           |            |                          |               |           |            |           |
| 1                                                                                        | 611421421R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnících a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých | m2 | -100,92000 | 318,00    | -32 092,56 | RTS 24/I                 | RTS 23/I      | 0,51      | -51,47     |           |
| Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |               |                                                                                                                                                                           |    |            |           |            |                          |               |           |            |           |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 76                                             |               |                                                                                                                                                                           |    |            |           |            |                          |               |           |            |           |
| 2.NP : (5,82*6,0+6,0*10,0)*(-1)                                                          |               |                                                                                                                                                                           |    |            |           |            |                          |               |           |            |           |
| <b>Díl: 99</b>                                                                           |               |                                                                                                                                                                           |    |            |           |            |                          |               |           |            |           |
| <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                           |               |                                                                                                                                                                           |    |            |           |            |                          |               |           |            |           |
| 2                                                                                        | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,                                                     | t  | -2,79347   | 1 000,00  | -2 793,47  | RTS 24/I                 | Indiv         | 1,89      | -5,28      |           |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244                                            |               |                                                                                                                                                                           |    |            |           |            |                          |               |           |            |           |

**-56,75**

| Typ položky | Stav položky |
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|

Práce Běžná

Přesun hmot Běžná



# Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 16     | Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav          |
| R: 02     | Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav - VCP    |

| P.č.                                                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440                                         |               |                                                                                                |    |          |           |          |                          |               |           |            |           |
| 8                                                                                     | 97908111R00   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                               | t  | 5,22989  | 264,00    | 1 380,69 | RTS 24/I                 | RTS 23/I      | 0,49      | 2,56       |           |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |               |                                                                                                |    |          |           |          |                          |               |           |            |           |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441                                         |               |                                                                                                |    |          |           |          |                          |               |           |            |           |
| 9                                                                                     | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                         | t  | 26,14947 | 25,00     | 653,74   | RTS 24/I                 | RTS 23/I      | 0,00      | 0,00       |           |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442                                         |               |                                                                                                |    |          |           |          |                          |               |           |            |           |
| 10                                                                                    | 979082111R00  | Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                         | t  | 5,22989  | 369,50    | 1 932,44 | RTS 24/I                 | RTS 23/I      | 0,94      | 4,93       |           |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443                                         |               |                                                                                                |    |          |           |          |                          |               |           |            |           |
| 11                                                                                    | 979082121R00  | Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m         | t  | 20,91958 | 41,20     | 861,89   | RTS 24/I                 | RTS 23/I      | 0,11      | 2,20       |           |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444                                         |               |                                                                                                |    |          |           |          |                          |               |           |            |           |
| 12                                                                                    | 979990107R00  | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t  | 5,22989  | 1 000,00  | 5 229,89 | RTS 24/I                 | Indiv         | 0,00      | 0,00       |           |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445                                         |               |                                                                                                |    |          |           |          |                          |               |           |            |           |
| 13                                                                                    | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                           | t  | 5,22989  | 12,70     | 66,42    | RTS 24/I                 | RTS 23/I      | 0,01      | 0,05       |           |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 446                                         |               |                                                                                                |    |          |           |          |                          |               |           |            |           |

| Typ položky | Stav položky |
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

Přesun hmot Běžná

Přesun suti Běžná

Přesun suti Běžná

| Typ položky | Stav položky |
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|

Přesun suti      Běžná

Přesun suti      Běžná

Přesun suti      Běžná

Přesun suti      Běžná

Přesun suti      Běžná

Přesun suti      Běžná

## Položkový rozpočet stavby

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00052a                                                                       | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |                                  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                           | Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav          |                                  |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01                                                                           | Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav - MNP    |                                  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Statutární město Brno<br>Dominikánské náměstí 196/1<br>60200 Brno-Brno-město |                                                          | IČO: 44992785<br>DIČ: CZ44992785 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WELCO Brno s.r.o.<br>Příkop 6<br>60200 Brno                                  |                                                          | IČO: 25337009<br>DIČ: CZ25337009 |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                          |                                  |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                          | Celkem                           |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                          | -34 886,03                       |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                          | 0,00                             |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                          | 0,00                             |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                          | 0,00                             |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                          | 0,00                             |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          | <b>-34 886,03</b>                |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                          |                                  |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 %                                                                         |                                                          | 0,00 CZK                         |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21 %                                                                         |                                                          | -34 886,03 CZK                   |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                          | 0,00 CZK                         |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                          | <b>-34 886,03 CZK</b>            |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <br/>             Za zhotovitele           </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <br/>             Za objednatele           </div> </div> |                                                                              |                                                          |                                  |



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                   | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní  | HSV      |  |  | -32 092,56 | 92,0  |
| 99          | Staveništní přesun hmot | HSV      |  |  | -2 793,47  | 8,0   |
| Cena celkem |                         |          |  |  | -34 886,03 | 100,0 |

# Položkový rozpočet

|    |        |                                                          |
|----|--------|----------------------------------------------------------|
| S: | 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: | 16     | Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav          |
| R: | 01     | Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav - MNP    |

| P.č.                                                                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem     | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 61</b>                                                                           |               |                                                                                                                                                                           |    |            |           |            |                          |               |
| <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                            |               |                                                                                                                                                                           |    |            |           |            |                          |               |
| 1                                                                                        | 611421421R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnících a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých | m2 | -100,92000 | 318,00    | -32 092,56 | RTS 24/ I                | RTS 23/ I     |
| Včetně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |               |                                                                                                                                                                           |    |            |           |            |                          |               |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 76                                             |               |                                                                                                                                                                           |    |            |           |            |                          |               |
| 2.NP : (6,82*5,0+6,0*10,0)*(-1)                                                          |               |                                                                                                                                                                           |    |            |           |            |                          |               |
| <b>Díl: 99</b>                                                                           |               |                                                                                                                                                                           |    |            |           |            |                          |               |
| <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                           |               |                                                                                                                                                                           |    |            |           |            |                          |               |
| 2                                                                                        | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.                                                     | t  | -2,79347   | 1 000,00  | -2 793,47  | RTS 24/ I                | Indiv         |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244                                            |               |                                                                                                                                                                           |    |            |           |            |                          |               |

| Položkový rozpočet stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                          |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00052a                                                                       | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |                                  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16                                                                           | Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav          |                                  |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02                                                                           | Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav - VCP    |                                  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Statutární město Brno<br>Dominikánské náměstí 196/1<br>60200 Brno-Brno-město |                                                          | IČO: 44992785<br>DIČ: CZ44992785 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WELCO Brno s.r.o.<br>Příkop 6<br>60200 Brno                                  |                                                          | IČO: 25337009<br>DIČ: CZ25337009 |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                          |                                  |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                          | Celkem                           |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                          | 167 391,30                       |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                          | 0,00                             |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                          | 0,00                             |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                          | 0,00                             |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                          | 0,00                             |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                          | <b>167 391,30</b>                |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                          |                                  |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 %                                                                         |                                                          | 0,00 CZK                         |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 %                                                                         |                                                          | 167 391,30 CZK                   |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                          | 0,00 CZK                         |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                          | <b>167 391,30 CZK</b>            |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <br/> Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> <br/> Za objednatele </div> </div> |                                                                              |                                                          |                                  |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 2           | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 58 358,98  | 34,9  |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      |  |  | 31 586,90  | 18,9  |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní          | HSV      |  |  | 56 001,38  | 33,5  |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 6 542,35   | 3,9   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 14 901,69  | 8,9   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 167 391,30 | 100,0 |

Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 16     | Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav          |
| R: 02     | Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav - VCP    |

| P.č./Číslo položky        | Název položky                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------|-------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 2                    | Základy a zvláštní zakládání              |    |          |           | 58 358,98 |                          |               |
| 1 28902211R00             | Otlučení nebo odsekání omítek líce kleneb | m2 | 83,01420 | 703,00    | 58 358,98 | RTS 24/ I                | RTS 24/ I     |
| Nová položka - RTS 2024/I |                                           |    |          |           |           |                          |               |

6,82\*5,36 36,55520

6,09\*7,7\*1/2-1,2\*3,57 46,45900

|                           |                                                                    |    |          |        |           |           |           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Díl: 3                    | Svislé a kompletní konstrukce                                      |    |          |        | 31 586,90 |           |           |
| 2 319201317R00            | Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm | m2 | 83,01420 | 380,50 | 31 586,90 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| Nová položka - RTS 2024/I |                                                                    |    |          |        |           |           |           |

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 83,01420

|                           |                                               |    |          |        |           |           |           |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Díl: 61                   | Úpravy povrchů vnitřní                        |    |          |        | 56 001,38 |           |           |
| 3 611422133R00            | Omítka vnitřní kleneb, skofepln, MVC, štuková | m2 | 83,01420 | 653,00 | 54 208,27 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| Nová položka - RTS 2024/I |                                               |    |          |        |           |           |           |

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 83,01420

|                                          |                                             |    |          |       |          |           |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-----------|------------|
| 4 612473185R00                           | Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn | m2 | 83,01420 | 21,60 | 1 793,11 | RTS 24/ I | RTS 23/ II |
| ZL 03 - položka č. 02                    |                                             |    |          |       |          |           |            |
| Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 83,01420 |                                             |    |          |       |          |           |            |

|                                                 |                                                                                                                       |   |         |          |          |           |       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|-----------|-------|
| Díl: 99                                         | Staveništní přesun hmot                                                                                               |   |         |          | 6 542,35 |           |       |
| 5 999281108R00                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m. | t | 6,54235 | 1 000,00 | 6 542,35 | RTS 24/ I | Indiv |
| Rozpočet D.1.1.2 Stavební část - položka č. 244 |                                                                                                                       |   |         |          |          |           |       |

|                                               |                                                                                       |   |         |        |           |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Díl: D96                                      | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                       |   |         |        | 14 901,69 |           |           |
| 6 979011211R00                                | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 5,22989 | 786,00 | 4 121,15  | RTS 24/ I | RTS 23/ I |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439 |                                                                                       |   |         |        |           |           |           |

|                |                                                                                                              |   |         |        |        |           |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| 7 979011219R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím | t | 1,74328 | 376,00 | 655,47 | RTS 24/ I | RTS 23/ I |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|-----------|-----------|

### Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 16     | Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav          |
| R: 02     | Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav - VCP    |

| P.č./Číslo položky                                                                    | Název položky                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440                                         |                                                                                                |    |          |           |          |                          |               |
| 8 97908111R00                                                                         | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                               | t  | 5,22989  | 264,00    | 1 380,69 | RTS 24/I                 | RTS 23/I      |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |                                                                                                |    |          |           |          |                          |               |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441                                         |                                                                                                |    |          |           |          |                          |               |
| 9 979081121R00                                                                        | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                         | t  | 26,14947 | 25,00     | 653,74   | RTS 24/I                 | RTS 23/I      |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442                                         |                                                                                                |    |          |           |          |                          |               |
| 10 979082111R00                                                                       | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                      | t  | 5,22989  | 369,50    | 1 932,44 | RTS 24/I                 | RTS 23/I      |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443                                         |                                                                                                |    |          |           |          |                          |               |
| 11 979082121R00                                                                       | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m      | t  | 20,91958 | 41,20     | 861,89   | RTS 24/I                 | RTS 23/I      |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444                                         |                                                                                                |    |          |           |          |                          |               |
| 12 97990107R00                                                                        | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t  | 5,22989  | 1 000,00  | 5 229,89 | RTS 24/I                 | Indiv         |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445                                         |                                                                                                |    |          |           |          |                          |               |
| 13 979093111R00                                                                       | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                           | t  | 5,22989  | 12,70     | 66,42    | RTS 24/I                 | RTS 23/I      |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 446                                         |                                                                                                |    |          |           |          |                          |               |



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                |                                                               |        |                 |               |              |  |            |               |  |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--|------------|---------------|--|------------|-----------|
| <b>STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)</b><br><b>ÚSEK: Světlík</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>17</b>                                                     |                                                                                                |                                                               |        |                 |               |              |  |            |               |  |            |           |
| <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;"><b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b><br/><b>Světlík</b><br/><b>Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP</b></td><td style="width: 50%; vertical-align: top;"><b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17</b><br/><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b><br><b>Světlík</b><br><b>Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP</b> | <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> |        |                 |               |              |  |            |               |  |            |           |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b><br><b>Světlík</b><br><b>Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> |                                                                                                |                                                               |        |                 |               |              |  |            |               |  |            |           |
| <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL _____</td><td>XXX _____</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | KOMU: OI MMB                                                                                   | OD: WELLCO                                                    | DATUM: | ODESLÁNO: _____ | POŠTOU: _____ | KURÝR: _____ |  | FAX: _____ | OSOBNĚ: _____ |  | MAIL _____ | XXX _____ |
| KOMU: OI MMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OD: WELLCO                                                    | DATUM:                                                                                         |                                                               |        |                 |               |              |  |            |               |  |            |           |
| ODESLÁNO: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | POŠTOU: _____                                                 | KURÝR: _____                                                                                   |                                                               |        |                 |               |              |  |            |               |  |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FAX: _____                                                    | OSOBNĚ: _____                                                                                  |                                                               |        |                 |               |              |  |            |               |  |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MAIL _____                                                    | XXX _____                                                                                      |                                                               |        |                 |               |              |  |            |               |  |            |           |
| <p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP</p> <p><b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Střešní světlík ve 3. NP</p> <p><b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčkem</p> <p><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ZL 17 – rozpočet“</p> <p><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                |                                                               |        |                 |               |              |  |            |               |  |            |           |
| <p><b>POPIS ZMĚNY:</b></p> <p>Nálezový stav světlíku umístěného ve 3. NP – tento světlík silně zkorodován, popraskána a částečně chybějící skla, žádný přístup do tohoto světlíku pro případný úklid či opravy. Tento změnový list bude mít finanční dopad do provádění prací.</p> <div style="border: 1px solid black; width: 400px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">POKYN VYDAL: _____</td><td style="width: 40%;">DATUM: _____</td></tr></table> <p>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODPŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p> |                                                               | POKYN VYDAL: _____                                                                             | DATUM: _____                                                  |        |                 |               |              |  |            |               |  |            |           |
| POKYN VYDAL: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATUM: _____                                                  |                                                                                                |                                                               |        |                 |               |              |  |            |               |  |            |           |
| <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">TECHNICKÝ DOZOR: _____</td><td style="width: 60%;">SPRÁVCE STAVBY: _____</td></tr></table> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | TECHNICKÝ DOZOR: _____                                                                         | SPRÁVCE STAVBY: _____                                         |        |                 |               |              |  |            |               |  |            |           |
| TECHNICKÝ DOZOR: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SPRÁVCE STAVBY: _____                                         |                                                                                                |                                                               |        |                 |               |              |  |            |               |  |            |           |



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| <b>STAVBA:</b> "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)<br><b>ÚSEK:</b> Světlík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17           |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY<br/>Světlík<br/>Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP</div><div style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17<br/>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB</div><div>OD: WELLCO</div><div>DATUM:</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: _____</div><div>POŠTOU: _____</div><div>KURÝR: _____</div><div>FAX: _____</div><div>OSOBNĚ: _____</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>_____</div><div>MAIL</div><div>XXX</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP<br>DOTČENÉ MÍSTO: Střešní světlík ve 3. NP<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 17 – rozpočet“<br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| <b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">74 116,04 Kč</td><td style="text-align: right;">15 564,37 Kč</td><td style="text-align: right;">89 680,41 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">74 116,04 Kč</td><td style="text-align: right;">15 564,37 Kč</td><td style="text-align: right;">89 680,41 Kč</td></tr></tbody></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE: </div><div>DATUM: _____</div></div> |              |              | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 74 116,04 Kč | 15 564,37 Kč | 89 680,41 Kč | Méněpráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Rozdíl: | 74 116,04 Kč | 15 564,37 Kč | 89 680,41 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena bez DPH | DPH          | Cena s DPH   |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| Vícepráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74 116,04 Kč | 15 564,37 Kč | 89 680,41 Kč |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| Méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 Kč      | 0,00 Kč      | 0,00 Kč      |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| Rozdíl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74 116,04 Kč | 15 564,37 Kč | 89 680,41 Kč |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| VYJÁDŘENÍ: <i>SOUHLASA K SE 21.</i><br><div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>OD: _____ GP </div><div>PODPIS: </div><div>GP _____</div><div>DATUM: <i>16.9.2024</i></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |
| TECHNICKÝ DOZOR:  SPRÁVCE STAVBY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |              |     |            |            |              |              |              |            |         |         |         |         |              |              |              |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 00052a      **Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**  
**Objekt:** 17              **Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP**  
**Rozpočet:** 01            **Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP**

**Objednatel:** Statutární město Brno                      IČO: 44992785  
                  Dominikánské náměstí 196/1                      DIČ: CZ44992785  
                  60200              Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** WELLCO Brno s.r.o.                      IČO: 25337009  
                  Příkop 6                      DIČ: CZ25337009  
                  60200              Brno


**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 45 898,95        |
| PSV              |  |  | 28 217,09        |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>74 116,04</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                 |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK        |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 74 116,04 CZK   |
| <b>Zaokrouhlení</b>     |      | <b>0,00 CZK</b> |

**Cena celkem bez DPH** **74 116,04 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem    | %     |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 1 475,68  | 2,0   |
| 4           | Vodorovné konstrukce                         | HSV      |  |  | 18 047,50 | 24,4  |
| 416         | Podhledy a mezistropy montované lehké        | HSV      |  |  | 17 000,00 | 22,9  |
| 94          | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 1 144,88  | 1,5   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 537,50    | 0,7   |
| 96          | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 3 521,73  | 4,8   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 197,45    | 0,3   |
| 712         | Povlakové krytiny                            | PSV      |  |  | 17 749,70 | 23,9  |
| 713         | Izolace tepelné                              | PSV      |  |  | 5 022,56  | 6,8   |
| 767         | Konstrukce zámečnické                        | PSV      |  |  | 2 721,76  | 3,7   |
| 783         | Nátěry                                       | PSV      |  |  | 2 723,07  | 3,7   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot              | PSU      |  |  | 3 974,21  | 5,4   |
| Cena celkem |                                              |          |  |  | 74 116,04 | 100,0 |

Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 17     | Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP                     |
| R: 01     | Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP                     |

| P.č.                                                | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 3</b>                                       |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| <b>1 Svislé a kompletní konstrukce</b>              |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| 1                                                   | 319201316R00  | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm                           | m2  | 5,11500  | 288,50    | 1 475,68  | 1 475,68 RTS 24/ II      | RTS 23/ II    |
| Rozpočet ZL 03 - položka č. 2                       |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 5,11500             |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| <b>Díl: 4</b>                                       |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| <b>Vodorovné konstrukce</b>                         |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| 2                                                   | 411354255R00  | Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 50 mm tl. 0,8 mm | m2  | 4,75000  | 970,00    | 4 607,50  | RTS 24/ II               | RTS 24/ II    |
| Nová položka - RTS 2024/II                          |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| 1,9*2,5                                             |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| 3                                                   | 446122001R00  | Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu                                                | kus | 1,00000  | 1 440,00  | 1 440,00  | RTS 24/ II               | RTS 24/ II    |
| Nová položka - RTS 2024/II                          |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| 4                                                   | 4401          | Střešní výlez DEKLIGHT ACG 60x60, plastová manžeta, manuální ovládání, zateplené víko        | kus | 1,00000  | 12 000,00 | 12 000,00 | Vlastní                  | Indiv         |
| Nová položka - CN                                   |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| <b>Díl: 416</b>                                     |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| <b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>        |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| 5                                                   | 342264518RT2  | Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 800x800 mm typ SP, požární odolnost EI 30             | kus | 1,00000  | 17 000,00 | 17 000,00 | RTS 24/ II               | RTS 24/ II    |
| Nová položka - RTS 2024/II                          |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| <b>Díl: 94</b>                                      |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| <b>Lešení a stavební výtahy</b>                     |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| 6                                                   | 941955004R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m           | m2  | 5,37500  | 213,00    | 1 144,88  | RTS 24/ II               | RTS 23/ I     |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 145       |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,37500             |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| <b>Díl: 95</b>                                      |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |               |                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
| 7                                                   | 952901111R00  | Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                       | m2  | 5,37500  | 100,00    | 537,50    | RTS 24/ II               | Indiv         |

# Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 17     | Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP                     |
| R: 01     | Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

|                                               |              |                                              |     |          |        |          |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|------------|------------|
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 152 |              |                                              |     |          |        |          |            |            |
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>             |              |                                              |     |          |        |          |            |            |
| 8                                             | 966079881R00 | Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 | kus | 20,00000 | 150,00 | 3 000,00 | RTS 24/ II | RTS 24/ II |

|                            |              |                                                                                                                           |    |         |        |        |            |           |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|------------|-----------|
| Nová položka - RTS 2024/II |              |                                                                                                                           |    |         |        |        |            |           |
| 9                          | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 5,11500 | 102,00 | 521,73 | RTS 24/ II | RTS 23/ I |

|                                               |              |                                                                                                                       |   |         |          |        |            |       |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|------------|-------|
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 238 |              |                                                                                                                       |   |         |          |        |            |       |
| obvod : (0,2+0,35)*2,15*2+2,5*2)              |              |                                                                                                                       |   |         |          |        |            |       |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>        |              |                                                                                                                       |   |         |          |        |            |       |
| 10                                            | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, | t | 0,19745 | 1 000,00 | 197,45 | RTS 24/ II | Indiv |

|                                               |              |                                                                                                                                                                              |    |         |        |          |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|------------|------------|
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244 |              |                                                                                                                                                                              |    |         |        |          |            |            |
| <b>Díl: 712 Pevňákové krytiny</b>             |              |                                                                                                                                                                              |    |         |        |          |            |            |
| 11                                            | 712372121RS3 | Provedení pevnákové krytiny střech do 10°, fólii kotvenou do profil, plechu nebo bednění, 4 kotvy/m2 pro tloušťku tepelné izolace do 160 mm, včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm | m2 | 5,37500 | 955,00 | 5 133,13 | RTS 24/ II | RTS 24/ II |

|                                           |              |                                        |   |         |        |        |            |            |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---|---------|--------|--------|------------|------------|
| Nová položka - RTS 2024/II                |              |                                        |   |         |        |        |            |            |
| Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,75000   |              |                                        |   |         |        |        |            |            |
| přesah nad potrubím kanalizace : 2,5*0,25 |              |                                        |   |         |        |        |            |            |
| 12                                        | 712378006R00 | Rohová lišta vnější VIPLANYL rš 100 mm | m | 2,50000 | 231,00 | 577,50 | RTS 24/ II | RTS 24/ II |

|                                    |              |                                         |   |          |        |          |            |            |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---|----------|--------|----------|------------|------------|
| Nová položka - RTS 2024/II         |              |                                         |   |          |        |          |            |            |
| u odskoku kanalizační trubky : 2,5 |              |                                         |   |          |        |          |            |            |
| 13                                 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní VIPLANYL rš 100 mm | m | 11,80000 | 231,00 | 2 725,80 | RTS 24/ II | RTS 24/ II |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nová položka - RTS 2024/II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u stěn : 2,5*2+2,15*2      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u odskoku kanalizace : 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 17     | Úprava stávajícího světliku ve 3. NP                     |
| R: 01     | Úprava stávajícího světliku ve 3. NP                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| 14   | 712378012R00  | Krycí a stěnová lišta z plechu VIPLANYL, řs 160 + 80 mm, k uchycení fólové krytiny ke stěně<br>Nová položka - RTS 2024/II<br>obvod : 2,5*2+2,15*2                                                                            | m  | 9,30000   | 486,50    | 4 524,45 | RTS 24/ II               | RTS 24/ II    |
| 15   | 712399097RT2  | Provedení povlakové krytiny do 10°, příplatek za plochu do 10 m2, asfaltové pásy, pryže, termoplasty plochy jednotlivě 2 - 5 m2<br>Nová položka - RTS 2024/II<br>světlik : 2,5*1,9<br>odškok u kanalizace : 2,5*0,25         | m2 | 5,37500   | 63,90     | 343,46   | RTS 24/ II               | RTS 24/ II    |
| 16   | 712871801RT1  | Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytážení povlaku, fólie, položena volně 1 vrstva - fólie ve specifikaci<br>Nová položka - RTS 2024/II<br>obvod : (2,5*2+2,15*2)*(0,15+0,3)/2<br>odškok u kanalizace : 2,5*0,1 | m2 | 2,34250   | 227,50    | 532,92   | RTS 24/ II               | RTS 24/ II    |
| 17   | 712891171RT1  | Samostatné vytážení podkladní textilie 1 vrstva - textilie ve specifikaci<br>Nová položka - RTS 2024/II<br>obkaz na mn, položky pořadí 16 : 2,34250                                                                          | m2 | 2,34250   | 70,00     | 163,98   | RTS 24/ II               | RTS 24/ II    |
| 18   | 263220012R    | Fólie hydroizolační PVC-P, DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm, střešní<br>Nová položka - RTS 2024/II<br>obkaz na mn, položky pořadí 16 : 2,34250*1,05<br>Odkaz na mn, položky pořadí 11 : 5,37500*1,05                                    | m2 | 8,10338   | 342,50    | 2 775,41 | RTS 24/ II               | RTS 24/ II    |
| 19   | 998712202R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m<br>Nová položka - RTS 2024/II                                                                                                                                               | %  | 167,76650 | 4,60      | 771,79   | RTS 24/ II               | RTS 24/ II    |
| 20   | 998712292R00  | Příplatek zvýšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m<br>Nová položka - RTS 2024/II                                                                                                                                       | %  | 167,76650 | 1,20      | 201,32   | RTS 24/ II               | RTS 24/ II    |

## Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 17     | Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP                     |
| R: 01     | Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP                     |

| P.č.                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ | Množství                                      | Cena / MJ | Celkem          | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Nová položka - RTS 2024/II                    |               |                                                                                                 |    |                                               |           |                 |                          |               |
| <b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>               |               |                                                                                                 |    |                                               |           | <b>5 022,56</b> |                          |               |
| 21                                            | 713141120R00  | Montáž tepelné izolace střeš. lepené bodové (dočasné)<br>PU lepidlem, 1 vrstva                  | m2 | 4,75000                                       | 89,40     | 424,65          | RTS 24/ II               | RTS 24/ II    |
| Nová položka - RTS 2024/II                    |               |                                                                                                 |    |                                               |           |                 |                          |               |
|                                               |               |                                                                                                 |    | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,75000       |           |                 |                          |               |
| 22                                            | 7131411361R00 | Montáž tepelné izolace střeš. 2 vrstvy, 1 kotva/m2<br>(dočasné přichycení)                      | m2 | 1,25000                                       | 145,50    | 181,88          | RTS 24/ II               | RTS 24/ II    |
| Nová položka - RTS 2024/II                    |               |                                                                                                 |    |                                               |           |                 |                          |               |
|                                               |               |                                                                                                 |    | Kanalizace opláštění : 2,5*0,5                |           |                 |                          |               |
| 23                                            | 713191100R00  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení<br>separační fólie, bez dodávky materiálu | m2 | 7,71750                                       | 38,10     | 294,04          | RTS 24/ II               | RTS 23/ I     |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 272 |               |                                                                                                 |    |                                               |           |                 |                          |               |
|                                               |               |                                                                                                 |    | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 5,37500      |           |                 |                          |               |
|                                               |               |                                                                                                 |    | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,34250      |           |                 |                          |               |
| 24                                            | 28375705R     | Deska izolační EPS 150, Isover                                                                  | m3 | 0,69563                                       | 5 775,00  | 4 017,26        | RTS 24/ II               | RTS 23/ I     |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 277 |               |                                                                                                 |    |                                               |           |                 |                          |               |
|                                               |               |                                                                                                 |    | plocha : 1,65*2,5*0,1*1,05                    |           |                 |                          |               |
|                                               |               |                                                                                                 |    | opláštění kanalizace : 0,5*2,5*0,2*1,05       |           |                 |                          |               |
| 25                                            | 59590926AR    | fólie izolační střešní parotěsná, tloušťka 0,20 mm; PE                                          | m2 | 8,87513                                       | 11,80     | 104,73          | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 278 |               |                                                                                                 |    |                                               |           |                 |                          |               |
|                                               |               |                                                                                                 |    | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,34250*1,15 |           |                 |                          |               |
|                                               |               |                                                                                                 |    | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 5,37500*1,15 |           |                 |                          |               |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>         |               |                                                                                                 |    |                                               |           | <b>2 721,76</b> |                          |               |
| 26                                            | 767311810R00  | Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení                                                    | m2 | 4,75000                                       | 286,50    | 1 360,88        | RTS 24/ II               | RTS 24/ II    |
| Horní konstrukce                              |               |                                                                                                 |    |                                               |           |                 |                          |               |
| Nová položka - RTS 2024/II                    |               |                                                                                                 |    |                                               |           |                 |                          |               |
| 27                                            | 767321810R00  | Demontáž podsvětlíků všech typů včetně zasklení                                                 | m2 | 4,75000                                       | 286,50    | 1 360,88        | RTS 24/ II               | RTS 24/ II    |

Položkový rozpočet

|           |                                                          |  |
|-----------|----------------------------------------------------------|--|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |  |
| O: 17     | Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP                     |  |
| R: 01     | Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

Spodní konstrukce

Nová položka - RTS 2024/II

|                 |              |                                                |    |         |        |                 |            |            |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------------|------------|------------|
| <b>Díl: 783</b> |              | <b>Nátěry</b>                                  |    |         |        | <b>2 723,07</b> |            |            |
| 28              | 216904391R00 | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 4,56126 | 282,50 | 1 334,17        | RTS 24/ II | RTS 24/ II |

Nová položka - RTS 2024/II

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,56126

|    |              |                                  |    |         |       |        |            |            |
|----|--------------|----------------------------------|----|---------|-------|--------|------------|------------|
| 29 | 783903811R00 | Odmaštní chemickými rozpouštědly | m2 | 4,56126 | 80,30 | 366,27 | RTS 24/ II | RTS 24/ II |
|----|--------------|----------------------------------|----|---------|-------|--------|------------|------------|

Nová položka - RTS 2024/II

1100 : 3\*2,5\*(0,05\*3+0,1\*2-0,0045\*2)

1160 : (2\*2,5+2\*1,9)\*(0,16+0,074-0,0063)

|    |              |                                |    |         |       |        |            |            |
|----|--------------|--------------------------------|----|---------|-------|--------|------------|------------|
| 30 | 783904811R00 | Odrezevání kovových konstrukcí | m2 | 4,56126 | 24,20 | 110,38 | RTS 24/ II | RTS 24/ II |
|----|--------------|--------------------------------|----|---------|-------|--------|------------|------------|

Nová položka - RTS 2024/II

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,56126

|    |              |                                                                              |    |         |        |        |            |       |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|------------|-------|
| 31 | 783220010RAB | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní a jednosabný krycí | m2 | 4,56126 | 200,00 | 912,25 | RTS 24/ II | Indiv |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|------------|-------|

Nová položka - RTS 23/II

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,56126

|                 |              |                                                                                                              |   |         |        |                 |            |           |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------------|------------|-----------|
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                       |   |         |        | <b>3 974,21</b> |            |           |
| 32              | 979011219R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím | t | 2,30415 | 376,00 | 866,36          | RTS 24/ II | RTS 23/ I |

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439

|    |              |                                                                        |   |          |       |        |            |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|------------|-----------|
| 33 | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 34,56230 | 25,00 | 864,06 | RTS 24/ II | RTS 23/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|------------|-----------|

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441

|    |              |                                                                                           |   |          |       |          |            |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|------------|-----------|
| 34 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 27,64984 | 41,20 | 1 139,17 | RTS 24/ II | RTS 23/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|------------|-----------|

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443

# Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 17     | Úprava stávajícího světliku ve 3. NP                     |
| R: 01     | Úprava stávajícího světliku ve 3. NP                     |

| P.č.                                                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
| 35                                                                                    | 979011211R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím          | t  | 0,45379  | 788,00    | 357,59 | RTS 24/II                | RTS 23/I      |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 438                                         |               |                                                                                                |    |          |           |        |                          |               |
| 36                                                                                    | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                               | t  | 0,45379  | 264,00    | 119,80 | RTS 24/II                | RTS 23/I      |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |               |                                                                                                |    |          |           |        |                          |               |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440                                         |               |                                                                                                |    |          |           |        |                          |               |
| 37                                                                                    | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                      | t  | 0,45379  | 369,50    | 167,68 | RTS 24/II                | RTS 23/I      |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442                                         |               |                                                                                                |    |          |           |        |                          |               |
| 38                                                                                    | 979990107R00  | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t  | 0,45379  | 1 000,00  | 453,79 | RTS 24/II                | Indiv         |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444                                         |               |                                                                                                |    |          |           |        |                          |               |
| 39                                                                                    | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhuštění                                                           | t  | 0,45379  | 12,70     | 5,76   | RTS 24/II                | RTS 23/I      |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445                                         |               |                                                                                                |    |          |           |        |                          |               |



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 18                          |
| ÚSEK: Bourací práce, svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                             |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY<br>Bourací práce, svislé konstrukce<br>Zazdění okna 2. NP – uložení vazníku                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18<br>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: |                             |
| KOMU: OI MMB<br>ODESLÁNO: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OD: WELLCO<br>KURÝR: _____                      | DATUM: _____<br>OSOBNĚ: XXX |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Zazdění okna 2. NP – uložení vazníku<br>DOTČENÉ MÍSTO: 2. NP – m.č. 2.22<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 18 – rozpočet“<br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:                                                                     |                                                 |                             |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br><br>Nálezový stav, kdy za zazdívkou v m. č. 2.22 pod uložení ocelového vazníku směrem ke vnitřnímu schodišti na chodbě se nachází ocelové fixní okno s dřevěným obložením. Toto okno je nutno vybourat, otvor zazdít a provést železobetonový věnec pro uložení ocelového vazníku. Tento změnový list bude mít finanční dopad do provádění prací. |                                                 |                             |
| POKYN VYDAL: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATUM: _____                                    |                             |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.                                                                                                                       |                                                 |                             |
| TECHNICKÝ DOZOR: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SPRÁVCE STAVBY: _____                           |                             |



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)<br>ÚSEK: Bourací práce, svislé konstrukce | <b>18</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY  
Bourací práce, svislé konstrukce  
Zazdění okna 2. NP – uložení vazníku

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18  
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB  
ODESLÁNO: POŠTOU: OD: WELLCO  
KURÝR: FAX: DATUM:  
MAIL: OSOBNĚ: XXX

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zazdění okna 2. NP – uložení vazníku  
DOTČENÉ MÍSTO: 2. NP – m.č. 2.22  
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem  
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 18 – rozpočet“  
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

**NÁVRH OCENĚNĚNÍ:**

|            | Cena bez DPH | DPH         | Cena s DPH   |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| Vícepráce: | 40 498,63 Kč | 8 504,71 Kč | 49 003,34 Kč |
| Méněpráce: | 0,00 Kč      | 0,00 Kč     | 0,00 Kč      |
| Rozdíl:    | 40 498,63 Kč | 8 504,71 Kč | 49 003,34 Kč |

PODPIS NAVRHOVATELE:  DATUM:

VYJÁDRĚNÍ: *SG 2-L. SOUHLASÍ*

OD:  GP  PODPIS:  GP  DATUM: 

SCHVÁLIL:  PODPIS:  DATUM: 

TECHNICKÝ DOZOR:  SPRÁVCE STAVBY: 

## Položkový rozpočet stavby

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                          |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00052a                                                                       | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |                                  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18                                                                           | Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku                     |                                  |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01                                                                           | Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku                     |                                  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Statutární město Brno<br>Dominikánské náměstí 196/1<br>60200 Brno-Brno-město |                                                          | IČO: 44992785<br>DIČ: CZ44992785 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WELCO Brno s.r.o.<br>Příkop 6<br>60200 Brno                                  |                                                          | IČO: 25337009<br>DIČ: CZ25337009 |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                          |                                  |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                          | Celkem                           |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                          | 40 498,63                        |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                          | 0,00                             |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                          | 0,00                             |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                          | 0,00                             |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                          | 0,00                             |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                          | <b>40 498,63</b>                 |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                          |                                  |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 %                                                                         |                                                          | 0,00 CZK                         |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 %                                                                         |                                                          | 40 498,63 CZK                    |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          | 0,00 CZK                         |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                          | <b>40 498,63 CZK</b>             |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40%; height: 80px; background-color: black; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40%; height: 80px; background-color: black; margin: 0 auto;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>Za zhotovitele</span> <span>Za objednatele</span> </div> |                                                                              |                                                          |                                  |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem    | %     |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 17 658,68 | 43,6  |
| 4           | Vodorovné konstrukce                         | HSV      |  |  | 5 673,39  | 14,0  |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 5 307,44  | 13,1  |
| 62          | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |  |  | 1 808,73  | 4,5   |
| 94          | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 408,00    | 1,0   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 2 550,00  | 6,3   |
| 96          | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 1 868,57  | 4,6   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 1 683,66  | 4,2   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot              | PSU      |  |  | 3 540,16  | 8,7   |
| Cena celkem |                                              |          |  |  | 40 498,63 | 100,0 |

Položkový rozpočet

|           |                                                          |  |
|-----------|----------------------------------------------------------|--|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |  |
| O: 18     | Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku                     |  |
| R: 01     | Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku                     |  |

| P.č.                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>    |               |                                                                                               |    |          |           |           |                          |               |
| 1                                              | 310271637R00  | Zazdívka otvorů do 4 m2,pórobet.tvárnice,tl.37,5cm                                            | m3 | 1,41375  | 8 760,00  | 17 658,68 | 12 384,45                | RTS 24/ II    |
| Nová ploška - RTS 2024/II                      |               |                                                                                               |    |          |           |           |                          |               |
| 2. NP : 1,95*1,45*0,5                          |               |                                                                                               |    |          |           |           |                          |               |
| 2                                              | 319201316R00  | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm                            | m2 | 6,38000  | 288,50    | 1 840,63  | RTS 24/ II               | RTS 23/ II    |
| Rozpočet ZL 03 - ploška č. 1                   |               |                                                                                               |    |          |           |           |                          |               |
| omítka na schodišti ± v místnosti : 1,45*2,2*2 |               |                                                                                               |    |          |           |           |                          |               |
| 3                                              | 342941111R00  | Připojení přiček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd. Rozpočet D.1.2 Stavební část - ploška č. 12 | m  | 11,60000 | 296,00    | 3 433,60  | RTS 24/ II               | Indiv         |
| 2.NP. : 2,9*2*2                                |               |                                                                                               |    |          |           |           |                          |               |
| 11,60000                                       |               |                                                                                               |    |          |           |           |                          |               |
| <b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>             |               |                                                                                               |    |          |           |           |                          |               |
| 4                                              | 417321414R00  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30                                            | m3 | 0,18125  | 4 815,00  | 872,72    | RTS 24/ II               | RTS 24/ II    |
| Nová ploška - RTS 2024/II                      |               |                                                                                               |    |          |           |           |                          |               |
| Věnc. nad zazdívkou okna : 0,25*0,5*1,45       |               |                                                                                               |    |          |           |           |                          |               |
| 5                                              | 417329224R00  | Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)           | m3 | 0,18125  | 14 430,00 | 2 615,44  | RTS 24/ II               | RTS 24/ II    |
| Nová ploška - RTS 2024/II                      |               |                                                                                               |    |          |           |           |                          |               |
| 6                                              | 417351111R00  | Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení                                               | m  | 0,36250  | 560,00    | 203,00    | RTS 24/ II               | RTS 24/ I     |
| Nová ploška - RTS 2024/I                       |               |                                                                                               |    |          |           |           |                          |               |
| Odkaz na mm. položky pořadí 4 : 0,18125        |               |                                                                                               |    |          |           |           |                          |               |
| 7                                              | 417351113R00  | Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění                                            | m  | 0,36250  | 142,00    | 51,48     | RTS 24/ II               | RTS 24/ I     |
| Nová ploška - RTS 2024/I                       |               |                                                                                               |    |          |           |           |                          |               |
| Odkaz na mm. položky pořadí 6 : 0,36250        |               |                                                                                               |    |          |           |           |                          |               |
| 8                                              | 417361721R00  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (dříve BSt 500 S)                               | t  | 0,03487  | 55 370,00 | 1 930,75  | RTS 24/ II               | RTS 24/ I     |
| Nová ploška - RTS 2024/I                       |               |                                                                                               |    |          |           |           |                          |               |

# Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 18     | Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku                     |
| R: 01     | Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

třítníky 12 mm : 12\*2\*1,32\*0,89/1000  
výztuž 12 mm : 5\*1,45\*0,89/1000  
výztuž 12 mm - kotvení do stávajících stěn :  
5\*2\*0,3\*0,89/1000

|         |                |                                                                                                                                                |    |         |       |          |                   |           |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------------------|-----------|
| Díl: 61 | 91602016191R00 | Úpravy povrchů vnitřní<br>Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro<br>omitky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn<br>akrylátový | m2 | 6,38000 | 61,90 | 5 307,44 | 394,92 RTS 24/ II | RTS 23/ I |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------------------|-----------|

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 73

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,38000

|                 |                                             |    |         |       |        |            |            |
|-----------------|---------------------------------------------|----|---------|-------|--------|------------|------------|
| 101612473185R00 | Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn | m2 | 6,38000 | 21,60 | 137,81 | RTS 24/ II | RTS 23/ II |
|-----------------|---------------------------------------------|----|---------|-------|--------|------------|------------|

Rozpočet ZL 03 - položka č. 2

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,38000

|                 |                                                                                                                                       |    |         |        |          |            |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|------------|-----------|
| 111612474611RT1 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá,<br>vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a<br>tvarovky, ruční zpracování | m2 | 6,38000 | 636,00 | 4 057,68 | RTS 24/ II | RTS 23/ I |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|------------|-----------|

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 84

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,38000

|                 |                                                        |    |         |        |        |            |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|------------|-----------|
| 121632451012R00 | Vyrovňovací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 30 mm | m2 | 0,72500 | 989,00 | 717,03 | RTS 24/ II | RTS 23/ I |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|------------|-----------|

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 89

podrovnání parapetu : 1,45\*0,5

|         |                 |                                                                                                                                                        |    |         |        |          |                     |           |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|---------------------|-----------|
| Díl: 62 | 131622481211RT2 | Úpravy povrchů vnější<br>Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s<br>výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a<br>stěrkového tmelu | m2 | 6,38000 | 283,50 | 1 808,73 | 1 808,73 RTS 24/ II | RTS 23/ I |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|---------------------|-----------|

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 102

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 6,38000

|         |                          |  |  |         |  |        |  |  |
|---------|--------------------------|--|--|---------|--|--------|--|--|
| Díl: 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 6,38000 |  | 408,00 |  |  |
|---------|--------------------------|--|--|---------|--|--------|--|--|

Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 18     | Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku                     |
| R: 01     | Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku                     |

| P.č.                                          | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
| 14                                            | 941955001R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m | m2 | 3,00000  | 136,00    | 408,00 | RTS 24/ II               | RTS 23/ I     |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 143 |               |                                                                           |    |          |           |        |                          |               |
| 1,5*1*2                                       |               |                                                                           |    | 3,00000  |           |        |                          |               |

|                            |                                              |                                                     |     |          |        |          |            |            |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|------------|------------|
| Díl: 95                    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |                                                     |     |          |        | 2 550,00 |            |            |
| 15                         | 953981204R00                                 | Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta zsilož | kus | 12,00000 | 212,50 | 2 550,00 | RTS 24/ II | RTS 23/ II |
| Nová položka - RTS 2023/II |                                              |                                                     |     |          |        |          |            |            |
| 2*5                        |                                              |                                                     |     | 12,00000 |        |          |            |            |

|                                               |                    |                                                         |    |         |        |          |            |           |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|------------|-----------|
| Díl: 96                                       | Bourání konstrukcí |                                                         |    |         |        | 1 868,57 |            |           |
| 16                                            | 962031116R00       | Bourání příček z cihel palených plných, tloušťky 140 mm | m2 | 3,19000 | 189,50 | 604,51   | RTS 24/ II | RTS 23/ I |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 162 |                    |                                                         |    |         |        |          |            |           |
| Odkaz na min. položky pořadí 2 : 6,38000*0,5  |                    |                                                         |    | 3,19000 |        |          |            |           |

|                                               |              |                                                                                               |    |         |          |        |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|------------|------------|
| 17                                            | 964073231R00 | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m | t  | 0,01776 | 7 015,00 | 124,59 | RTS 24/ II | RTS 23/ I  |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 177 |              |                                                                                               |    |         |          |        |            |            |
| 120 - 11,1 kg/mb : 11,1*1,6/1000              |              |                                                                                               |    | 0,01776 |          |        |            |            |
| 18                                            | 968062246R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2                                             | m2 | 3,04500 | 163,50   | 497,86 | RTS 24/ II | RTS 24/ II |
| Nová položka - RTS 2024/II                    |              |                                                                                               |    |         |          |        |            |            |
| Odkaz na min. položky pořadí 19 : 3,04500     |              |                                                                                               |    | 3,04500 |          |        |            |            |

|                            |              |                                                  |    |         |        |        |            |            |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|------------|------------|
| 19                         | 968072246R00 | Vybourání kovových rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 | m2 | 3,04500 | 188,00 | 572,46 | RTS 24/ II | RTS 24/ II |
| Nová položka - RTS 2024/II |              |                                                  |    |         |        |        |            |            |
| 1,45*2,1                   |              |                                                  |    | 3,04500 |        |        |            |            |
| 20                         | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm           | m  | 1,50000 | 46,10  | 69,15  | RTS 24/ II | RTS 24/ II |
| Nová položka - RTS 2024/II |              |                                                  |    |         |        |        |            |            |

|         |                         |  |  |  |  |          |  |  |
|---------|-------------------------|--|--|--|--|----------|--|--|
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1 683,66 |  |  |
|---------|-------------------------|--|--|--|--|----------|--|--|

# Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 18     | Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku                     |
| R: 01     | Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku                     |

| P.č./Číslo položky                                                                    | Název položky                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 21/999231108R00                                                                       | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m. | t  | 1,68366  | 1 000,00  | 1 683,66        | RTS 24/ II               | Indiv         |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244                                         |                                                                                                                       |    |          |           |                 |                          |               |
| <b>Díl: D96</b>                                                                       | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                |    |          |           | <b>3 540,16</b> |                          |               |
| 22/979011211R00                                                                       | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím                                 | t  | 1,24245  | 788,00    | 979,05          | RTS 24/ II               | RTS 23/ I     |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 438                                         |                                                                                                                       |    |          |           |                 |                          |               |
| 23/979011218R00                                                                       | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím          | t  | 0,41414  | 376,00    | 155,72          | RTS 24/ II               | RTS 23/ I     |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439                                         |                                                                                                                       |    |          |           |                 |                          |               |
| 24/979081111R00                                                                       | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                      | t  | 1,24245  | 264,00    | 328,01          | RTS 24/ II               | RTS 23/ I     |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |                                                                                                                       |    |          |           |                 |                          |               |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440                                         |                                                                                                                       |    |          |           |                 |                          |               |
| 25/979081121R00                                                                       | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                | t  | 6,21223  | 25,00     | 155,31          | RTS 24/ II               | RTS 23/ I     |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441                                         |                                                                                                                       |    |          |           |                 |                          |               |
| 26/979082111R00                                                                       | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                                             | t  | 1,24245  | 369,50    | 459,09          | RTS 24/ II               | RTS 23/ I     |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442                                         |                                                                                                                       |    |          |           |                 |                          |               |
| 27/979082121R00                                                                       | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m                               | t  | 4,96978  | 41,20     | 204,75          | RTS 24/ II               | RTS 23/ I     |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443                                         |                                                                                                                       |    |          |           |                 |                          |               |
| 28/979990107R00                                                                       | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů                        | t  | 1,24245  | 1 000,00  | 1 242,45        | RTS 24/ II               | Indiv         |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444                                         |                                                                                                                       |    |          |           |                 |                          |               |
| 29/979093111R00                                                                       | Uložení sutí na skládku bez zhutnění                                                                                  | t  | 1,24245  | 12,70     | 15,78           | RTS 24/ II               | RTS 23/ I     |
| Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445                                         |                                                                                                                       |    |          |           |                 |                          |               |

# Položkový rozpočet

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 00052a | Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy |
| O: 18     | Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku                     |
| R: 01     | Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|