



DODATEK Č. 4

ke kupní smlouvě

uzavřené dne 17. 3. 2021 dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

I. Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zastoupená: Ing. Daniel Morys, MBA., předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

Se sídlem: Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava

IČO: 61974757

DIČ: CZ61974757

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1104

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 2105677586/2700

Číslo smlouvy: DOD20200869

(dále jen „**Kupující**“ nebo „**DPO**“)

na straně jedné

a

II. Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

Zastoupená:



Se sídlem: ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle, 62-005 Owińska, Polsko

IČO: 010498995

DIČ: PL5240015630

zapsaná v Rejstříku podnikatelů u Obvodního soudu v Poznani oddíl VIII. Odbor Hospodářský Celostátního soudního rejstříku, spisová značka 0000856560

Bankovní spojení: Bank PKO BP, I odział w Poznaniu, Plac Wolności 3, 60-914 Poznań

Číslo účtu: IBAN: PL47 1020 4027 0000 1102 0877 9490 BIC: BPKOPLPW



a

SOLARIS CZECH spol. s r.o.

Zastoupená:



Se sídlem:

Radvanická 802/13, Michálkovice, 71500, Ostrava

IČO:

25914723

DIČ:

CZ25914723

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 25282

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., Hollarova 5, 702 00 Ostrava

Číslo účtu:

178550130/0300

Číslo smlouvy:

20/014/KS_DPO

(dále jen jako „**Prodávající**“)

na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- A. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2021 kupní smlouvu (číslo smlouvy kupujícího DOD20200869), jejímž předmětem bylo mj. vyhotovení projektové dokumentace a dodávka, montáž a zprovoznění dvou kusů nabíjecích stanic se čtyřmi nabíjecími rameny včetně potřebných stavebních prací (dále jen „**Kupní smlouva**“);
- B. Dle čl. II odst. 6 Kupní smlouvy mělo být možno dodané jednočládkové elektrobusy dobíjet na nabíjecí stanici současně provozované Kupujícím v lokalitě Svinov, jejichž základní parametry jsou uvedeny v Příloze č. 1 Kupní smlouvy;
- C. V době trvání Kupní smlouvy vznikla potřeba následující změny (provedení dodatečných prací nebo dodávek):
 - **Projektování a dodávka nové nabíjecí stanice** v lokalitě Svinovských mostů, a to z důvodu nevyhovující technologie současné stanice, která nyní již neodpovídá požadavkům aktuálního standardu na komunikaci s vozidlem;
- D. Změny (projektování a dodání nové nabíjecí stanice v lokalitě Svinovských mostů) se promítají do celkové ceny za plnění z Kupní smlouvy;



uzavírají Smluvní strany tento dodatek pod číslem investiční položky 082_2024, na základě kterého se mění rozsah sjednaných prací nebo dodávek (vícepráce) a stanoví se jejich hodnota.

Čl. I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění dle Kupní smlouvy budou provedeny jiné práce nebo dodávky (vícepráce) než ty, které byly doposud předmětem Kupní smlouvy, popřípadě budou některé činnosti či dodávky realizovány jiným způsobem.
- 2) Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem Technické specifikace Nabíjecí stanice Svinov, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Vzhledem k tomu, že vícepráce (projektování a dodání nové nabíjecí stanice) nezahrnují stavební práce a veškeré požadavky Kupujícího jsou obsaženy v příloze tohoto dodatku (technická specifikace), jsou vícepráce dle tohoto dodatku oceněny maximální celkovou cenou dle odst. 4 a jejím rozpadem dle odst. 5 tohoto dodatku a technická specifikace nahrazuje změnový list.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována v souladu s Kupní smlouvou a ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn závazku a jejich hodnotu naplňují změny podmínky dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2 tohoto článku dodatku činí celkovou částku ve výši **7.192.735,00 Kč bez DPH**. Méněpráce nejsou předmětem tohoto dodatku.
- 5) Čl. VIII odst. 2 Kupní smlouvy se mění tak, že se k němu přidávají následující body (ceny uvedeny v Kč bez DPH):

bod 5A

<i>Cena za projektovou dokumentaci k Nabíjecí stanici v lokalitě Svinov</i>	1.013.257,00
---	--------------

bod 7A

<i>Cena za dodávku Nabíjecí stanice v lokalitě Svinov (včetně uvedení do provozu)</i>	5.410.456,00
---	--------------

bod 7B (součástí ceny dle bodu 7A)

<i>Cena Nabíjecí stanice (cena této položky je částí ceny bodu 7A této tabulky)</i>	5.245.710,00
---	--------------

bod 7C (součástí ceny dle bodu 7A)

<i>Cena uvedení do provozu (cena této položky je částí ceny bodu 7A této tabulky)</i>	164.746,00
---	------------



bod 9A

<i>Cena za software Nabíjecí stanice v lokalitě Svinov</i>	769.022,00
--	------------

- 6) Zároveň se čl. VIII odst. 2 bod 15 Kupní smlouvy se mění tak, že nově zní následovně (celková cena v Kč bez DPH po zohlednění změn dle dodatků č. 1 a 4 Kupní smlouvy):

bod 15

CELKOVÁ CENA = součet cen uvedených pod body 1,2,3,4,5,5A,6,7,7A,8,9,9A,10,11,12,13,14 této tabulky.	318.640.053,75
--	----------------

- 7) Prodávající se zavazuje:

- zpracovat projektovou dokumentaci pro povolení stavby k Nabíjecí stanici v lokalitě Svinov v souladu s příslušnými právními předpisy a přílohou č. 1 tohoto dodatku, zajistit pravomocné povolení stavby a zpracovat dokumentaci provedení stavby nejpozději **do 9 měsíců** od nabytí účinnosti tohoto dodatku;
- dodat nabíjecí stanice SICHARGE UC300 2. gen a SICHARGE UC MASTPANTO a předat dokončené funkční dílo (Nabíjecí stanice v lokalitě Svinov) včetně dokumentace skutečného provedení stavby, zkoušek a zkušebního provozu nejpozději **do 12 měsíců** od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Vzhledem k tomu, že stavební práce související s realizací Nabíjecí stanice v lokalitě Svinov provádí dle přílohy č. 1 tohoto dodatku Kupující, je termín pro předání dokončeného díla podmíněn včasným plněním ze strany Kupujícího, který se zavazuje realizovat stavební práce do 3 měsíců od dokončení projektové dokumentace a zajištění pravomocného povolení stavby ze strany Prodávajícího.

- 8) V případě nedodržení termínů dle odst. 7 ze strany Prodávajícího vznikne Kupujícímu nárok na smluvní pokutu dle čl. XII odst. 1 Kupní smlouvy, tj. smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9) Záruka za jakost na dodané Nabíjecí stanice v lokalitě Svinov v délce dle čl. III Kupní smlouvy začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla (Nabíjecí stanice v lokalitě Svinov), přičemž ustanovení o záruce, práv z vadného plnění a ostatní ustanovení Kupní smlouvy vztahující se k nabíjecím stanicím se obdobně aplikují i na Nabíjecí stanici v lokalitě Svinov. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že na stavební práce, které prováděl sám Kupující, se záruka za jakost dle Kupní smlouvy nevztahuje.
- 10) Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají nezměněna.



Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku Kupní smlouvy dle ZZVZ a dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

- Příloha č.1 Technická specifikace Nabíjecí stanice Svinov

Za **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Za **Solaris Bus & Coach sp. z o.o. a
SOLARIS CZECH spol. s r.o.**

.....
Ing. Daniel Morys, MBA.,
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Chovanec,
člen představenstva