

FAKTURA - daňový doklad

24050

Dodavatel:

B-STAV Třebíč s.r.o.

C.Boudy 605/6

674 01 Třebíč

Telefon:

602556337

E-mail:

petr.urban@b-stav.eu

WWW:

IČO:

25553003

DIČ:

CZ25553003

Účet:

6094163309/0800

Spec.sym.:

IBAN:

CZ240800000006094163309

SWIFT:

Adresa b.:

Zapsán u:

u OR vedeného

Krajským soudem Brno

Dne:

03.02.1999

Zn.:

C,32946

Dodavatel je plátce DPH

Evidenční číslo dokladu:

vf24050

Konstantní symbol:

0308

Objednávka:

Vystavil:

Marcela Štanclová

Variabilní symbol:

24050

Související doklad:

Odběratel:

IČO: 00290661

DIČ: CZ00290661

Městys Vladislav

Vladislav 76

675 01 Vladislav

Příjemce:

Datum splatnosti:

24.11.2024

Způsob úhrady:

Bankovním převodem

Okamžik vystavení:

25.10.2024

Datum uskutečnění plnění / platby:

25.10.2024

Způsob dopravy:

Označení dodávky	ceny jsou uvedeny bez DPH	Množství	Sleva %	Jedn. cena	Cena celkem	DPH
Fakturujeme vám stavební práce na akci:						
Chodníky v průtahu městysem Vladislav		1,000	0	109 801,25	109 801,25	21%

sazba DPH	bez daně celkem	daň celkem	s daní
základní 21%	109 801,25	23 058,26	132 859,51
snížená 12%	0,00	0,00	0,00
--	0,00		
cena celkem	109 801,25	23 058,26	132 859,51

Celkem k úhradě

132 859,51 Kč



QR Platba+F

B-STAV

Třebíč s.r.o.

C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003

mob.: 602 556 337

e-mail: petr.urban@b-stav.eu

B - STAV Třebíč s.r.o.

Akce: "Další stavební práce dle požadavků investora související s chodníky v městysu Vladislav"

1	Další stavební práce dle požadavků investora celkem	177 774,60 Kč
2	Další stavební práce dle požadavků investora celkem - odpochty a rozdily mezi skutečností a rozpočtem	-67 973,35 Kč
Cena celkem bez DPH		109 801,25 Kč
DPH 21%		23 058,26 Kč
Cena včetně DPH		132 859,51 Kč

V Třebíči 25.10.2024

Vypracoval: Petr Urban



C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu

[Handwritten signature]

B - STAV Třebíč s.r.o.
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
Tel: 602 556 337
E-mail: petr.urban@b-stav.eu

IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003940
č. úč: 6094163309/0800

B - STAV Třebíč s.r.o.

Akce: "Další stavební práce dle požadavků investora související s chodníky v městysu Vladislav"

Prováděná práce					MJ	počet MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH
1	Dodávka betonové desky na přechodovou desku	ks	1	2800				2800,00
2	Dodávka betonové nádrže PNK-Q150-100	ks	1	18000				18000,00
3	Dodávka deska přechodová TZK-Q 150-63/17	ks	1	9000				9000,00
4	Doprava nádrže, desky a poklopu	cesta	1	2500				2500,00
5	Nakládání a skládání hydraulickou rukou	kpl	1	2000				2000,00
6	Odstanění stávající železobetonové desky, podbetonování, vyrovnání a nasazení betonové nádrže do beton. lože (včetně dovozu a zpracování betonu)	kpl	1	5200				5200,00
7	Stavební úpravy stěny u ZS (odříznutí stávající desky a roštu, provedena izolace IPA, dodávka a nalepení na stávající zeď, nová izolace, dodávka šterku, drti, drenáže a plsti	bm	6	1450				8700,00
8	Trativody vedle ZS od nalepené IPY po chodník ke ZS	bm	12	627				7524,00
9	Oprava dešťové kanalizace od ZS směrem k plynoměru (výkop rýhy, obsyp a zásyp KG - dodávka materiálu + práce)	bm	5	1320				6600,00
10	Navážení zeminy ze Střížova (bagr + auto)	m3	110	205				22550,00
11	Šramování železobetonové desky před ZS pomocí hydraulického kladiva (bagr) + odvoz betonu na mezideponii	m2	29	215				6235,00
12	Šramování a odvozy asfaltu na mezideponii pomocí nákladních strojů	m2	152	119				18088,00
13	Výkop zeminy pro osazení značky a poštovní schránky, dovoz a zpracování betonu	ks	3	500				1500,00
14	Odvoz stávajícího betonu, zeminy a asfaltu z mezideponie na skládku (nakládání + odvozy)	cesta	8	1600				12800,00
15	Poplatky za skládku	t	101,12	180				18201,60
16	Řezání zámkové dlažby	bm	13,2	105				1386,00
17	Dosypání šterkem frakce 4/8 mezi drenážní dlažbou se zámkem, včetně dopravy šterku na stavbu	m2	132,5	48				6360,00
18	Doprava materiálu na stavbu (šterky různých frakcí, nová izolace, řezačka, trativody, plst, beton, materiál na kanalizaci atd.)	kpl	1	12850				12850,00
19	Přesun hmot, vodorovná a svislá doprava	kpl	1	15480				15480,00
Cena celkem bez DPH								177 774,60 Kč

V Třebíči 25.10.2024

Vypracoval: Petr Urban

B - STAV Třebíč s.r.o.
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
Tel: 602 556 337
E-mail: petr.urban@b-stav.eu

IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003940
č. úč: 6094163309/0800

B-STAV Třebíč s.r.o.
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003 / DIČ: CZ25553003
tel: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu
P. Urban

B - STAV Třebíč s.r.o.

Akce: "Další stavební práce dle požadavků investora související s chodníky v městysu Vladislav - odpočty"

Prováděná práce				MJ	počet MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH
Odpočty - investor si sám dodal materiál:							
1	Drenážní dlažba se zámkem tl.8 cm			m2	-132,5	313,7	-41565,25
2	Dlažba šedá tl.8 cm 20/10 cm parketa			m2	-15,36	261,36	-4014,49
Rozdíly mezi rozpočtem a skutečným stavem:							
3	Položka 15 drenážní dlažba: skutečnost 132,5 m2 - rozpočet 118,86 m2 = 13,64 m2. V rozpočtu oceněno kompletní cenou (materiál+práce) nutno odečíst dodávku materiálu (dodal investor) rozpočet 778,60 - materiál 313,70 = 464,90			m2	13,64	464,9	6341,24
4	Položka 14 dlažba šedá 8 cm: skutečnost 38,5 m2 - rozpočet 56,91 m2 = -18,41 m2			m2	-18,41	717,4	-13207,33
5	Položka 12 výplň spar asfaltem: skutečnost 47,5 m - 53,025 m = -5,525 m			m	-5,525	149	-823,23
6	Položka 22 řezání asfaltu: skutečnost 47,5 m - 53,025 m = -5,525 m			m	-5,525	133	-734,83
7	Položka 8 trávníky: skutečnost 50 m - rozpočet 46,2 m = 3,8 m			m	3,8	627	2382,60
8	Položka 10 dlažba červená: skutečnost 7,8 m2 - rozpočet 6,51 m2 = 1,29 m2			m2	1,29	690,2	890,36
9	Položka 11 dlažba šedá 6 cm: skutečnost 78,6 m2 - rozpočet 108,57 m2 = -29,97 m2			m2	-29,97	618	-18521,46
10	Položka 18 obruby 10 cm: skutečnost 59 m - rozpočet 82,95 m = -23,95 m			m	-23,95	280	-6706,00
11	Položky 19 a 20 obruby 15 cm: skutečnost 87,5 m - rozpočet 60,06 m = 27,44 m			m	27,44	291	7985,04
Cena celkem bez DPH							-67 973,35 Kč

V Třebíči 25.10.2024

Vypracoval: Petr Urban

 B-STAV Třebíč s.r.o.
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 25553003, DIČ: CZ25553003
mob: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu
h.d.

B - STAV Třebíč s.r.o.
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
Tel: 602 556 337
E-mail: petr.urban@b-stav.eu

IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003940
č. úč: 6094163309/0800