

FAKTURA - daňový doklad

24047

Dodavatel:

B-STAV Třebíč s.r.o.
C.Boudy 605/6
674 01 Třebíč

Telefon: 602556337
E-mail: petr.urban@b-stav.eu
WWW:
IČO: 25553003
DIČ: CZ25553003

Zapsán u: u OR vedeného
Krajským soudem Brno
Dne: 03.02.1999
Zn.: C,32946

Účet: 6094163309/0800
Spec.sym.:
IBAN: CZ2408000000006094163309
SWIFT:
Adresa b.:

Dodavatel je plátce DPH

Evidenční číslo dokladu:

vf24047

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 24047

Objednávka:


Související doklad:

Vystavil: Marcela Štanclová

Odběratel: IČO: 00290661

DIČ: CZ00290661

Městys Vladislav
Vladislav 76
675 01 Vladislav



Příjemce:

Datum splatnosti:

10.11.2024

Způsob úhrady:

Bankovním převodem

Okamžik vystavení:

11.10.2024

Datum uskutečnění plnění / platby:

11.10.2024

Způsob dopravy:

Označení dodávky ceny jsou uvedeny bez DPH

Množství

Sleva %

Jedn. cena Cena celkem DPH

Fakturujeme vám stavební práce na akci:
chodníky v průtahu městysem Vladislav

1,000

0

263 647,80

263 647,80 21%

sazba DPH	bez daně celkem	daň celkem	s daní
základní 21%	263 647,80	55 366,04	319 013,84
snížená 12%	0,00	0,00	0,00
--	0,00		
cena celkem	263 647,80	55 366,04	319 013,84

Celkem k úhradě

319 013,84 Kč



QR Platba+F

B-STAV Třebíč s.r.o.
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu

Položkový rozpočet

S:	PV_2024_009 CHODNÍKY V PRŮTAHU MĚSTYSEM VLADISLAV	
O:	SO 102	OBLAST 2
R:	02	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	029112OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ	HA	0,00000	4 000,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
2	005211080R	BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ NA STAVENÍŠTI	Soubor	0,00000	500,00	0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				3 880,00
3	02510OA0	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	kompl	0,00000	500,00	0,00
4	02610OA0	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	kompl	1,00000	500,00	500,00
5	02710OA0	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kompl	1,00000	500,00	500,00
6	02730OA0	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kompl	0,00000	500,00	0,00
7	02911OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kompl	0,00000	500,00	0,00
8	02946OA0	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	kompl	1,00000	500,00	500,00
9	02945OA0	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	kompl	1,00000	500,00	500,00
10	03100OA0	ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kompl	1,00000	500,00	500,00
11	03720OA0	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kompl	1,00000	500,00	500,00
12	029111OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	km	0,38000	1 000,00	380,00
13	005241010R	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	Soubor	1,00000	500,00	500,00
Celkem						3 880,00

Poznámky uchazeče k zadání

B-STAV Třebíč s.r.o.
 C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
 IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
 mob.: 602 556 337
 e-mail: p.urban@b-stav.eu

Položkový rozpočet

S:	PV_2024_009 CHODNÍKY V PRŮTAHU MĚSTYSEM VLADISLAV	
O:	SO 102	OBLAST 2
R:	01	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				19 015,40
1	18110OA0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	m2	0,00000	13,43	0,00
2	014101OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	0,00000	411,80	0,00
3	12110OA0	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	m3	0,00000	81,00	0,00
4	122738OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM	m3	0,00000	680,00	0,00
5	18232OA0	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	m2	196,03500	68,20	13 369,59
6	18241OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	196,03500	28,80	5 645,81
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00
7	21197OA0	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	m2	0,00000	83,00	0,00
8	212626OA0	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II	m	0,00000	627,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				214 857,10
9	56333OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	m2	91,48000	176,30	16 127,92
10	58261AOA0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,51000	690,20	4 493,20
11	582611OA0	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	70,57000	618,00	43 612,26
12	58910OA0	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	53,02500	149,00	7 900,73
13	56332OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	m2	76,40000	122,40	9 351,36
14	582612OA0	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	56,91000	717,40	40 827,23
15	582615 OA0PV	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM DRENÁŽNÍ TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	118,86000	778,60	92 544,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				25 895,30
16	914111OA0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	1,00000	2 145,00	2 145,00
17	915111OA0	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	m2	5,90625	343,40	2 028,21
18	917223OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	52,95000	280,00	14 826,00
19	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00000	291,00	0,00
20	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	13,86000	291,00	4 033,26
21	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00000	291,00	0,00
22	919114OA0	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m	21,52500	133,00	2 862,83
Celkem						259 767,80

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: PV_2024_09 CHODNÍKY V PRŮTAHU MĚSTYSEM VLADISLAV

Objednatel: **Městys Vladislav** IČO: **00290661**
Vladislav 76 DIČ:
675 01 Vladislav

Zhotovitel: **B-STAV Třebíč s.r.o.**
C. Boudy 605/6
674 01 Třebíč

IČO: **25553003**
DIČ: **CZ25553003**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			259 767,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			3 880,00
Celkem			263 647,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	263 647,80 CZK
Základní DPH	21 %	55 366,04 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	319 013,84 CZK
--------------------------	-----------------------

v Třebíči

dne

11.10.2024

STAV Třebíč s.r.o. ②
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337

Petr Urban petr.urban@b-stav.eu

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 102	OBLAST 2	0,00	263 647,80	55 366,04	319 013,84	100
01	Stavební	0,00	259 767,80	54 551,24	314 319,04	99
02	VRN	0,00	3 880,00	814,80	4 694,80	1
Celkem za stavbu		0,00	263 647,80	55 366,04	319 013,84	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			19 015,40	?
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0,0
5	Komunikace	HSV			214 857,10	81,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			25 895,30	9,8
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0,0
ON	Ostatní náklady	ON			3 880,00	1,5
Cena celkem					263 647,80	100

B-STAV Třebíč s.r.o.
 C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
 IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
 mob.: 602 556 337
 e-mail: petr.urban@b-stav.eu

