



DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00095/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 17039/01

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

„Bezbariérové chodníky ve městě Kralupy nad Vltavou podél silnice II/101“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ236977 *

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zastoupeno: starostou města Petrem Holečkem

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková, (tel.: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 315 739 884, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Koordinátor BOZP:

Bohumil Oliva (tel.: [redacted])

Správci komunikace:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem (tel.: 736 679 259, email: tsm.nemec@mestokralupy.cz)

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

se sídlem: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ: 27532208; DIČ: CZ27532208

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

jednající/zastoupený: Petr Smola – předseda představenstva, Lumír Fiřtík – člen představenstva, Eva Šolínová – obchodní manažer na základě plné moci (jméno, funkce)

Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail): Eva Šolínová, tel.: [redacted]

Zástupce pro věci technické (tel., e-mail): Ing. Jan Vitek, Ph.D., tel.: [redacted]

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 17/17/4/8, ze dne 24.07.2017, se smluvní strany dohodly, na změně doby plnění díla, která byla uvedena v čl. III. odst. 1 smlouvy, a to následovně:

Zahájení prací na díle:

~~20.07.2017~~ 25. 07. 2017

Dokončení prací na díle:

~~10.09.2017~~ 15. 09. 2017

Vyklizení staveniště:

do 5 dnů od ukončení díla

2. Ostatní ujednání se ve smlouvě nemění.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Podrobný časový harmonogram prací

V Kralupech nad Vltavou, dne 24.07.2017

V Hradci Králové, dne 24.07.2017

Objednatel:

Petr Holý
starosta města

