

DODATEK Č. 1
KE PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
ZE DNE 30.11. 2023

Číslo smlouvy příkazce: 600/2023

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Příkazce

Sídlo
Jednatel
Bankovní spojení
Číslo účtu
IČ
DIČ
Telefon
Fax
e-mail

Město Dačice

Krajčířova 27, 380 13 Dačice
Bc. Miloš Novák, starosta města
Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice

00246476

CZ 00246476

(dále v této smlouvě též jen jako „příkazce“)

2. Příkazník

Sídlo
Číslo účtu
IČ
DIČ
Telefon
E-mail

Ing. Vladimír Zadák

Stranná 63, 394 68 Žirovnice

09026291

Autorizovaná osoba pověřená výkonem dozoru na stavbě:



zápis v seznamu ČKAIT: 1400484

(dále v této smlouvě též jen jako „příkazník“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Strany smlouvy se tímto dodatkem rozhodly změnit příkazní smlouvu z 30. 11. 2023 na **Výkon technického dozoru investora na stavbě „Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradištku II“** (dále také „Stavba“).

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je navýšení ceny za výkon technického dozoru investora na stavbě, s ohledem na plánovanou stavební odstávku, která se v průběhu stavby nerealizovala. Cena byla stanovena na základě skutečného výkonu služby technického dozoru investora.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly změnit následující články a odstavce příkazní smlouvy:

Článek IV – Odměna se mění tak, že Článek IV, odst. 1 nově zní:

„1. Odměna za obstarání záležitosti specifikované v čl. II. a příloze č. 1 této smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena celkem 180 500,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v sazbě účinné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příkazník prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání příkazní smlouvy ze dne 30. 11. 2023 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž každý z nich má platnost originálu. Příkazce obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej příkazník či příkazce podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Za příkazce:

25.10.2024

V Dačicích



starosta



Za příkazníka:

25.10.2024

V Dačicích



příkazník

Ing. Vladimír Zadák
inženýrská činnost ve výstavbě
IČO: 09026201 DIČ: CZ090262011494

