

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 9/2016-537100 (984-2016-537207 - KoPÚ Skuhrov u Mělníka)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

dále jen „objednatel“

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Jiří Veselý

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

XXXXXXXXXX

Bezručova 109, 276 01 Mělník

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

z49per3

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

ZHOTOVITEL:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „zhotovitel“

GEPARD, s.r.o.

Štefánkova 77/52, 150 00 Praha 5

Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem

Ing. Tomáš Krátký

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

hxp776s

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

61499552

CZ61499552

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. objednatele 9/2016-537100 (984-2016-537207) uzavřené dne 18. 7. 2016 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GEPARD s.r.o. Praha ve znění dodatků č. 1 a 2.

I.

V návaznosti na dokončení dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona výše uvedené smlouvy a po posouzení žádosti zpracovatele o snížení ceny dílčí části smlouvy došlo ke snížení MJ u této dílčí části.

Hlavní celek / dílčí část		MJ	počet MJ dle SoD	cena za MJ [Kč]	cena bez DPH dle SoD [Kč]	Skutečný počet MJ	skutečná cena bez DPH [Kč]
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	44	2 400	105 600	42	100 800
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2	100 bm	8	2 400	19 200	7	16 800
Celkem					124 800		117 600

a v důsledku toho se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto:

REKAPITULACE CENY	
1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	436 600,- Kč
2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	300 200,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	130 800,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	126 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	993 600,- Kč
DPH 21%	208 656,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 202 256,- Kč

Cena díla celkem byla snížena o 7 200,- Kč, což činí 0,74 % z původní celkové ceny bez DPH .

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 9/2016-537100 (984-2016-537207) uzavřené dne 18. 7. 2016 ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 24. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
Ing. Tomáš Krátký, jednatel