



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

Banka: ČSOB, a.s.
Č.účtu: 217301293/0300

Odběratel-plátce:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha

IČO: 00164801

Číslo dokladu (VS): **3624011709**
Smlouva-objednávká: Y/NŘZ/KO/283/19
Smlouva odběratele: MZP-OG-29/24/SDD
Číslo odběratele: 104910
Konstantní symbol: 0308

Příjemce-adresa pro doručení:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
Vršovice
100 10 Praha

Datum uskutečnění zdan. plnění: **11.10.2024**
Datum vystavení: 22.10.2024
Splatnost: **15.11.2024**
Forma úhrady: přev. příkazem
Měna: CZK
Číslo zakázky: 1624011279

Fakturuje:


Zajišťování/likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2019-2023-část 1

Název akce: Zabezpečení SDD propad Otovice (p.č.1577)

Číslo smlouvy MZP-OG-29/24/SDD

Přílohy: 1) FA 74610048 GIS

- 2) Zápis o odevzdání a převzetí
- 3) Zjišťovací protokol k fakturaci
- 4) Soupis provedených prací, ekonom. zhodnocení



Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
Refakturace MŽP - neplátce						
846.353,00	1	JV	846.353,00	21 %	177.734,13	1.024.087,13
Cena vč. DPH CZK						1.024.087,13
K úhradě CZK						1.024.087,13

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
846.353,00	21 %	177.734,13	1.024.087,13

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Vystavil(-a):
Telefon:
Email:





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
718 00 Ostrava

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

Faktura externí - podklad k vystavení

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geologi
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.: č. sml. MŽP-OG-29/24/SDD
NRŽ/KO/283/19

Předmět a rozsah plnění: Zabezpečení SDD propad Otovice (p. č. 1577)

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH: 846 353,00 Kč

Účetní období: 11.10.2024

Splatnost: 15.11.2024

Zakázka: Refakturace

2024

Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín
Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín
Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín

Přílohy:

V Libušíně, dne:

22.10.2024

faktura, zápis,
zjišťovací protokol,
ekonomické zhodnocení akce
soupis prací



dodavatel: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. adresa: Tleskačova 1329/16 32300 Pízeň iČ: 49196375 diČ: CZ49196375 telefon: 602 444 297 fax: Iban: swift: účet: 505930/8030 Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 4319	odběratel: iČ: 00002739 diČ: CZ00002739 DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem zakázka: 14000615 Zajišťování nebo likvidace SDD konstantní symbol: 0008 druh dodávky: objednávka: NRZ/KO/283/19 konečný příjemce:
datum splatnosti: 15.11.2024 forma úhrady: Příkazem datum vystavení: 11.10.2024 duzp: 11.10.2024	
vyřizuje: předmět faktury: Zajišťování nebo likvidace SDD	

název	množství	mj	%dph	cena/ mj	cena bez dph
Plnění na zakázce	1,000		21	846 353,00	846 353,00
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2019-2023 - část 1					
Název akce: Zabezpečení SDD propad Otovice (p.č. 1577)					
Číslo smlouvy MZP-OG-29/24/SDD					

Vydaná DPH 21%

daň 177 734,13 daňový základ 846 353,00

zaokrouhlení 0,00



celkem k úhradě CZK 1 024 087,13

slovy: jedenmiliondvacetčtyřtisícosmdesátšedmKčtřinácthal

vystavil: 

e-mail:

duzp = datum uskutečněního zdanitelného plnění



Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení
Zhotovitel: Společnost „Likvidace SDD-PKÚ+GIS-oblast 1“	Ing. Karel Bureš	Na základě plné moci
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Daniel Prečuch	GDO Oblasti č. 1
Subdodavatel:		

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení zabezpečení SDD:

Číslo oznámení a název SDD: Zabezpečení SDD „propad Otovice (p.č. 1577)“ (č.o. 2952) v k.ú. Otovice u Karlových Varů

Místo: k.ú. Otovice u Karlových Varů, obec Otovice, okres Karlovy Vary

Kraj: Karlovarský

Projektant: Ing. Karel Bureš
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.
Plzeň

Zahájení:
5. 3. 2024

Dokončení:
30. 9. 2024

Smlouva – číslo ze dne: 18. 3. 2024

MZP-OG-29/24/SDD

CES: 190 070

Č. j. prováděcí smlouvy ENV/2024/228634

Závěrečné převzetí: 11. 10. 2024

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD (včetně DPH): 1 061 396,27 Kč

Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy (vč. DPH): 1 024 087,13 Kč

Prohlídkou zabezpečení SDD bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu zajištění. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu zajištění nebo likvidace, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem:
Nebyly zjištěny

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků: Nestanovují se	
Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel jako součást závěrečné zprávy: 30. 11. 2024	
Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 11. 10. 2024	
Pokyny a doporučení: Nestanovují se	
Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.	
Odběratel prohlašuje, že přejímá zabezpečené SDD dnem 11.10.2024 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.	
Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení SDD a končí dnem 11. 10. 2027	
Za zhotovitele: Ing. Karel Bureš Na základě plné moci	Za GDO: Ing. Daniel Přech
Za odběratele: Ing. Petr Uldrych	
Přejímací řízení zahájeno dne: 11.10. 2024	
skončeno dne: 11.10. 2024	
Přílohy:	Rozdělovník: Objednatel: 2x Zhotovitel: 2x GDO: 1x

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo:

Sledované období: březen - září 2024

rok 2024

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**ZHOTOVITEL:** Společnost „Likvidace SDD-PKÚ + GIS – Oblast 1“**OBJEDNATEL:** MŽP ČR

IČ: 00164801

DIČ:

AKCE: Realizace Zabezpečení SDD „propad Otovice (p.č. 1577)“ (č.o. 2952) v k.ú. Otovice u Karlových VarůZahájení:
5. 3. 2024Dokončení:
30. 9. 2024

Místo: Obec Otovice, k.ú. Otovice u Karlových Varů

Kraj: Karlovarský

Smlouva – číslo ze dne: 18. 3. 2024
č.j. ENV/2024/228634

č.sml.objednatele: MZP-OG-29/24/SDD

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):			1 061 396,27 Kč
2.	Cena za provedené práce v Kč.	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období
	Cena bez DPH	0	846 353	846 353
	Cena včetně DPH	0	1 024 087,13	1 024 087,13
	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH).			37 309,14

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Karel BurešPodpis:  Datum: 0.24**Za objednatele:** Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis: Datum:

Za GDO: Jméno: Ing. Daniel PrečuchPodpis:  Datum: **Přílohy:** č. 1 - Soupis provedených prací

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ		2024/I				
Objekt:		Olovice - propad - rozpočet		Objednatel: MŽP ČR, odbor geologie		
P.Č.		Kód položky		Zhotovitel: GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o.		
VRN	Připrava stavby		MJ	Celkem MJ	Cena MJ	Cena celkem
1	119003131	Výstražná páska - zřízení (30+30+16+15)	m	90,00	36,80 Kč	3 312 Kč
2	119003132	Výstražná páska - odstranění	m	90,00	15,20 Kč	1 368 Kč
3	011103000	Geofyzikální průzkum před zahájením prací	ks	0,00	30 000 Kč	0 Kč
Připrava staveniště						
4a	030001100	Náklady na provoz, údržbu a vybavení staveniště	%	2,50	1 854 680,0 Kč	46 367 Kč
4b	030001100	Náklady na provoz, údržbu a vybavení staveniště	%	2,50	784 528,0 Kč	0 Kč
HSV	Technické práce					
5	122251102	Odkopávky a prokopávky strojně ř. I/3 do 50 m3	m3	36,37	211,0 Kč	7 674 Kč
6	174251101	Zásyp jam strojně bez ztuhnutí z mezideponie (kamenivo + zemina = 31,2 + 19)	m3	50,20	77,8 Kč	3 906 Kč
7	M58343930	Drcené kamenivo 16/30 31,2 m3 x 1,65	t	51,48	660,0 Kč	33 977 Kč
8	273322511	Deska z betonu se zvýš. nároky na prostředí C 25/30	m3	9,00	4 470,0 Kč	40 230 Kč
9	273361821	Výztuž z betonářské oceli 10505	l	1,05	55 200,0 Kč	57 960 Kč
10	M10364100	Zemina pro terénní úpravy - tříděná 2,5 m3	t	5,00	269,0 Kč	1 345 Kč
11	M55283929	Trubka bezešvá hladká 219x8 mm	m	4,50	2 110,0 Kč	9 495 Kč
12	225511114	Vrty maloprof. do 40 stupňů do 245 mm kat. II (rozvolněné nadloží s náhlými dutinami včetně manipul. výstroje 1x14,5+6x18)	m	122,50	5 310,0 Kč	650 475 Kč
13	283111113	Zlíz ocel. mikropilot prům. přes 100 mm def. výstroj pro injektáž 5x15,5	m	77,50	1 540,0 Kč	119 350 Kč
14	M14011104	Trubka ocelová bezešvá hladká 195x6,4 mm	m	77,50	1 710,0 Kč	132 525 Kč
15	M585221110	Cement portlandský CEM I 42,5 Mpa 1250/kg 50 m3x1,25	t	62,50	4 630,0 Kč	289 375 Kč
16	185851121	Dovoz vody do 1000 m pro směs (600 l/m3)	m3	30,00	392,0 Kč	11 760 Kč
17	282601122	Injektování povrchové tlakem do 2 Mpa, 1,5 m3/hod sestupně 50 m3 x 0,666	hod	34,00	2 010,0 Kč	68 340 Kč
18	998231111	Přesun hmot na obj. rekult. území ovliv. hor. činností (směs 92,5 t + kamenivo+51,5t+beton 20,25t+výztuž 1,05 + trubky 2,42t = 167,72)	l	167,72	2 400,0 Kč	402 528 Kč
19	HZS4222	Záměření prací s vyhodnocením geodet. odborný	hod	8,00	750,0 Kč	6 000 Kč
20	HZS4221	Záměření prací geodet.	hod	4,00	628,0 Kč	2 512 Kč
21	HZS1291	Pomocný dělník - odstranění zhlaví vrtů 1 m pod terénem - odkop a zásyp 2 hod/vrt	hod	10,00	360,0 Kč	3 600 Kč
22	HZS2132	Zámečnický odborný - odstranění zhlaví vrtu 1 m pod terénem - odřezání 1 hod/vrt	hod	5,00	510,0 Kč	2 550 Kč
23	181111121	Závěrečná úprava terénu s urovnáním povrchu souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech do 200 mm 30x15 m	m2	450,00	46,8 Kč	21 080 Kč
24	936942211	Tabulka informační na sloupku	kus	1,00	2 000,0 Kč	2 000 Kč
25	M73534510	Tabulka bezpečnosti	kus	1,00	39,3 Kč	39 Kč
26	043134000	Zatěžovací zkouška - pevnost v prostém tlaku 2x směs, 1x beton	kus	3,00	3 700,0 Kč	11 100 Kč
27a	013254820	Dokumentace skutečného provedení stavby, ZZ	%	2,39	1 928 848,0 Kč	46 099 Kč
27b	013254820	Dokumentace skutečného provedení stavby, ZZ	%	2,78	823 461,0 Kč	0 Kč
CELKEM STAVBA bez DPH						1 974 947 Kč
						848 363 Kč

Poznámka: Kalkulace nákladů zpracována s využitím ceníku stavebních prací CS ÚRS Praha oú 2024/I, programu KROS a ceníku inženýrských prací UNIKA

Legenda:



Položky neoznačené představují položky z ceníku stavebních prací ÚRS Praha bez modifikace jednotkové ceny (převzatá jednotková cena z ÚRS Praha)
Položky označené olivově zelenou jsou položky obsažené v CS ÚRS Praha představující vedlejší rozpočtové náklady VRN dle ÚRS Praha neoceněné v CS ÚRS Praha.
Ity položky byly naceněny ceníkem inženýrských prací UNIKA nebo platnými cenami v místě obvyklé
Položky označené červeně jsou položky mimo CS ÚRS Praha neobsažené v CS ÚRS Praha, nebo položky agregované, nebo tzv. R - položky



Štíh

Ekonomické zhodnocení akce

Zabezpečení SDD „propad Otovice (p.č 1577)“ (č.o. 2952) v k.ú. Otovice u Karlových Varů

Ekonomické zhodnocení prací:

Před zahájením prací byl vypracován plán zabezpečení SDD, včetně rozpočtu prací.

Celková cena bez DPH byla v rozpočtu stanovena na maximálně **877 187,- Kč.**

Celková cena včetně DPH byla v rozpočtu stanovena na maximálně **1 061 396,27 Kč.**

Podle soupisu prací bylo na akci vyčerpáno celkem bez DPH **846 353,- Kč**

Podle soupisu prací bylo na akci vyčerpáno celkem včetně DPH **1 024 087,13 Kč**

Změna ceny je dána změnou rozsahu prací, nebyl prováděn geofyzikální průzkum protože po dohodě s dozorem investora nebyl nezbytně nutný.


Změna se týká těchto položek:

Položka č. 3 – geofyzikální průzkum: - 30 000,- Kč

Položka č. 27b – procentuální, vyplývá ze součtu ostatních položek - 834,- Kč

Celkem: - 30 834,- Kč bez DPH

V Plzni dne 10. 10. 2024



Ing. Karel Bureš
Projektant HČ

