

Změna soupisu množství

| Evidenční číslo a název Stavby: III/01877 - Silnice III/01877: Zubří, most ev. č. 01877-4 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 201.1] - Demolice, výkopy | | | | | | | | Změna soupisu množství 1.01 Dodatečné práce | | | |
|---|-------------|---|----|--------------|-------------------|------------------|-----------------|--|---------------------------|------------------------|------------|
| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 131251205 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 799,691000 | 1 154,691000 | 355,000000 | 384,60 | 307 561,16 | 444 094,16 | 136 533,00 | 44,39 |
| 21 | 162706111 | Vodorovně přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění | m3 | 918,490000 | 1 273,490000 | 355,000000 | 62,70 | 57 589,32 | 79 847,82 | 22 258,50 | 38,65 |
| 22 | 162706119 | Příplatek pro vodorovně přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m | m3 | 8 266,410000 | 11 461,410000 | 3 195,000000 | 6,90 | 57 038,23 | 79 083,73 | 22 045,50 | 38,65 |
| 23 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 836,980000 | 2 546,980000 | 710,000000 | 165,10 | 303 285,40 | 420 506,40 | 117 221,00 | 38,65 |
| Celkem | | | | | | | | 725 474,11 | 1 023 532,11 | 298 058,00 | |

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 29.10.2024

Datum: 29.10.2024