

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Dodatek č. 1 zadavatele č. 1

Stavba: Silnice III/36747: Halenkovice - ŘSZK

Objekt	Název	Cena dle SOD [Kč]	Cena dle dodatku č. 1 [Kč]
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady - část ŘSZK	422 365,03	422 365,03
SO 101	Silnice III/36747	13 515 220,52	13 372 380,04

<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Neprovedené práce		-228 706,67
1.02	Dodatečné práce		85 866,19
SO 101.1	Trativod	24 112,63	24 112,63
SO 801	DIO	81 752,93	81 752,93

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]:	14 043 451,11
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (Obec) [Kč bez DPH]:	10 417 098,78
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]:	24 460 549,89

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	85 866,19 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-228 706,67 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	-142 840,48 Kč
Změna závazku + [%]:	0,35%
Změna závazku - [%]:	-0,94%
Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:	1,29%

Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	13 900 610,63 Kč
DPH 21 %:	2 919 128,23 Kč
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [vč. DPH]:	16 819 738,86 Kč

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků [Kč bez DPH]:	24 317 709,41 Kč
--	-------------------------

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 30.10.2024

Datum: 30.10.2024