

DODATEK Č. 5

KE SMLouvĚ O DíLO 166/2023/MG

„Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně“

Uzavřené dne 25. 4. 2023 mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany**Objednatel:****Moravská galerie v Brně**

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky

se sídlem:

Husova 535/18, 662 26 Brno

zastoupený:

Mgr. Janem Presseem, ředitelem

IČ:

00094871

DIČ:

CZ00094871

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Brno

č. účtu:

197734621/0710

Kontaktní osoba:



(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

Depozit Moravské galerie

Sídlo podnikání:

Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

Tel/Fax.:

+420 725 512 431

E-mail:



Datová schránka:

rn3dr9n

Osoba oprávněná zastupovat:



bankovní spojení:



č. účtu:

Vedoucí společnosti:**IDPS s.r.o.**

IČO:

475 37 205

DIČ:

CZ 475 37 205

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně

Spisová značka:

oddíl C, vložka 102593

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Osoba oprávněná zastupovat:



Společník II: **POHL cz, a.s.**
IČO: 256 06 468
DIČ: CZ 256 06 468
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze
Spisová značka: oddíl B, vložka 4934
Právní forma: Akciová společnost
Osoba oprávněná zastupovat: 

Společník III: **IM Development s.r.o.**
IČO: 05262933
DIČ: CZ 05262933
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně
Spisová značka: oddíl C, vložka 94407
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Osoba oprávněná zastupovat: 
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky s názvem: „Stavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně“ (dále jen „**Dílo**“ a „**Smlouva**“). Předmětem dodatku č. 1 byla změna čísla účtu, předmětem dodatku č. 2 byly změny závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), předmětem dodatku č. 3 byla změna termínu dokončení díla a předmětem dodatku č. 4 změny závazku dle § 222 ZZVZ.
- 2.2. Objednatel se rozhodl využít možnosti výhrady změny závazku dle čl. 4.5.1. písmeno b) Smlouvy a neuzavřít servisní smlouvu na servisní práce popsané v odst. 10.2.1. Smlouvy.
- 2.3. Výše uvedené změny představují změnu závazku dle § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).
- 2.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě.

3. Změna Smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. 4.5.1. písmeno b) Smlouvy na vyjmutí částí plnění, tedy zúžení předmětu plnění o položku rozpočtu v části „VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby“:

13	K	090009001R	Servis dodávek technologií stavby	1,000	1 105 962,00	1 105 962,00
----	---	------------	-----------------------------------	-------	--------------	--------------

- 3.2. V souvislosti se zúžením předmětu plnění o část servisu dle Smlouvy se dále smluvní strany dohodly, že článek 4.1.1. Smlouvy se mění následovně:

„ 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Celková cena dle SOD bez DPH 147 386 860,66 Kč

Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH 6 900 463,69 Kč

Cena dle Dodatku č. 4 bez DPH 916 817,94 Kč

Cena dle Dodatku č. 5 bez DPH - 1 105 962 Kč

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>154 098 180,28 Kč</i>
<i>DPH celkem</i>	<i>32 360 617,86 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>186 458 798,14 Kč“</i>

4. **Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
- 4.2. Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a dva (2) pro Zhotovitele.
- 4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně

Dne:

Za Objednatele:

V Brně

Dne:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Jan Press
Ředitel Moravské galerie v Brně

.....
Ing. Tomáš Nossek
Jednatel společnosti IDPS s.r.o.
Vedoucí společník společnosti
Depozit Moravské galerie

.....
Ing. Petr Kašpar
Člen představenstva POHL cz, a.s.
Společník II společnosti
Depozit Moravské galerie

.....
Ing. Michal Štefl, MBA
Jednatel společnosti IM Development, s.r.o.
Společník III společnosti Depozit Moravské
galerie