

HARMONOGRAM: OPRAVA MOSTU EV. Č. VS-12-ROM DO SRNÍ III

Zhotovitel: Mestav s.r.o.
 Lidečko 468
 Ing. Petr Ryza

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	říjen 2024				listopad 2024				prosinec 2024			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2024/VS-12-ROM	OPRAVA MOSTU EV. Č. VS-12-ROM DO SRNÍ	02.09.2024													
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	Dle SoD	zápis ve SD												
VN	Vedlejší náklady	Dle SoD	zápis ve SD												
ON	Ostatní náklady	Dle SoD	zápis ve SD												
SO 201	OPRAVA MOSTU EV. Č. VS-12-ROM	Dle SoD	zápis ve SD												
12	Odkopávky a prokopávky	Dle SoD	zápis ve SD												
13	Hloubené vykopávky	Dle SoD	zápis ve SD												
16	Přemístění výkopku	Dle SoD	zápis ve SD												
17	Konstrukce ze zemin	Dle SoD	zápis ve SD												
23	Štětové stěny	Dle SoD	zápis ve SD												
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	Dle SoD	zápis ve SD												
46	Zpevněné plochy	Dle SoD	zápis ve SD												
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	Dle SoD	zápis ve SD												
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	Dle SoD	zápis ve SD												
62	Úpravy povrchů vnější	Dle SoD	zápis ve SD												
82	Potrubí z trub železobetonových	Dle SoD	zápis ve SD												
89	Ostatní konstrukce na trubicím vedení	Dle SoD	zápis ve SD												
91	Doplňující práce na komunikaci	Dle SoD	zápis ve SD												
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	Dle SoD	zápis ve SD												
94	Lešení a stavební výtahy	Dle SoD	zápis ve SD												
96	Bourání konstrukcí	Dle SoD	zápis ve SD												
99	Staveništní přesun hmot	Dle SoD	zápis ve SD												
783	Nátěry	Dle SoD	zápis ve SD												
999	Poplatky za skládky	Dle SoD	zápis ve SD												
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	Dle SoD	zápis ve SD												