

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.9.2023
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

M - SILNICE a.s.

zastoupená Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstvem

IČ: 421 96 868

sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce č. 430

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 3 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Jičín – ul. K. Vika a Hofmanova“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly v souladu s čl. II, odst. 5. smlouvy o dílo na dodatku č. 3, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek V.

Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH	15.199.560,55 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	778.535,00 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	- 562 654,34 Kč
Cena dle SOD a dodatků bez DPH	15 415 441,21 Kč
DPH 21%	3 237 242,65 Kč
Cena včetně DPH	18 652 683,86 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Jičína dne 23.10.2024.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 3 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín
elektronicky podepsáno



M - SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
na základě písemného pověření
představenstvem elektronicky podepsáno