

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj

se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69,
746 01 Opava

Tel./Fax:
E-mail: opava.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Společnost dvou účastníků:
- Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41,
796 01, Prostějov
- Ing. František Hanousek, sídlo K mlýnu
446/20, 798 02 Mostkovice, provozovna
Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

zastoupený v plné moci za sdružení: Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem
společnosti Hanousek s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hanousek, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: gksfyds
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 29186404
DIČ: CZ29186404
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 64090.

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

ČI. I.

Předmět a důvod dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rohov je:

1.1.1. Upřesnění MJ a cen u etap:

3.1.4. *Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl.*

č. 357/2013 Sb. (navýšení o 6 MJ)

3.1.6. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (snížení o 4 MJ)*

3.2.1. *Vypracování plánu společných zařízení (snížení o 4 MJ)*

3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (snížení o 4 MJ)*

3.3. *Mapové dílo (snížení o 4 MJ)*

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvodem navýšení měrných jednotek je rozšíření obvodu KoPÚ, snížení měrných jednotek výměry vychází ze skutečného zaměření obvodu KoPÚ.

1.1.2. Změna hlavičky dokumentu týkající se zastoupení objednatele, kdy za Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj je ve smluvních záležitostech oprávněna jednat ředitelka Mgr. Dana Lišková a v technických záležitostech je oprávněna jednat Ing. Markéta Fojtíková.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 26. 7. 2017

V Prostějově dne 24. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. František Hanousek
jednatel společnosti
Hanousek s.r.o.

Příloha k dodatku č. 1 - KoPÚ v k.ú. Rohov (Výkaz činností)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	400	8 000	1.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu	ha	625	400	250 000	1.6.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	625	165	103 125	1.10.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	96	2 000	192 000	1.6.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	6	3 500	21 000	1.6.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	621	200	124 200	1.12.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					705 825	1.12.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	621	175	108 675	1.6.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks (sond)	6	3 000	18 000	1.6.2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	600	18 000	1.6.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	600	72 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	700	21 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	621	600	372 600	1.2.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					630 275	1.6.2019
3.3	Mapové dílo	ha	621	250	155 250	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					155 250	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	500	100 000	nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				100 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	705 825 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	630 275 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	155 250 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	100 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 591 350 Kč
DPH 21% v Kč	334 184 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 925 534 Kč

V Ostravě dne 26. 7. 2017

V Prostějově dne 24. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu
Moravskoslezský kraj

.....

Ing. František Hanousek - jednatel společnosti Hanousek s.r.o.