

REKAPITULACE TDK 1 (ZL č. 1, 2)

Projekt : II/389 hr. kr. Vysočina - Žďárec - Újezd - Dolní Loučky, I. etapa

| I. Rekapitulace stavby - stavební náklady | | Nabídkový rozpočet bez DPH | TDK1 | | Nový rozpočet bez DPH |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Objekt | Popis | | VCP | MNP | |
| Úsek 1 | km 9,929 - 11,517 | | | | |
| Úsek 1 - DIO | km 9,929 - 11,517 | | | | |
| Úsek 2 | km 11,517 - 12,973 | | | | |
| Úsek 2 - DIO | km 11,517 - 12,973 | | | | |
| Stavba celkem - stavební náklady celkem | | 39 120 984,70 | 5 415 053,14 | -5 885 988,34 | 38 650 049,50 |

| II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady | | Nabídkový rozpočet bez DPH | TDK1 | | Nový rozpočet bez DPH |
|--|--|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| Popis | | | VCP | MNP | |
| Ostatní náklady | | | | | |
| Vedlejší náklady | | | | | |
| Ostatní a vedlejší náklady celkem | | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |

| Rekapitulace stavby souhrn | | Nabídkový rozpočet bez DPH | TDK1 | | Nový rozpočet bez DPH |
|---|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | VCP | MNP | |
| Finanční náklady projektu celkem | | 39 500 984,70 | 5 415 053,14 | -5 885 988,34 | 39 030 049,50 |