

DODATEK č.1 ke SMLouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SML/0425/2024/ORI

číslo smlouvy zhotovitele: 21 49 24

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Hranice**
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: 1320831/0100
Telefon: 581 828 200

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Ing. Daniel Vitonský

- technických: Vladimír Bezděk, vladimir.bezdek@mesto-hranice.cz; tel. 581 828 201

Bc. Vlasta Zapatová, vlasta.zapatova@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 232

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **MAREŠ IVO s.r.o.**
Sídlo: 28. října 124, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C ,vložka 43840
zastoupen: Ivo Marešem, jednatelem
IČO: 28573391
DIČ: CZ28573391
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. č.ú: XXXXXXXXXX
Telefon: XXXX
E-mail: info@maresstavby.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ivo Mareš

tel.: XXXX

email: info@maresstavby.cz

ve věcech technických: Martin Mareš

tel.: XXXX

email: info@maresstavby.cz

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“

uzavírají na základě provedení víceprací tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 15.7.2024 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem smlouvy objednatele: SML/0425/2024/ORI, pod číslem smlouvy zhotovitele: 21 49 24, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle čl. II odst. 2.1. realizace je rekonstrukce střešního pláště administrativní budovy na adrese Purgešova č.p. 1399, 753 01 Hranice (dále jen „dílo“).. Akce je vedena pod názvem **„Energetické úspory Purgešova 1399, Hranice, 1. etapa – rekonstrukce střechy“**

1. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany ve smyslu článku XIII. odst. 13. 1 Smlouvy. V průběhu realizace předmětného díla byly provedeny dodávky a práce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a jsou nutné pro zdárné dokončení díla.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku k výše citované Smlouvě, který zahrnuje provedení víceprací dle položek uvedených v soupisu prací Změnového listu č. 1, který je Přílohou č. 1 k tomuto Dodatku.
2. Tímto Dodatkem se mění a nově nahrazuje text v článku V. Cena za plnění a platební podmínky, odstavec 5.1, tak, jak je dále uvedeno:

*„5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr, soupisem prací Změnového listu č.1, který je Přílohou č.1 k Dodatku č.1 a činí v konečné výši částku **5 083 866,75 Kč** bez DPH, (slovy: pět milionů osmdesát tři tisíc osm set šedesát šest korun českých a sedmdesát pět haléřů), tj. **6 151 478,77 Kč** včetně DPH (slovy: šest milionů sto padesát jedna tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých a sedmdesát sedm haléřů).“*

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své elektronické podpisy.

4. Tento Dodatek je podepsán elektronickým podpisem.
5. Tento Dodatek byl schválen Radou města Hranic usnesením č. 1466/2024 - RM 50 ze dne 22. 10. 2024

Přílohy:

Příloha č.1 – Změnový list č.1

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

V Praze dne (dle elektronického podpisu)

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
Mareš Ivo s.r.o.

.....
Ing. Daniel Vitonský,
starosta

.....
Ivo Mareš
jednatel