

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. BoMi07/2023

„Revitalizace parku v ul. Západní/Barviřská a výstavby skateparkového hřiště ve Varnsdorfu“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Varnsdorf**, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
Sídlo: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
Bank. spojení: [REDAKCE]
Zastoupený:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: **Bonidee MNG s.r.o.**
Sídlo: **Ostrovského 1190/17, Praha 5, Smíchov, 150 00**
IČ: 061 87 366
DIČ: CZ06187366
Zapsaný v obchodním rejstříku: **Městského soudu v Praze, C277730**
Bank. spojení: [REDAKCE]
Zastoupený: **Jaroslavem Simáčkem, jednatelem**
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu v tomto smyslu:

Část III. Předmět a rozsah díla

Čl. 4 Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla **nejpozději do 30.6.2025**. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

Termín předání staveniště: 20.08.2024

Důvodem změny termínu dokončení díla je úprava projektové dokumentace, a především klimatické podmínky v průběhu realizace stavby.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.

Dodatek č. 1 je v souladu s usnesením Rady města Varnsdorf č. 380/2024 ze dne 10.10.2024.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Ve Varnsdorfu, dne:

.....
(objednatel)
Jan Šimek, starosta města

.....
(zhotovitel)
Jaroslav Šimáček, jednatel