

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava chodníku Brněnská“

uzavřené dne 15.08.2024 v souladu s ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, (dále i jen „Smlouva“)
mezi těmito smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Název:

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo:

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO:

00295841

DIČ:

CZ00295841

Zastoupený:

██████████, vedoucí odboru MKS -
na základě pověření dle směrnice č. 5/2023,
o zadávání veřejných zakázek, schválené RM
Žďár nad Sázavou usnesením č.
1966/2023/SRI/RM dne 19.6.2023

(dále jen jako „ **objednatel** “, či „smluvní strana“)

a

1.2. Zhotovitel

Název:

VHS Bohemia,a.s

Sídlo:

Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná

IČO:

479 10 305

DIČ:

CZ47910305

Bankovní spojení:

Zápis v obchodním rejstříku:

KS Brno, oddíl B 4937

Zastoupený:

Libor Havlík, člen představenstva

(dále jen jako „ **zhotovitel** “, či „smluvní strana“)

2. Účel a předmět dodatku

2.1 Tento dodatek Smlouvy je uzavírán dohodou smluvních stran v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami v prvním týdnu po předání staveniště, s nutnými změnami předmětu díla - rozšířením o pokládku obrub v délce cca 50 m, uložení místy chybějící podkladní vrstvy ze štěrkodrtě, osekání základu podél zdi stávající sousedního objektu a koordinace prací při pokládce chrániček pro veřejné osvětlení a optické kabely jiných dodavatelů. Důvodem těchto změn je především skutečnost, že je opravován stávající objekt, kdy po odkrytí některých konstrukcí je nezbytné upravit technické řešení, a to vyvolává i potřebu úpravy termínu provedení díla.

2.2 Ze shora uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly, že Termín pro dokončení

a předání Díla uvedený v odst. 24. Smlouvy se nahrazuje takto:

Termín pro dokončení a předání Díla: nejpozději do 15.11.2024

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanoveními Smlouvy čl. XIII. odst. 97.

3.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. V případě, že je dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním bez omezení, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a konstatují, že byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho jej stvrzují svými podpisy.



3.4 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek uveřejní v registru objednatel.

Doložka

Tento dodatek byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, schválenou radou Města Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.6.2023.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: *podle el. podpisu*

V Brně dne: *podle el. podpisu*



Datum: 2024.10.23 09:20:53 +02'00'

Libor
Havlík

Digitálně podepsal
Libor Havlík
Datum: 2024.10.22
09:30:18+02'00'

Objednatel

Zhotovitel