

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/3878 NEDVĚDICE, MOST 3878-1 PŘES NEDVĚDIČKU

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EDS Trade s.r.o.


sídlem Červený dvůr 1180/18, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Ing. Bohdanem Pernicou, jednatelem a obchodním ředitelem

IČO: 03832210
sp. zn. C 61455

Andreasem Tavandzisem, jednatelem společnosti

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:



I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- zamezení zatékání vody do NK mostu, trhliny nebyly patrné před očištěním říms a chodníků. Vadný beton v římsách bylo nutno odstranit, trhliny prořezat a spáry následně vyplnit PU tmelem.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III, odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

III. CENA DíLA

Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

533 407,79 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací

V Krnově, dne 29.10.2024

V Brně, dne 31.10.2024

Ing. Bohdan Pernica

jednatel a obchodní ředitel společnosti

EDS Trade s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ
