



S009P00TGQLQ

Číslo SOD objednatele: 2024/002722/SRM/DS – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 03

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda, [REDACTED]

Ing. Milan Vítek, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“, „stavebník“ či „zadavatel“)

a

Zhotovitel : Jiří Bruckner
Sídlo : [REDACTED]
Zastoupený : Jiřím Brucknerem
Zápis ve VR : Živnostenský rejstřík vedený MěÚ Blansko
IČO : 67562060
DIČ : [REDACTED]
Plátce DPH : ne
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Bruckner, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2024/002722/SRM/DS ze dne 12. 07. 2024 (dále jen „Smlouva o dílo“) na stavební práce s názvem:

" Blansko – rekonstrukce 1 bytu "

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVIII. odst. 18.7. a v souladu s článkem IV. odst. 4.3 Smlouvy o dílo, z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. Z důvodu déletrvající nemoci zhotovitele dohodly se tímto smluvní strany na prodloužení termínů dokončení uvedených ve Smlouvě o dílo. Smlouva o dílo stanovila termín dokončení stavebního díla do 31.10.2024 a termín kompletního dokončení díla do 08.11.2024. Uvedené termíny se souhrnně posunují nově do 25.11.2024. V případě nesplnění nově stanoveného termínu si je zhotovitel vědom následného vystavení sankcí objednatelem dle Smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví tohoto dodatku.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
- 3.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 21 přijatém na 51. schůzi Rady města Blansko dne 29. 10. 2024.

V Blansku dne 31.10.2024
Za objednatele

V Blansku
Za zhotovitele

dne 31.10.2024

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Jiří Bruckner