

Dodatek č. 2 ke Smlouvě na dodávku parkovacích systémů a servisních služeb č. 2993/2023/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

CROSS Zlín, a.s.

Průmyslová 1395, Malenovice, 763 02 Zlín
zastoupena předsedou představenstva
Ing. Tomášem Juříkem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6274

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 60715286
DIČ: CZ60715286
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.
Pobočka Zlín
Číslo účtu: 5014504632/5500

dále jen **objednatel**

dále jen **dodavatel**

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě na dodávku parkovacích systémů a servisních služeb: "Parkovací systém SMO" č. 2993/2023/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 08.01.2024, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 07.08.2024 (dále jen „smlouva“), z důvodu vzniklých víceprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy a navazující ujednání. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- Cena plnění se dle § 222 odst. 4 navyšuje o cenu víceprací ve výši 140 416,00 Kč bez DPH, což činí 0,46 % původní hodnoty závazku.

čl. II.

Změny smlouvy

- V části B Dodávka a instalace parkovacího systému, vývoj komunikačního standardu, článku I. Předmět smlouvy, odst. 1. se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“
- V části B Dodávka a instalace parkovacího systému, vývoj komunikačního standardu, článku III. Cena plnění se text odst. 1. nahrazuje textem:

„Cena za plnění dle této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

27 500 177,00 Kč bez DPH:

Předmět plnění		Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Dodávka PS	Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví OU – podzemní parkoviště SMO	2 643 532,00 Kč	555 141,72 Kč	3 198 673,72 Kč
	Parkovací dům u Krajského úřadu	12 000 000,00 Kč	2 520 000,00 Kč	14 520 000,00 Kč
	Parkovací objekt DK Poklad I.	2 956 255,00 Kč	620 813,55 Kč	3 577 068,55 Kč
	Parkovací objekt DK Poklad II.	1 830 715,00 Kč	384 450,15 Kč	2 215 165,15 Kč
	Multifunkční parkovací dům u MNO	4 007 061,00 Kč	841 482,81 Kč	4 848 543,81 Kč
	Parkoviště Smetanovo náměstí	2 071 114,00 Kč	434 933,94 Kč	2 506 047,94 Kč
	Parkoviště Poděbradova	1 921 500,00 Kč	403 515,00 Kč	2 325 015,00 Kč
Komunikační standard		70 000,00 Kč	14 700,00 Kč	84 700,00 Kč
Cena celkem		27 500 177,00 Kč	5 775 037,17 Kč	33 275 214,17 Kč

3. V části D Společná ustanovení pro část B a C, článku I. Platební podmínky, odst. 5. se doplňuje na konec současného znění k části B této smlouvy odrážka s textem následujícího znění:

„▪ dodavatel vystaví do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 2 fakturu na doplatek do výše částky odpovídající smluvní ceně za dodávku PS u těch dodávek PS, které již byly v minulosti vyfakturovány. Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný dodavatelem a technickým dozorem objednatele.“

4. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 - Evidenční list změny stavby č. 02, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05581/RM2226/82 ze dne 22.10.2024.

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. 02

Za objednatele

Za dodavatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Ing. Tomáš Juřík
předseda představenstva

Evidenční list změny stavby č. 02

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Parkovací systém SMO, org. 3302		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: OU 2 Poklad I. 1 Poklad II. 1 Smatanovo 2		Číslo změny stavby: ZL 02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): OU – podzemní parkoviště SMO, Parkovací objekt DK Poklad I., Parkovací objekt DK Poklad II., Parkoviště Smetanovo náměstí				
Smluvní strany smlouvy na dodávku parkovacích systémů a servisních služeb: "Parkovací systém SMO", uzavřené dne 08.01.2024, číslo smlouvy objednatele: 2993/2023/OI/VZ.				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: Cross Zlin, a.s., se sídlem Průmyslová 1395, Zlín – Malenovice, 763 02 , IČO:60715286				
Budoucí provozovatel: Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 25396544				
Technický dozor stavebníka (TDS): TEMAR spol. s r.o., se sídlem Vítkovická 1708/17,702 00 Ostrava, IČO: 60318929				
Přílohy: 1) Zápis z kontrolního dne 2) Návrh úpravy park. systému 3 a, b, c) Změnové rozpočty pro posouzení víceprací 4) Rekapitulace rozpočtu 5) Vyjádření TDS		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Budoucí provozovatel		
Popis a zdůvodnění změny: 1. PD u OU: doplnění ind. smyček + ultrazvukový senzor - během instalace parkovacího systému byla zjištěna nefunkčnost 2 kusů stávajících ind. smyček u horní závory. Aby mohl parkovací systém bezproblémově fungovat, bylo nutné tyto smyčky vyměnit. Zároveň bylo zjištěno, že indukční smyčka u dolní vjezdové závory je nevyhovujících rozměrů (smyčka je malá, z důvodu umístění odtokového žlabu nelze zvětšit a vzhledem k nájezdovým úhlům by nebylo zajištěno správné detekování přítomnosti vozidel) z čehož vyplynula nutnost dodatečné instalace ultrazvukového snímače. Jedná se zde tedy o dolňkový systém detekce vozidla. 2. Parkoviště Smetanovo: doplnění čteček QR kódů - nutnost doplnění čteček QR kódů vyplynula z požadavku investora a budoucího provozovatele na to, aby i na 2 vedlejší sekce byl umožněn přístup skrze rezervační systém pro dlouhodobé parkující. 3. Parkovací objekt DK Poklad I. a II.: doplnění GSM Modemů - na základě požadavku zástupců DK Poklad na úpravu parkovacího systému tak, aby parkovací systém vyhovoval jejich potřebám a požadavkům na provoz DK, bylo navrženo doplnění parkovacího systému o GSM modemy. Díky tomuto doplnění budou moci oprávněné osoby vjíždět na parkoviště bez platby a asistence obsluhy prostým provozovním tel.číslem. Modemy dále umožňují po stisknutí tlačítka navázat spojení se stolní hláskou umístěnou u obsluhy/na recepci DK. Plní tedy zároveň funkci interkomu.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	140 416,00	0,46%	140 416,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Budoucí provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15.10.2024	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15.10.2024	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15.10.2024	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15.10.2024	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:



REAKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ						příloha č. 4
kód:	ZL 2					
Stavba:	Parkovací systém SMO			datum:	7.10.2024	
Místo:	Ostrava					
Zadavatel:	Statutární město Ostrava					
Zhotovitel:	Cross Zlín, a.s.			Zpracoval:		
Kód	Popis	Cena bez DPH dph [CZK]		Cena s DPH dph [CZK]		
Náklady stavby celkem:		140 416,00 Kč		169 903,36 Kč		
	SP1_PD u OU: doplnění ind. smyček +ultrazvukový senzor					
	vícepráce	28 332,00 Kč		34 281,72 Kč		
	SP2_Parkoviště Smetanovo: Doplnění čteček QR kódů					
	vícepráce	25 114,00 Kč		30 387,94 Kč		
	SP3_Parkovací objekt DK Poklad I. a II.: Doplnění GSM Modemů					
	vícepráce	86 970,00 Kč		105 233,70 Kč		

SP1 PD u OU: doplnění ind. smyček +ultrazvukový senzor

kód: ZL 02

Stavba: Parkovací systém SMO

datum: 7.10.2024

Místo: Ostrava

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Cross Zlín, a.s.

Zpracoval:

číslo položky	popis	MJ	množství	cena/MJ bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
1	Indukční smyčka řezaná -kabel	ks	2	6 400,00 Kč	12 800,00 Kč	15 488,00 Kč
2	AZN modul ultrazvukový snímač Balluff	ks	1	15 532,00 Kč	15 532,00 Kč	18 793,72 Kč

Cena celkem bez DPH

28 332,00 Kč

Cena celkem včetně DPH

34 281,72 Kč

SP2 Parkoviště Smetanovo: Doplnění čteček QR kódů

kód: ZL 02

Stavba: Parkovací systém SMO

datum: 7.10.2024

Místo: Ostrava

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Cross Zlín, a.s.

Zpracoval:

číslo položky	popis	MJ	množství	cena/MJ bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
1	Modul čtečka parkovacích lístků QR code	ks	4	6 078,50 Kč	24 314,00 Kč	29 419,94 Kč
2	Instalace	ks	1	800,00 Kč	800,00 Kč	968,00 Kč

Cena celkem bez DPH

25 114,00 Kč

Cena celkem včetně DPH

30 387,94 Kč

SP3 Parkovací objekt DK Poklad I. a II.: Doplnění GSM Modemů

kód: ZL 02

Stavba: Parkovací systém SMO

datum: 7.10.2024

Místo: Ostrava

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Cross Zlín, a.s.

Zpracoval [REDACTED]

číslo položky	popis	MJ	množství	cena/MJ bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
1	GSM brána SIM	ks	6	12 400,00 Kč	74 400,00 Kč	90 024,00 Kč
2	Tlačítko	ks	6	250,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč
3	Stolní hláška telefonu	ks	1	2 150,00 Kč	2 150,00 Kč	2 601,50 Kč
4	Průchodka tlačítka do terminálu	ks	6	120,00 Kč	720,00 Kč	871,20 Kč
5	instalace	ks	1	8 200,00 Kč	8 200,00 Kč	9 922,00 Kč

Cena celkem bez DPH

86 970,00 Kč

Cena celkem včetně DPH

105 233,70 Kč