



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00200-2024-952-D01

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00200-2024-952

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků – Oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 2. 1. 2023

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: kontaktní osoba: [redacted] a, tel.: [redacted] e-mail:

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Martin Dubravec

se sídlem Gen. Šimka 1504/8, 690 03 Břeclav

IČO: 702 89 140

DIČ: CZ7109174325

fyzická osoba podnikající živnostenského zákona, úřad příslušný dle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Břeclav

ve věcech technických jedná: Ing. Martin Dubravec

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo SML-00200-2024-952 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2024 smlouvu o dílo č. SML-00200-2024-952.
2. Předmětem dodatku je změna rozsahu prací – méněpráce na díle „Sečení rajonu 202 – VD a VT 2024“. Dle dohody se zhotovitelem bude změněn rozsah prací oproti původnímu, a to na základě skutečností zjištěných po kontrole prací.
3. Méněpráce budou uplatněny na všech lokalitách, kde mělo probíhat druhé kosení. Na těchto lokalitách nebude provedeno předpokládané druhé kosení a to z důvodu, že první kosení bylo zahájeno v druhé polovině srpna 2024. V současné době jsou požadované plochy vysečeny a druhé sečení by již bylo prakticky neúčelné. Zpoždění zahájení prvního sečení není na vině zhotovitele.

Původní cena:	279 692 Kč bez DPH
Méněpráce:	127 646 Kč bez DPH
Nová cena:	152 046 Kč bez DPH

II.

Cena za dílo

1. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, který nově zní takto:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **152 046,- Kč bez DPH (slovy: jedno sto padesát dva tisíc čtyřicet šest korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML-00200-2024-952 nezměněné tímto dodatkem zůstávají.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 ks stejnopisů, z nichž po 1 ks vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet – méněpráce – Sečení rajonu 202 – VD a VT 2024

V , dne/
/dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V , dne/
/dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

 Správy toků
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Martin Dubravec