

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)					Pokyny pro vyplnění: - nepoužívejte pro VZ malého rozsahu - vyplňujte nepodbarvené buňky - nejprve je potřeba vybrat buňku C4 a vybrat z nabízených možností druh veřejné zakázky - pro tiskové výstupy používejte pouze sloupce A až F, sloupce G a H jsou pomocné - v případě, že hodnoty překročí přípustné zákonné limity je příslušná buňka podbarvena červeně - v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro jiné sazby DPH je potřeba upravit vzorec v příslušné buňce. - není možno v rámci odst. 5 a odst. 6 zadávat související méněpráce v případě, že nejsou dosud zadány vícepráce - chyba je znázorněna červeným podbarvením buňky			
Druh veřejné zakázky:		stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:		30.10.2024			
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:			Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	Poznámka		
Původní smlouva			47 477 495,36					
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce	0,00	0,00%	0,00%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.	
		Méněpráce	0,00	max. 14,99%				
	odst. 5	Vícepráce	0,00	0,00%		Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00 0,00	max. 50%				
	odst. 6	Vícepráce	0,00	0,00%		Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00 0,00	max. 50%				max. 30%
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00					Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.
	Vícepráce za dodatek č. 1 celkem			0,00				
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)			0,00					
Dodatek č. 2	odst. 4	Vícepráce	21 327,82	0,04%	2,71%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.	
		Méněpráce	0,00	max. 14,99%				
	odst. 5	Vícepráce	0,00	0,00%		Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00 0,00	max. 50%				
	odst. 6	Vícepráce	1 323 533,85	2,86%		Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	34 560,00 0,00	max. 50%				max. 30%
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00					Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.
	Vícepráce za dodatek č. 2 celkem			1 344 861,67				
Méněpráce za dodatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7)			34 560,00					
Dodatek č. 3	odst. 4	Vícepráce	0,00	0,04%	2,71%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.	
		Méněpráce	0,00	max. 14,99%				
	odst. 5	Vícepráce	0,00	0,00%		Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00 0,00	max. 50%				
	odst. 6	Vícepráce	0,00	2,86%		Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00 0,00	max. 50%				max. 30%
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00					Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.
	Vícepráce za dodatek č. 3 celkem			0,00				
Méněpráce za dodatek č. 3 celkem (včetně snížení dle odst. 7)			0,00					
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)			Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)			
Původní cena dle smlouvy			47 477 495,36	9 970 274,03	57 447 769,39			
Vícepráce celkem			1 344 861,67	282 420,95	1 627 282,62			
Méněpráce celkem			34 560,00	7 257,60	41 817,60			
Upravená cena po změnách			48 787 797,03	10 245 437,38	59 033 234,41			