

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo,
Veletov č.p. 39, výměna kotle pro centrální vytápění
číslo D800240025

uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná k podpisu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Zástupce pro věci technické:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

dále jen „objednatel“

Dodavatel:

Název:

V + H Kolín s.r.o.

Adresa sídla:

Kolín – Kolín V, Sadová 852, PSČ 28002

Statutární orgán:

František Hradecký, jednatel společnosti

Osoba oprávněná k podpisu:

František Hradecký, jednatel společnosti

IČ:

26196701

DIČ:

CZ26196701

Obchodní rejstřík:

Městský soud v Praze, spisová značka C 78863

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodly změnit následující ujednání Smlouvy o dílo „**Veletov č.p. 39, výměna kotle pro centrální vytápění**“ číslo D800240025 ze dne 31.7.2024 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1. Důvodem vypracování dodatku je povodeň ze září tohoto roku, která zaplavila sklady dodavatele kotle v Ostravě a z tohoto důvodu došlo ke zpoždění dodávky tohoto komponentu, který je pro provádění akce zásadní.

I.

1. Znění článku 3 bodu 3.3 předmětné smlouvy se mění takto:

Termín dokončení díla je: 29. 11. 2024

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

IV.

Prevence protiprávních jednání

Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Objednatel prohlašuje, že má vytvořený ucelený program compliance opatření, v jehož rámci se vymezuje proti protiprávnímu či jinému nekalému jednání, jeho vzniku předchází, jakož i má zavedeny mechanismy k jeho odhalování. Program compliance opatření je dostupný na webové stránce XXXXXXXXX.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Smluvní strany si neprodleně oznámí důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti.

V.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: smlouva o dílo č. D800240025

V XXXXXXXXXXXXXXX dne

V dne

.....
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

.....
František Hradecký
jednatel společnosti