

DODATEK č. 20 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ, na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22. 8. 2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 351 0006

číslo jednací: 18563/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924; DIČ: CZ45274924

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

zastoupená Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

Bankovní spojení: [REDACTED]

STRABAG Rail a.s.

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949; DIČ: CZ25429949

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370
zastoupená Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 – Hloubětín
IČO: 41192869; DIČ: CZ41192869
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528
zastoupená Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000
IČO: 47115921; DIČ: CZ47115921
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809
zastoupená Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

účastníci společnosti „Společnost Černošice“

číslo smlouvy Zhotovitele: **1524.9120426RFI**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18. 8. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ ve znění jejích dodatků č. 1-19, s účinností Smlouvy ke dni 20. 8. 2019 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla.....	3 075 896 638,78 Kč bez DPH
Dodatek č. 1.....	3 075 894 335,76 Kč bez DPH
Dodatek č. 2.....	3 086 772 916,20 Kč bez DPH
Dodatek č. 3.....	3 102 106 123,52 Kč bez DPH
Dodatek č. 4.....	3 146 956 279,43 Kč bez DPH
Dodatek č. 5.....	3 265 180 443,47 Kč bez DPH
Dodatek č. 6.....	3 322 603 831,13 Kč bez DPH
Dodatek č. 8.....	3 399 807 176,09 Kč bez DPH
Dodatek č. 9.....	3 434 879 728,73 Kč bez DPH
Dodatek č. 10.....	3 491 613 544,51 Kč bez DPH
Dodatek č. 11.....	3 582 769 187,69 Kč bez DPH
Dodatek č. 12.....	3 583 565 173,32 Kč bez DPH
Dodatek č. 13.....	nezměněno
Dodatek č. 14.....	3 613 002 321,92 Kč bez DPH
Dodatek č. 15.....	3 620 334 071,58 Kč bez DPH
Dodatek č. 16.....	3 662 052 091,46 Kč bez DPH
Dodatek č. 17.....	3 742 358 257,24 Kč bez DPH
Dodatek č. 18.....	3 756 517 234,55 Kč bez DPH
Dodatek č. 19.....	3 796 311 037,07 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 20 (dále též jako „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **8 699 088,09 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“): č. 112, 124 a 128. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle tohoto Dodatku dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **0,26 %** a dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **0,025 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 128 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 128 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 128 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dod. č. 20 Smlouvy celkem, bez DPH

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 112 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 112 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 20 Smlouvy celkem, bez DPH

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 124 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 124 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 124 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 20 Smlouvy celkem, bez DPH

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 20:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 075 896 638,78 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 19, bez DPH činila	3 796 311 037,07 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 20, bez DPH	+ 8 699 088,09 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 20, bez DPH činí	3 805 010 125,16 Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatků č. 1-19 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 13 |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího společnosti |
| Příloha č. 7 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č. 8 | Smluvní cena Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 20 |

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 19 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 20, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní cena Díla
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 20

Za Objednatele:

 
30.10.2024 14:25
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

za EUROVIA CZ a.s.:

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.27
09:24:23 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady

za STRABAG Rail a.s.



Digitální
 podpis:
23.10.2024
18:19

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva

 Digitálně
podepsal 
Datum: 2024.10.23
11:08:40 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva

za GJW Praha spol. s r.o.

 *Podepsal* 
Datum:
22.10.2024

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.10.24
10:30:23 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel

Za Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.10.15
17:37:18 +02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

Digitálně
podepsal
Datum: 2024.10.15
13:24:52 +02'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 Dodatku (Příloha č. 8 Smlouvy)

Smluvní cena Díla

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)												
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 16	Cena Díla dle dod. č. 17	Cena Díla dle dod. č. 18	Cena Díla dle dod. č. 19	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 20
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení												
PS 02-21-01	Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení											
PS 03-21-01	Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, úprava zabezpečovacího zařízení											
PS 03-21-02	ŽST Praha Radotín, staniční zabezpečovací zařízení											
PS 02-21-11	Praha Smíchov - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení											
PS 02-21-12	Praha Krč - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení											
PS 02-21-13	Velká Chuchle - Praha Radotín, traťové zabezpečovací zařízení											
PS 04-21-14	Praha Radotín - Černošice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení											
D.2 Železniční sdělovací zařízení												
PS 02-22-01	Trakční měnirna Chuchle, místní kabelizace											
PS 02-22-02	Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace											
PS 03-22-01	ŽST PRAHA RADOTÍN, MÍSTNÍ KABELIZACE											
PS 02-22-23	Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení											
PS 03-22-21	ŽST Praha Radotín, rozhlasové zařízení											
PS 02-22-12	Trakční měnirna Chuchle, sdělovací zařízení											
PS 02-22-16	Odbočka Velká Chuchle, sdělovací zařízení											
PS 03-22-15	ŽST Praha Radotín, sdělovací zařízení											
PS 02-22-11	Trakční měnirna Chuchle, EZS											
PS 02-22-14	Odbočka Velká Chuchle, EZS											
PS 03-22-13	ŽST Praha Radotín, EZS											
PS 02-22-15	Odbočka Velká Chuchle, ASHS											
PS 03-22-14	ŽST Praha Radotín, ASHS											
PS 02-22-21	Trakční měnirna Chuchle, kamerový systém											
PS 02-22-22	Odbočka Velká Chuchle, kamerový systém											
PS 02-22-25	Zastávka Praha Velká Chuchle, kamerový systém											
PS 03-22-23	ŽST Praha Radotín, kamerový systém											
PS 02-22-03	Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících DK											
PS 02-22-05	Praha Radotín - Praha Krč, DOK a TK											
PS 03-22-02	ŽST PRAHA RADOTÍN, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DK											
PS 91-22-01	Praha Smíchov – Černošice, DOK a TK											
PS 02-22-24	Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení											
PS 03-22-22	ŽST Praha Radotín, informační zařízení											
PS 91-22-31	Praha Smíchov - Černošice, TRS a MRS											
PS 02-22-13	Odbočka Velká Chuchle, telefonní zapojovač											
PS 03-22-11	ŽST Praha Radotín, telefonní zapojovač											
PS 03-22-12	ŽST Praha Radotín, úprava ATÚ											
PS 91-22-02	Praha Smíchov – Černošice, přenosový systém											
D.3.1 Dispečerská řídicí technika (DŘT)												
PS 02-23-01	Trakční měnirna Chuchle, DŘT											
PS 02-23-02	Trakční měnirna Chuchle, převozná měnirna, DŘT											
PS 02-23-03	Odbočka Velká Chuchle, DŘT											
PS 03-23-01	ŽST Praha Radotín, DŘT											
PS 92-23-01	ED Praha Křenovka, doplnění DRT											
D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měření, trakčních transformoven)												
PS 02-23-21	Trakční měnirna Chuchle, rozvodna 22kV, technologie											
PS 02-23-22	Trakční měnirna Chuchle, trakční transformátory											
PS 02-23-23	Trakční měnirna Chuchle, stejnosměrná část 3kV-DC											
PS 02-23-24	Trakční měnirna Chuchle,Vlastní spotřeba, technologie											
PS 02-23-26	Trakční měnirna Chuchle, vazba napáječů											
PS 02-23-91	Trakční měnirna Chuchle, převozná měnirna, technologie											
D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)												
PS 02-23-41	Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, technologie											
PS 02-23-42	Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba											
PS 03-23-44	Žst. Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV, technologie SŽDC											
PS 03-23-45	Žst. Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV, vlastní spotřeba											
PS 03-23-46	ZST Praha Radotín, transf. 22/0,4 kV (TS7852), dem. technologie											
D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)												
PS 02-23-51	Trakční měnirna Chuchle, transformovna 22/6kV, 50Hz											
D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení												
PS 02-23-71	ŽST Praha Radotín, měnič pro napájení zab. Zařízení											
PS 02-23-72	ŽST Praha Radotín, rozvaděč zajištěné sítě											
PS 02-23-73	Odbočka Velká Chuchle, měnič pro napájení zab. Zařízení											
PS 02-23-74	Odbočka Velká Chuchle, rozvaděč zajištěné sítě											
D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy												

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)												
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 16	Cena Díla dle dod. č. 17	Cena Díla dle dod. č. 18	Cena Díla dle dod. č. 19	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 20
PS 03-24-01	ŽST Praha Radotín, výtahy I											
PS 03-24-02	ŽST Praha Radotín, výtahy II											
PS 65-24-01	ZST Praha Radotín BIKETOWER											
E.1.1 Železniční svršek, železniční spodek												
SO 02-31-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.1											
SO 02-31-01.2	Praha Smíchov - Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.1, třetí podbití											
SO 02-31-02	Praha Smíchov - Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.2											
SO 02-31-02.2	Praha Smíchov - Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.2, třetí podbití											
SO 02-31-03	Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, lichá skupina											
SO 02-31-03.2	Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, lichá skupina, třetí podbití											
SO 02-31-04	Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, sudá skupina											
SO 02-31-04.2	Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, sudá skupina, třetí podbití											
SO 02-31-05	Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina											
SO 02-31-05.2	Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina, třetí podbití											
SO 02-31-06	Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina											
SO 02-31-06.2	Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina, třetí podbití											
SO 03-31-01	ŽST Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina											
SO 03-31-01.2	ŽST Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina, třetí podbití											
SO 03-31-02	ŽST Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina											
SO 03-31-02.2	ŽST Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina, třetí podbití											
SO 03-31-03	Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, železniční svršek											
SO 02-31-11	Praha Smíchov - Praha Velká Chuchle, železniční spodek, kol.č.1											
SO 02-31-12	Praha Smíchov - Praha Velká Chuchle, železniční spodek, kol.č.2											
SO 02-31-13	Odbočka Velká Chuchle, železniční spodek, lichá skupina											
SO 02-31-14	Odbočka Velká Chuchle, železniční spodek, sudá skupina											
SO 02-31-15	Praha Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina											
SO 02-31-16	Praha Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční spodek, sudá skupina											
SO 03-31-11	ŽST Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina											
SO 03-31-12	ŽST Praha Radotín, železniční spodek, sudá skupina											
SO 03-31-13	Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, železniční spodek											
SO 91-31-51	Praha Smíchov - Černošice, výstroj a značení trati											
E.1.2 Nástupišťe												
SO 02-32-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupišťe č.1											
SO 02-32-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupišťe č.2											
SO 03-32-01	ŽST Praha Radotín, nástupišťe č. 1											
SO 03-32-02	ŽST Praha Radotín, nástupišťe č.2											
SO 03-32-03	ZST Praha Radotín, nástupišťe č.3											
E.1.3 Železniční přejezdy												
SO 02-33-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční přejezd ev. km 6,290											
E.1.4 Mosty, propustky, zdi												
SO 02-34-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 2,610											
SO 02-34-02	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 4,352 (demolice)											
SO 02-34-03	Praha Krč - Praha Radotín, železniční most ev. km 9,68 (trať č. 521A)											
SO 02-34-04	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 4,680											
SO 02-34-05	Praha Krč - Praha Radotín, železniční most ev. km 10,824 (trať č. 521A)											
SO 02-34-06	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 6,277											
SO 02-34-07	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 8,415											
SO 03-34-01	ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,393											
SO 03-34-03	ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 10,113											
SO 02-34-21	Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - km 6,466 (podchod pro cestující)											
SO 02-34-22	Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - km 6,805 (demolice podchodu pro											
SO 03-34-21	ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,764 (podchod pro cestující)											
SO 03-34-21.2	ŽST Praha Radotín, železniční most - PROVIZORNÍ LÁVKA											
SO 03-34-22	ŽST Praha Radotín, železniční most v km 9,950 (podchod pro pěši)											
SO 03-34-23	ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 10,221 (přestavba na podchod pro pěš											
SO 02-34-31	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 3,682											
SO 02-34-32	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 3,946											
SO 02-34-33	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 4,584 (demolice)											
SO 02-34-34	Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 4,789											
SO 02-34-35	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 4,922 (demolice)											
SO 02-34-36	Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 5,098											
SO 02-34-37	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 5,924											
SO 02-34-38	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 6,570											
SO 02-34-39	Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 6,914											
SO 02-34-40	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 7,416											

[illegible]

[illegible]

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 30.10.2024 08:01:06.733

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 15.10.2024 13:24:52

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 30.10.2024 08:01:06.733

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

[REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 26.05.2023 06:16:21

Platný do: 14.06.2026 06:16:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 15.10.2024 17:37:18

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 15.10.2024 17:37:19.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 15.10.2024 17:37:19.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

[REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 26.05.2023 06:09:21

Platný do: 14.06.2026 06:09:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 22.10.2024 11:23:02

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 30.10.2024 08:01:06.733

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 03.02.2022 16:46:02

Platný do: 22.02.2025 16:46:02

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 23.10.2024 11:08:40

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 30.10.2024 08:01:06.733

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 12.08.2023 08:56:01

Platný do: 31.08.2026 08:56:01

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 23.10.2024 18:19:23

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 23.10.2024 18:19:23.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 23.10.2024 18:19:23.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 06.11.2023 12:38:02

Platný do: 25.11.2024 12:38:02

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 24.10.2024 10:30:23

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 30.10.2024 08:01:06.733

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

[REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 18.01.2024 12:56:31

Platný do: 06.02.2027 12:56:31

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 27.10.2024 09:24:23

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 30.10.2024 08:01:06.733

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 18.01.2024 12:56:31

Platný do: 06.02.2027 12:56:31

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5032884

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7e1e3d7d-3367-4689-a9d2-e2cd176b7a21

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.10.2024 08:01:10

Hash komponenty: 15ae62b9edb35b437ed63b674301697e5165a4949695fe3fff758a1d779d4616

Hashovací funkce: sha256Hex



94978ac4-f066-4e2f-842d-5dad44be05e2