

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **JD Restod spol. s r.o.**
Sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

Název akce : **Oprava bytu č. 34, ul. Berlínská, čp. 2749, Tábor**

Číslo SOD : 128/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2749 byt č. 34

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 7 310,00 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : posun o 8 dní do 6.11.2024

Technický popis :
+ odstranění tapet
+ vyhlazení malířskou stěrkou
+ vybourání stávajících zárubní dveří
+ osazení nových zárubní dveří
+ montáž výztužné sítě

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	xxxx	