



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou města

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Honzík, tel.: 608 572 954

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

ŠAFINVEST, s. r. o.

Sídlo: Kollárova 511, 397 01 Písek

Zastoupen: Ing. Rostislav Šafránek, jednatel

IČO: 280 78 756

DIČ: CZ 28078756

Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

Č. účtu: 284085455/0300

Zástupce ve věcech technických: Milan Smrt, tel.: 777 244 144

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15876.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo k veřejné zakázce „Husovo náměstí – severní část“ uzavřená dne 17. 7. 2024 se z důvodu změny rozsahu prováděného díla mění takto:

5. Doba plnění

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 16 týdnů ode dne zahájení provádění díla.

7. Cena díla a fakturace

Celková cena bez DPH dle Smlouvy o dílo činí	6.928.304, - Kč
Změnový list č. 1	327.384, - Kč
Celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	7.255.688, - Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Uzavření tohoto dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 10. 10. 2024 usnesením č. 610/24. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

ZHOTOVITEL:

V Písku

OBJEDNATEL:

V Písku

.....
Ing. Rostislav Šafránek
Jednatel

.....
JUDr. Ing. Michal Čapek
Starosta