

ZMĚNOVÝ LIST číslo: 01

STAVBA:	Husovo náměstí – severní část
SMLOUVA ČÍSLO:	
OBJEDNATEL / IČ	Město Písek IČ: 002 49 998
ZHOTOVITEL / IČ	ŠAFINVEST s.r.o. IČ: 280 78 756

Předmět Změnového listu: ZL1

Stavební objekt: SO 10 Husovo nám. - sever
Popis změny: • Odpočet nerealizované části prokořenitelného systému z důvodu kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi a skalního podloží vč. souvisejících zemních prací • Dodávka a montáž zálivkového a větracího systému prokořeněných buněk dle technologického postupu dodavatele systému a požadavku investora • Výměna nevhodného obsypového materiálu prokořenitelného systému dle technologického postupu dodavatele systému – náhrada za stěrkodrt 0/32
Cena: Zvýšení o: 80.734,- Kč
Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Stavební objekt: kanalizační přípojky
Popis změny: • Výměna přípojek dešťové kanalizace v nevyhovujícím stavu - prorostlé kořeny a v kolizi s inženýrskými sítěmi • Výměna přípojek splaškové kanalizace dle požadavku ČEVAK a investora
Cena: Zvýšení o: 246.650,- Kč
Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Změnový list č.1 celkem zvýšení o 327.384 Kč bez DPH

Datum vystavení/úpravy: 2.10.2024

Za zhotovitele ŠAFINVEST s.r.o.
Navrhl:

Za objednatele
Schválil:

.....
Milan Smrt
Stavbyvedoucí

.....
Ing. Roman Honzík
TDI