

„REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2024“

DODATEK č.1 ke S M L O U V Ě O D Í L O ze dne 29.8.2024

uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

TS Bruntál, s.r.o. se sídlem:
IČ/DIČ:

jednající / zastoupený:

-ve věcech smluvních: -
-ve věcech technických:

registrace: bankovní spojení:
datová schránka - ID: telefon /
fax: e-mail:

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

JR STaKR s.r.o. se sídlem:
IČ/DIČ:

jednající / zastoupený:

-ve věcech smluvních: -
-ve věcech technických: -
hlavní stavbyvedoucí:

registrace: bankovní spojení:
datová schránka - ID: telefon /
fax: e-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

jrstakr@jrstakr.cz

I. Smluvní strany

Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01, Bruntál 25823337 / CZ25823337

Ing. Václav Frgal - jednatel společnosti Pavel Kárník

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 1949
Komerční banka Bruntál, č. ú.: 27-2168500227/0100
a5us2u3
+420 552 306 750

U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál 28596854/CZ28596854 Jiří Křupa - jednatel
společnosti Jiří Křupa - jednatel společnosti
Roman Strohner-jednatel společnosti, Roman Hlobil - stavební technik Jaromír
Mikeska - stavební technik

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 33800 43-
5344030257/0100, Komerční banka, a.s.
284jhfq
554 254 710

takto:

II. Výchozí údaje

1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2024 v k.ú. Bruntál-město“, dle přiloženého seznamu.

Poř.č.	Název akce	Místo a způsob realizace oprav chodníků
1.	Rekonstrukce chodníku na ul. Fugnerova	Celoplošná oprava chodníku, který se nachází za parkovacím stáním po pravé straně na ul. Fugnerova, na proti Pivovaru Hasič, nacházející se na pozemcích parc.č. 47/1, 148/1, 149, 150/1, 151/1, 152/1, 152/4, 155, 153, 154. Stávající asfaltový povrch bude vyměněn za zámkovou dlažbu.
2.	Rekonstrukce chodníku ul. Ruská směr ul. Fuanerova	Chodník nacházející se po levé straně směr od ul. Ruská na ul. Fugnerova, ležící na pozemku parc.č. 176/2, 174/1, 75/1, 156. Stávající povrch (asfalt) bude vyměněn za zámkovou dlažbu.

„REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2024“

III. Předmět dodatku

1. Úprava ceny díla

- 1.1. Smluvní strany si sjednávají, že cena díla se upravuje dle přiloženého zjišťovacího protokolu - provedené méněpráce.vícepráce, kde jsou specifikovány a vyčísleny odsouhlasené méněpráce a vícepráce.

IV. Cena díla

1. Původní Celková cena za provedení díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě položkových rozpočtů ve výši 718 877,79 Kč (slovy: sedmsetosmnácttisícosemdesátšedesát korun českých a sedmdesátdevět haléřů), bez DPH.
2. Původní dílčí ceny díla - jednotlivých oprav chodníků - činí:

Poř.č.	Název dílčího díla	Cena bez DPH
1.	Rekonstrukce chodníku na ul. Fügnerova	470 375,00 Kč
2.	Rekonstrukce chodníku ul. Ruská směr ul. Fúanerova	248 502,76 Kč
	Celkem	718 877,79 Kč

3. Nová Celková cena za provedení díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě položkových rozpočtů a zjišťovacího protokolu - provedené méněpráce a vícepráce ve výši 796 775,45 Kč (slovy: sedmsetdevadesátšesttisícosemdesátšest korun českých a čtyřicetpět haléřů), bez DPH.
4. Dílčí nové ceny díla - jednotlivých oprav chodníků - činí:

Poř.č.	Název dílčího díla	Cena bez DPH
1.	Rekonstrukce chodníku na ul. Fügnerova	548 272,69 Kč
2.	Rekonstrukce chodníku ul. Ruská směr ul. Fúanerova	248 502,76 Kč
	Celkem	796 775,45 Kč

1. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 29.8.2024 je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
2. Součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol
3. Smluvní strany autentičnost tohoto dodatku smlouvy potvrzují svými podpisy.

V Bruntále, dne;

V Bruntále, dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

**Ing. Václav
Frgal**

Digitálně podepsal

Ing. Václav Frgal

Datum: 2024.10.25

08:32:38 +02'00'

Ing. Václav Frgal
jednatel společnosti TS Bruntál, s.r.o.

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 2.9.2024 do 15.10.2024

Stavba : 2452 - VCP_MP

**Oprava chodníků 2024 -- Bruntál,
Fiignerova-Ruská**

Fiignerova,

Zhotovitel: JR STaKR s.r.o.
U Stadionu 1999/9A
79201 Bruntál-Bruntál

IČO : 28596854 DIČ :
CZ28596854

Objednatel: TS Bruntál, s.r.o.
Zeyerova 1489/12
79201 Bruntál

IČO : 25823337 DIČ :
CZ25823337

	V rozpočtu	Od počátku běž sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	77 897,69	0,00	77 897,69	0,00
Zaokrouhlení	0,00		0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	77 897,69	0,00	77 897,69	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 15.10.2024 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.


U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál
IČ: 285 96 854, DIČ: CZ28596854
Tel: +420 79 121 812 331 446
Za zhotovitele

Ing. Václav Frgal
Frgal
Digitálně podepsal
Ing. Václav Frgal
Datum: 2024.10.25
08:51:56+02'00'

Za objednatele

Zjišťovací protokol č.	1	2452 - VCP_MP	Oprava chodníků 2024 - Bruntál.	Za období:	2.9.2024	15.10.2024
Stavba:					Fugnerova, Fugnerova-Ruská	
Objekt:	1		Objekt			
Rozpočet:	1		Fugnerova			

Poř.č. Číslo Název	MJ	Cena/IVIJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
0 Vedlejší a ostatní náklady			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4	kpl	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Geodetické zaměření dokončené stavby			0,00000	0,00000	1,00000	0,00000
57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné			55 631,04	0,00	33 664,41	0,00
16 572751111R00	t	8 073,00	55 631,04	0,00	33 664,41	0,00
Vyspravení výtluků krytů asf.betonem,1 km do 10 t			6,89100	0,00000	4,17000	0,00000
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)			115 780,21	0,00	-4 277,12	0,00
17 599141111R00	m		9 000,00	0,00	3 975,00	0,00
Vyplnění spár živičnou záplivkou			75,00000	0,00000	53,00000	0,00000
18 596215021R00	m2	329,00	44 423,23	0,00	-4 120,73	0,00
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm			135,02500	0,00000	-12,52500	0,00000
20 596291111R00	m	206,00	19 570,00	0,00	-1 606,80	0,00
Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm			95,00000	0,00000	-7,80000	0,00000
22 592451171	m2	376,00	2 876,40	0,00	669,28	0,00
Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená			7,65000	0,00000	1,78000	0,00000
24 592451110	m2	255,00	34 209,53	0,00	-3 193,88	0,00
Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní			134,15500	0,00000	-12,52500	0,00000
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch			121 630,55	0,00	45 510,40	0,00
24 917932131RT2	m	349,00	16 926,50	0,00	27 745,50	0,00
Osazení betonové preta předlažby do lože z C20/25			48,50000	0,00000	79,50000	0,00000
25 917862111RT5	m	528,00	48 681,60	0,00	5 702,40	0,00
Osazení stojat. obrub.bet. s operou,lože z C 12/15 chodn.			92,20000	0,00000	10,80000	0,00000
26 917862111RT7	m	585,00	40 657,50	0,00	2 632,50	0,00
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15			69,50000	0,00000	4,50000	0,00000
29 919735111R00	m	115,00	172,50	0,00	430,00	0,00
Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm			1,50000	0,00000	82,00000	0,00000
S Přesuny sutí			11 949,75	0,00	0,00	0,00
31 979082213R00	t	23,00	1 869,53	0,00	0,00	0,00
Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km			81,28400	0,00000	0,00000	0,00000
32 979082219R00	t	12,00	1 950,82	0,00	0,00	0,00
Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km			162,56800	0,00000	0,00000	0,00000
33 979990103R00	t	100,00	6 486,40	0,00	0,00	0,00
Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101			64,86400	0,00000	0,00000	0,00000
34 979990112R00	t	100,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302			16,43000	0,00000	0,00000	0,00000

77 897,691