

Dodatek č. 1

č. j. KRPL-101370-18/ČJ-2022-1800SU

SMLOUVA O DÍLO

č. j. KRPL-101370-6/ČJ-2022-1800SU

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
 se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
 IČ: 72 05 05 01
 DIČ: CZ 72 05 05 01
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 84548881/0710

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: A-ENERGIE s.r.o.
 zastoupený: Ing. Libuší Šafářovou, jednatelkou
 se sídlem: Brněnská 400/14, 460 01 Liberec 2
 IČ: 02659069
 DIČ: CZ02659069
 bankovní spojení: Fio banka, s.r.o.
 číslo účtu: 2400552794/2010

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Projektová žádost o poskytnutí finanční podpory na stavební akci **KŘP Lbk - P 2.0 - zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP I. etapa – Turnov č. p. 1871** bude předložena do Operačního programu životního prostředí. Jelikož výzva pro složky integrovaného záchranného systému bude otevřena pravděpodobně nejdříve v roce 2026, dohodli se smluvní strany, že energetický posudek objektu (I. i II. etapa) nebude předmětem uzavřené smlouvy o dílo, nýbrž bude objednatelem objednán samostatnou smlouvou po té, co budou známy podmínky výzvy, aby posudek byl zpracován dle aktuálních požadavků programu.

III. V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH se v odstavci 2.1. vypouští text

„b) Energetický posudek“

Ostatní ujednání odstavce se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH se ruší odstavec 2.5.**V. V článku 4. PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY se v odstavci 4.11. vypouští body 3) a 4).****VI. V článku 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY se ruší odstavce 5.3. a 5.4.****VII. V článku 6. CENA ZA DÍLO se nahrazuje***text dle smlouvy o dílo*

6.1. PENB současný stav	14 000,00 Kč
6.2. PENB stav po provedení projektovou dokumentací navržených opatření	14 000,00 Kč
6.3. I. etapa energetický posudek	3 000,00 Kč
6.4. II. etapa energetický posudek	24 000,00 Kč
6.5. celkem bez DPH	55.000,00 Kč
6.6. DPH 21%	11 550,00 Kč
6.7. Maximální výše ceny za dílo vč. DPH	66 550,00 Kč

textem

6.1. PENB současný stav	14 000,00 Kč
6.2. PENB stav po provedení projektovou dokumentací navržených opatření	14 000,00 Kč
6.3. celkem bez DPH	28.000,00 Kč
6.4. DPH 21%	5.880,00 Kč
6.5. Maximální výše ceny za dílo vč. DPH	33.880,00 Kč

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. V případě elektronického podpisu je dodatek vyhotoven pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude z dodatku plněno před jeho uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v tomto dodatku. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku k němu připojují své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku.

Za objednatele
v Liberci,


dne 31-10-2024



o majetku

Za zhotovitele
v Liberci

dne



Ing. L.
jedna