

Dodatek č.1

SMLOUVA O DÍLO **číslo: 2024015**

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 OBJEDNATEL: **VaK Bruntál, a.s.**
- Adresa: tř. Práce č.42, 792 01 Bruntál
- Zastoupený: Ing. Petrem Kloudou, předsedou představenstva
Ing. Stanislavem Moškořem, členem představenstva
- Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Libor Hamp
Ing. Vladislav Sovadina
- IČ: 47675861 Bankovní spojení: KB Bruntál
DIČ: CZ47675861 č. účtu: L704771/0100
-
- 1.2. ZHOTOVITEL : **AQOL s.r.o.**
- Adresa: Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc
- Zastoupený: Ing. Lukášem Zimmermannem,
jednatel společnosti
- Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Zimmermann
- ve věcech technických: Ing. Jan Sládek
Jan Bluma
- IČ: 05109469 Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
DIČ: CZ05109469 č. účtu: 4304899359/0800
- Společnost AQOL s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 66289.

Po dohodě objednatele se zhotovitelem a v souladu s bodem 10.3 smlouvy je smluvními stranami uzavřen tento dodatek č.1, který aktualizuje rozsah díla a smluvní termín předání díla.

ČI. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě zpracuje pro objednatele projektovou dokumentaci:

ČOV BRUNTÁL – REKONSTRUKCE DEŠŤOVÝCH ZDRŽÍ

- 2.2 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).
- 2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.

ČL. 3. ROZSAH A OBSAH DÍLA

- 3.1 Součástí ČOV Bruntál je dešťová zdrž tvořená dvojicí nádrží o šířce 9,75 m a délce 103 m. Součástí zdrží jsou dva pojezdové mosty, na kterých je osazena technologie pro oplach stěn a dna zdrží. Dále je součástí zdrží související elektroinstalace zajišťující pohyb mostů a chod oplachových čerpadel. Stavebně technický stav zdrží je dnes takový, že vyžaduje jejich kompletní obnovu a to jak stavební, tak technologické a elektro části.

- 3.2 Rozsah obnovy je stanoven následovně:

Stavební část

- samotné ŽB objekty zdrží (stěny, dno, žlaby, hrany obou nádrží)
- zámečnické prvky (zábradlí, žebříky)
- 2 přívodní kanály od česlí do dešťové zdrže včetně lávek
- odstranění středového přívodního potrubí
- zrušení nátkového labyrintu ve zdrži
- rozdělení na 2 samostatné zdrže
- oprava kamenného obložení odtokového koryta
- 2 nové odtokové potrubí DN500 ze zdrží do šnekové ČS
- armaturní šachta provozní vody

Technologická část

- strojní vybavení (mosty, pohony, čištění, rozvody ve zdržích a na mostě)
- elektro část (rozvaděč zdrží v objektu ČS, kabelové rozvody mezi rozvaděčem a zdržemi, rozvod elektro v nádržích k mostům, měření, ovládání, řízení)
- doplnění ATS provozní vody o akumulační nádrž a trubní rozvody včetně odčerpání přebytečných vod z prostor ATS
- vystrojení armaturní šachty provozní vody
- hradítka v přívodních kanálech
- norná stěna ve zdrži
- mříž v odtokovém korytě
- hradítko na přítoku dešťových vod do odtokového koryta

- 3.3 Pro uvedený rozsah stavby budou provedeny následující činnosti:
- zabezpečení vstupních podkladů (původní PD, konzultace s provozovatelem)
 - průzkumné práce (zkoušky pevnosti betonových konstrukcí)
 - zpracování prováděcí dokumentace (DPS) technologické části
 - zpracování prováděcí dokumentace (DPS) stavební části
 - zpracování soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr
 - projednání, kompletace
- 3.4 DPS bude obsahovat příslušné přílohové části v rozsahu přílohy č. 13 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 3.5 Zhotovitel v rámci DPS zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá položkový rozpočet zpracovaný v cenové soustavě ÚRS.
- 3.6 Součástí předmětu díla není:
- výkon inženýrské činnosti v případě, že rozsah stavby bude vyžadovat stavební povolení
 - úhrada případných správních poplatků
 - zpracování plánu BOZP

Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli kompletní dílo do **31.12.2024** s možností dřívejšího plnění.
- 5.1 Dodržení tohoto termínu je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané v této smlouvě a za předpokladu, že se zhotoviteli podaří zajistit veškerá řádně a včasně poptaná vyjádření správců inženýrských sítí a stanoviska majitelů pozemků ke vstupu zhotovitele pro realizaci stavby.
- 5.3 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,05 % z ceny díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.
- 5.4 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn vypracováním a odevzdáním dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání projektu a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.

Čl.7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu Čl. 2 a 3 této smlouvy je dojednaná dohodou smluvních stran.
- 7.2 Kalkulace ceny je v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2023.

Pol.	Popis	Celk. Kč
1	průzkumné práce (vstupní podklady, konzultace, pasportizace, zkoušky)	70 000,00
2	DPS technologická část	270 000,00
3	DPS stavební část	230 000,00
Celkem bez DPH		570 000,00

- 7.3 K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace.
- 7.4 Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po odevzdání celého díla. Faktura je splatná do 14 dní po jejím obdržení.
- 7.5 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.

V Bruntále, dne
Objednatel:

V Olomouci, dne
Zhotovitel:

Ing. Petr Klouda
předseda představenstva

Ing. Lukáš Zimmermann
jednatel společnosti

Ing. Stanislav Moškoř
člen představenstva