

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

reg. č. objednatele: 110-17-03-14

reg. č. zhotovitele: 04/JP/2017/I

na provedení stavby

### „Rekonstrukce místní komunikace v obci Kfely“

uzavřené dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

#### SMLUVNÍ STRANY:

##### OBJEDNATEL:

##### MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01, Ostrov  
Zastoupený: Ing. Josefem Železným, starostou města  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Josef Železný, starosta města
- b) ve věcech technických: Ivan Vysocký, vedoucí odboru správy majetku města, tel.: 354 224 911  
Jiří Diviš, referent odboru správy majetku města, tel.: 354 224 904
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): Ing. Petr Nedvěd

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

##### DODAVATEL:

##### BÖGL a KRÝSL, k.s.

Se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5  
Zastoupený: Josef Krýsl a Nicolai Fall, jednatelé komplementáře  
IČ: 26374919  
DIČ: CZ26374919  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 1083005097/5500  
Zapsána u MS v Praze, oddíl A, vložka 58610

Za dodavatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Jan Košťál, obchodní ředitel
- b) ve věcech technických: Lukáš Jára, výrobní ředitel

(dále jen „**dodavatel**“)

*Tímto dodatkem č. 2 se smlouva o dílo reg. č. 110-17-03-14 ze dne 14. 03. 2017 na realizaci stavby „Rekonstrukce místní komunikace v obci Kfely“ (dále jen „smlouva“) upravuje následovně:*

1. Na základě požadavku objednatele se mění Předmět díla (dle přílohové části – Vícepráce – Kfely u Ostrova).
2. Z důvodu změny Předmětu díla dochází ke změně Ceny díla, uvedené v čl. IV., odst.1.

## I.

### **Cena díla, uvedená v čl. IV, odst. 1. se mění takto :**

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou dodavatele a je v členění:
  - cena celkem bez DPH 3 645 000,00 Kč
  - vícepráce 108 764,97 Kč
  - celkem bez DPH 3 753 764,97 Kč
  - vyčíslení DPH 788 290,64 Kč (v platné výši)
  - **cena celková vč. DPH. 4 542 055,61 Kč**

slovy celkem vč. DPH: **čtyřimilionpětsetčtyřicetdvatisícepadesátpětkorunčeských a 61 haléřů**

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po dvou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že jej uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Ostrově dne:  
za Objednatele

V Praze dne:  
za Dodavatele

---

**Ing. Josef Železný**  
starosta města

---

**BÖGL a KRÝSL, k.s.**

---

**BÖGL a KRÝSL, k.s.**