

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci

„Dětský domov Liptál – Výměna kuchyní“

uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název:	Dětský domov Liptál
sídlo:	756 31 Liptál 91
statutární orgán:	Mgr. Lukáš Diatka, ředitel
IČO:	70238499
DIČ:	Neplátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	330851/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Mgr. Lukáš Diatka, ředitel
- ve věcech technických:	Mgr. Lukáš Diatka, ředitel

1.2. Zhotovitel

název:	BUENO design s.r.o.
adresa:	Arraská 1233/3, Ostrava – Zábřeh 700 30
IČO:	07957441
DIČ:	CZ07957441
statutární orgán:	Kamil Nožka, jednatel
telefon:	+420 721 166 526
e-mail:	Kamil@buenodesign.cz, info@buenodesign.cz
bankovní spojení:	UniCredit Bank
číslo účtu:	1181893008/2700

za Zhotovitele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Kamil Nožka
- ve věcech technických:	Kamil Nožka

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8.8.2024 na akci:

„Dětský domov Liptál – Výměna kuchyní“

(dále jen „Smlouva“)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:
Změny, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1-3 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Změnové listy č. 1-3 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu.

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnových listů č. 1-3 o částku:

37 225,00 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1 Čl. 3 Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o odst. 3.6. který zní:

Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovými listy č. 1-3, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Čl. 5, odst. 5.1 Smlouvy se mění a po změně zní:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení dodávky vybavení činí:

Cena bez DPH:	651 628,00	Kč
(slovy: šest set padesát jedna tisíc šest set dvacet osm korun českých),		
DPH 12 %:	78 195,36	Kč
(slovy: sedmdesát osm tisíc jedno sto devadesát pět korun českých třicet šest haléřů)		
Cena s DPH 12 %:	729 823,36	Kč
(slovy: sedm set dvacet devět tisíc osm set dvacet tři korun českých třicet šest haléřů)		

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 5.1 Čl. 13, odst. 13.9. Smlouvy se doplňuje o text:

b. Změnové listy č.1-3

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 6.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 6.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení (nebude-li dodatek podepsán elektronicky).

Ve Liptále dne

V Ostravě dne

.....
Za objednatele
Mgr. Lukáš Diatka, ředitel

.....
Za zhotovitele
Kamil Nožka, jednatel